



**EUROOPA KOMISJON**  
MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU  
PEADIREKTORAAT  
Tollipoliitika, seadusandlus, tariif  
**Tolliprotsessid ja projektijuhtimine**

Taxud.a.3 (2014)2151261

Brüsselis, 21.11.2014

## **Lisa 2**

**MASP Rev. 2014 v1.2**

**Konsolideeritud projektitoimik**

# Sisukord

<b>Sisukord</b> .....	<b>2</b>
<b>Terminid ja lühendid</b> .....	<b>3</b>
<b>Projektitoimikud</b> .....	<b>10</b>
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid .....	10
1.1 AEOde vastastikune tunnustamine (AEO MR) kohandamised enne liidu tolliseadustiku rakendamist (KUSTUTATUD, sisu ühendatud 1.5-ga).....	11
1.2 UCC tolliotsused .....	12
1.3 UCC liidu staatuse tõendamine (PoUS).....	16
1.4 UCC STI .....	19
1.5 UCC AEO ja MRA mõjud.....	24
1.6 UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES).....	31
1.7 UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS .....	36
1.8 UCC teabelehed eriprotseduuride jaoks (UCC INF) (KUSTUTATUD, sisu ühendatud punktiga 2.6). 40	
1.9 Sinise vööndi algatus ja eManifest (KUSTUTATUD) .....	41
1.10 Kaupade liikumise süsteemide kohandamine (KUSTUTATUD, sisu ühendatud punktidega 1.5, 1.6, 1.7 ja 2.10).....	42
1.11 Registreeritud eksportijate süsteem (REX).....	43
1.12 COPIS.....	47
1.13 Euroopa Liidu tolli ühe akna (Single Window) programm.....	51
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused.....	55
2.1 UCC saabumisteade, kaupade esitamisteade ja ajutine ladustamine.....	56
2.2 UCC keskne imporditollivormistus (CCI) (KUSTUTATUD, sisu ühendatud punktiga 2.10).....	60
2.3 UCC tollideklaratsiooni harmoneerimine (KUSTUTATUD, sisu ühendatud punktiga 2.10).....	61
2.4 UCC iseseisev hindamine (SA) (KUSTUTATUD, sisu ühendatud punktiga 1.6 ja 2.10).....	62
2.5 UCC tagatiste haldamine (GUM).....	63
2.6 UCC eriprotseduurid.....	66
2.7 Järelevalve 3.....	71
2.8 UCC-ga seotud muutused ICS-is tarneahela turvalisuse tõstmise eesmärgil kauba sisenemisel (Tolli riskijuhtimise strateogia eesmärgid 1 ja 2 – andmete kvaliteet ja andmete kättesaadavus).....	74
2.9 Klassifitseerimise informatsioonisüsteem (CLASS).....	78
2.10 Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames.....	82
2.11 Tolliliidu toimimine – Juhtimise infosüsteem (CUP-MIS).....	89
III grupp: Rahvusvahelised tolliinfosüsteemid .....	93
3.1 UNECE eTIR süsteemi rakendamine Euroopa Liidus .....	94
3.2 eATA märkmiku projekti rakendamine Euroopa Liidus .....	97
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks .....	100
4.1 Riikide põhisisüsteemide rakendamine koostööprojektide abil.....	101
4.2 Ühtne andmevahetusportaal (SPEED 2).....	104
4.3 Põhiandmete konsolideerimine.....	107
4.4 Ühtne elektrooniline juurdepääsuportaal (SEAP).....	110
4.5 CCN2 .....	113
4.6 Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkirjad – UUM&DS (Otsene ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile).....	116
4.7 DG TAXUDi operatsioonide hea kättesaadavus .....	120
4.8 Töötavate infotehnoloogiliste süsteemide hooldus ja uuendamine .....	123
4.9 Talitluspidevus.....	126
Selgitused .....	130
Projektitoimiku mall .....	130
Toimikute 6. rubriigis kasutatud terminite sõnastik .....	133
Toimikute 7. rubriigis kasutatud terminite sõnastik .....	135

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
Terminid ja lühendid	

## Terminid ja lühendid

TERMIN/ LÜHEND	KIRJELDUS
<b>ACOR</b>	Ühenduste omavahendite nõuandekomitee
<b>ADR</b>	Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
<b>AEO</b>	Volitatud ettevõtja
<b>AEO MR</b>	Volitatud ettevõtja – vastastikune tunnustamine
<b>AEOC</b>	AEO – tollialased lihtsustused
<b>AEOF</b>	AEO – tollialased lihtsustused/turvalisus ja julgeolek
<b>AEOS</b>	AEO – turvalisus ja julgeolek
<b>AES</b>	Automatiseeritud ekspordisüsteem
<b>AFA</b>	Meetmetaotlus
<b>AFIS</b>	Pettustevastane infosüsteem
<b>API</b>	Rakendusliides
<b>ARIS</b>	Integreeritud infosüsteemide arhitektuur
<b>ART</b>	Tegevusaruandlusvahend
<b>ATA</b>	ATA märkmik (kaupade jaoks) on standardiseeritud dokument, mida kasutavad tolli talitused, et kontrollida ajutist impordi. Termin „ATA“ on kombinatsioon prantsuse ja inglise keele sõnade esimestest tähtedest (vastavalt Admission Temporaire ja Temporary Admission). Allikas: juunil 1990. aastal Istanbulis allkirjastatud ajutise impordi konventsioon.
<b>BC</b>	Tegevuse põhjenduse dokument
<b>BCP</b>	Talitluspidevuse kava
<b>BP</b>	Tegevusprotsess
<b>BPM</b>	Tegevusprotsesside modelleerimine; tegevusprotsesside mudelid
<b>BPM/FSS</b>	BPMi toetavad funktsionaalsed süsteemispetsifikatsioonid
<b>BPM/UR</b>	BPMi toetavad kasutajate nõuded
<b>CC</b>	Keskne tollivormistus
<b>CCC</b>	Tolliseadustiku komitee
<b>CCC-DIH</b>	Tolliseadustiku komitee andmete integreerimise ja ühtlustamise seksioon
<b>CCC-GEN</b>	Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide seksioon
<b>CCC-NOM</b>	Tolliseadustiku komitee tariifi- ja statistikanomenklatuuri seksioon
<b>CCC-SPE</b>	Tolliseadustiku komitee eriprotseduuride seksioon
<b>CCC-TAM</b>	Tolliseadustiku komitee tariifsete meetmete seksioon

<b>DG TAXUD</b>	Version: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
Terminid ja lühendid	

<b>CCC-TIR</b>	Tolliseadustiku komitee rahvusvahelise maanteedtranspordi sektsioon
<b>CCEG</b>	Tolliseadustiku ekspertrühm
<b>CCI</b>	Keskne tollivormistus impordi kohta
<b>CCIP</b>	Tolliseadustiku rakendussätted
<b>CCN</b>	Ühine teabevõrk
<b>CCN/CSI</b>	Ühine teabevõrk/ühine süsteemiliides
<b>CD</b>	Tollideklaratsioon
<b>CDCO</b>	Keskselt väljatöötatud / keskselt juhitud
<b>CIS</b>	Tolliinfosüsteem
<b>CLASS</b>	Klassifikatsioon
<b>CN</b>	Kaupade koondnomenklatuur
<b>COM</b>	Euroopa Komisjon
<b>COPIS</b>	Intellektuaalomandi õiguste kaitse süsteem (võltsimine ja piraatlus)
<b>CPG</b>	Tollipoliitika tööühm
<b>CRMF</b>	Tolli riskijuhtimise raamistik
<b>CRMS</b>	Tolli riskijuhtimise süsteem
<b>CS</b>	Keskjalitused
<b>CS/MIS</b>	Keskjalitused / juhtimise infosüsteem
<b>CS/RD</b>	Keskjalitused / võrdlusandmed
<b>CSI</b>	Ühine süsteemiliides
<b>CT</b>	Vastavustestimine
<b>CUP</b>	Tolliliidu toimimine
<b>Customs Code (CC)</b>	Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrus (EÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik.
<b>Customs Code Implementing Provisions (CCIP)</b>	Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrus nr 2454/93, millega kehtestatakse sätted nõukogu määruse nr 2913/92 (ühenduse tolliseadustik) rakendamiseks.
<b>Customs cooperation initiatives and technological developments to facilitate Customs</b>	Tolli koostööalgatused ja tehnoloogia areng tolli EISi hõlbustamiseks viitab MASPi projektide ja protseduuride rühmale ning on seotud jõupingutustega koostöö tugevdamiseks liikmesriikide vahel ja tehnoloogiaalase arengu edusammudega selleks, et luua kavandatud EISis uusi funktsioone. Asjakohastele projektitoimikutele on viidatud IV grupi kirjelduses.
<b>Customs European Information Systems</b>	Tolli Euroopa infosüsteem (tolli EIS) viitab MASPi projektide ja protseduuride rühmale, mille kohta on olemas ühtne kokkulepe koos mahu ja ajakavaga ning mida saab täiustada. Asjakohastele projektitoimikutele on viidatud I grupi kirjelduses.

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
Terminid ja lühendid	

<b>Customs European initiatives needing further study and agreement</b>	Tolli Euroopa algatused, mida on vaja rohkem uurida ja mille suhtes tuleb kokkuleppele jõuda, viitavad MASPi projektide ja protseduuride rühmale, mille jaoks on vajalik täiendav arutelu enne, kui need leiavad lõpliku ja kindla koha IT-kavas. Asjakohastele projektitoimikutele on viidatud II grupi kirjelduses.
<b>Customs International Information Systems</b>	Tolli rahvusvaheline infosüsteem viitab MASPi projektide ja protseduuride rühmale, mis on seotud rahvusvaheliste organisatsioonide juhitud projektidega ja milles ELil ja liikmesriikidel on aktiivne osa, kuid nad ei ole projekti eestvedajad ega valdajad. Asjakohastele projektitoimikutele on viidatud III grupi kirjelduses.
<b>CVED</b>	Ühine veterinaariaalane sisenemisdokument
<b>DA</b>	Delegeeritud õigusakt
<b>DDS2</b>	Andmelevisüsteem 2
<b>DG AGRI</b>	Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat
<b>DG BUDG</b>	Eelarve peadirektoraat
<b>DG ENTR</b>	Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat
<b>DG ESTAT</b>	Eurostati peadirektoraat
<b>DG MARE</b>	Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat
<b>DG OLAF</b>	Euroopa Pettustevastase Ameti peadirektoraat
<b>DG SANCO</b>	Tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraat
<b>DG TAXUD</b>	Maksuduse ja tolliliidu peadirektoraat
<b>DG TRADE</b>	Kaubanduse peadirektoraat
<b>DS</b>	Digitaalallkirjad
<b>DTS</b>	Ajutise ladustamise deklaratsioon
<b>EBTI</b>	Euroopa siduva tariifiinformatsiooni süsteem
<b>EC</b>	Euroopa Ühendused
<b>ECCG</b>	Elektroonilise tolli koordineerimisrühm
<b>ECG</b>	Elektroonilise tolli töörühm
<b>ECICS</b>	Euroopa keemiliste ainete tolliloetelu
<b>ECJ</b>	Euroopa Kohus
<b>ECS</b>	Ekspordi kontrollisüsteem
<b>EDB</b>	Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) andmebaas
<b>EDEXIM</b>	Ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi Euroopa andmebaas, mida haldab ELi Teadusuuringute Ühiskeskus
<b>EEA</b>	Euroopa Majanduspiirkond
<b>EEC</b>	Euroopa Majandusühendus

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
Terminid ja lühendid	

<b>EIS</b>	Euroopa infosüsteemid
<b>Electronic Customs Decision</b>	Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta otsus number 70/2008/EÜ tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna kohta (e-tolli otsus).
<b>EMCS</b>	Aktiisiga maksustatud toodete ringluse ja kontrolli süsteem
<b>ENS</b>	Sisenemise ülddeklaratsioon
<b>EO</b>	Ettevõtja
<b>EORI</b>	Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise allsüsteem
<b>EOS</b>	Ettevõtjate süsteem
<b>EOS-AEO</b>	Ettevõtjate süsteem – AEO allsüsteem
<b>EOS-EORI</b>	Ettevõtjate süsteem – ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise allsüsteem
<b>EP</b>	Euroopa Parlament
<b>EU</b>	Euroopa Liit
<b>EUROSTAT</b>	Eurostat on Euroopa Komisjoni peadirektoraat (vt 'DG ESTAT')
<b>EX</b>	Eksport
<b>EXS</b>	Väljumise ülddeklaratsioon
<b>FS</b>	Funktsionaalsed spetsifikatsioonid
<b>FSS</b>	Funktsionaalsed süsteemispetsifikatsioonid
<b>GATT</b>	Üldine tolli- ja kaubanduskokkulepe
<b>GMS</b>	Garantiihaldus süsteem
<b>GNC</b>	Ülemaailmne tollivõrgustik
<b>GSP</b>	Üldiste soodustuste süsteem
<b>GUM</b>	Tagatiste haldamine
<b>HL</b>	Kõrge tase
<b>HS</b>	Harmoneeritud süsteem
<b>IA</b>	Rakendusakt
<b>IAM</b>	Identifitseerimise ja ligipääsu juhtimine
<b>IC</b>	Istanbuli konventsioon
<b>ICC</b>	Rahvusvaheline Kaubanduskoda
<b>ICS</b>	Impordi kontrollisüsteem
<b>IM</b>	Import
<b>INF</b>	Infoleht
<b>IPR</b>	Intellektuaalomandi õigused
<b>IT</b>	Infotehnoloogia
<b>ITSM2</b>	IT-teenuste haldamine 2 (ITSM2 programm)

<b>DG TAXUD</b>	Version: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
Terminid ja lühendid	

<b>IUU</b>	Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük
<b>MAB</b>	Veebibrauser „Mutual Assistance Broker“
<b>MASP</b>	Mitmeaastane strateegiakava
<b>MCC</b>	Ajakohastatud tolliseadustik – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 450/2008, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik.
<b>MCCIP</b>	Ajakohastatud tolliseadustiku rakendussätete konsolideeritud esialgne eelnõu (TAXUD/MCCIP/2010/100-3, 25. november 2011).
<b>MIS</b>	Juhtimise infosüsteem
<b>MR</b>	Vastastikune tunnustamine
<b>MRA</b>	Vastastikuse tunnustamise leping
<b>MRN</b>	Liikumise viitenumber
<b>MS</b>	Liikmesriigid
<b>N/A</b>	Ei ole kohaldatav
<b>NA</b>	Riiklik haldusasutus
<b>NCTS</b>	Uus elektrooniline transiidisüsteem
<b>NCTS-GMS</b>	NCTS garantiihaldus süsteem
<b>NCTS-TIR-RU</b>	NCTS TIR Venemaa
<b>OCT</b>	Ülemeremaad ja -territooriumid
<b>ODS</b>	Osoonikihti kahandavad ained
<b>OJEU (OJ)</b>	Euroopa Liidu Teataja
<b>OLA</b>	Operatiivtasandi leping
<b>OLAF</b>	Euroopa Pettustevastane Amet
<b>OWNRES</b>	Elektrooniline süsteem pettustest ja rikkumistest teavitamiseks seoses traditsiooniliste omavahenditega. Seda haldab ja hooldab DG BUDG.
<b>PN</b>	Teatise esitamine
<b>PoUS</b>	Liidu staatuse tõend
<b>QUOTA2</b>	Elektrooniline süsteem kvoodi haldamiseks / jaotamiseks
<b>REACH</b>	Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine
<b>REX</b>	Registreeritud eksportijate süsteem
<b>RSS</b>	Regulaarne laevaliin
<b>RU</b>	Venemaa
<b>RUP@EC</b>	Rational Unified Process (RUP) on iteratiivne tarkvara arendamise raamistik. RUP ei tee ettekirjutusi, vaid seda on võimalik kohandada. RUP@EC on protsesside raamistik, mis on

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
Terminid ja lühendid	

	kohandatud vastama Euroopa Komisjoni vajadustele.
<b>S2S</b>	Süsteemiti
<b>SA</b>	Isehindamine
<b>SAD</b>	Ühtne haldusdokument
<b>SEAP</b>	Ühtne elektrooniline juurdepääsupunkt
<b>SLA</b>	Teenustaseme leping
<b>SME</b>	Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted
<b>SMS</b>	Näidiste käitlemise süsteem
<b>SOA</b>	Teenusele orienteeritud arhitektuur
<b>SPEED</b>	Ühtne portaal andmete sisestamiseks või väljastamiseks
<b>STI</b>	Siduv tariifiinformatsioon
<b>STTA</b>	Transiidi standardkatserakendus – „kerge“ TTA liikmesriikidele
<b>SURV2</b>	Järelevalve 2
<b>SUSP</b>	Elektrooniline süsteem seisakute haldamiseks
<b>SW</b>	Üks aken (Single Window)
<b>T2L</b>	Tolli transiididokumendi liik
<b>TARIC</b>	Tarif Intégré des Communautés européennes
<b>TBD</b>	Määratletud olema
<b>TC AEO</b>	Kolmanda (partner)riigi volitatud ettevõtja
<b>TCUIN</b>	Kolmanda riigi kordumatu identifitseerimisnumber
<b>TIN</b>	Ettevõtja identifitseerimisnumber
<b>TIR</b>	Transports Internationaux Routiers
<b>TOC</b>	Koostöö tingimused
<b>TRACES</b>	Kaubanduse kontrolli- ja ekspertsüsteem
<b>TSD</b>	Ajutise ladustamise deklaratsioon
<b>TSS</b>	Süsteemide tehnilised kirjeldused
<b>TTA</b>	Transiidi katserakendus – katserakenduste kasutamine vastavuse kontrollimiseks
<b>U2S</b>	Kasutaja ja süsteemi vaheline
<b>UCC</b>	Liidu tolliseadustik – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (uuesti sõnastatud).
<b>UCC DA</b>	Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusaktid
<b>UCC IA</b>	Liidu tolliseadustiku rakendusaktid
<b>UCC WP</b>	Liidu tolliseadustiku tööprogramm – komisjoni 29. aprilli 2014. aasta rakendusotsus nr 2014/255/EL, millega kehtestatakse liidu tolliseadustiku tööprogramm.



<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
Terminid ja lühendid	

<b>UNECE</b>	Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjon
<b>UR</b>	Kasutajanõuded
<b>US</b>	Ameerika Ühendriigid (viidatud USAle)
<b>USA</b>	Ameerika Ühendriigid
<b>UUM</b>	Ühtne kasutajate haldussüsteem
<b>UUM&amp;DS</b>	Ühtne kasutajate haldussüsteem ja digitaalallkirjad
<b>WCF</b>	Rahvusvaheline Föderatsioon
<b>WCO</b>	Maailma Tolliorganisatsioon
<b>WCO HS</b>	Maailma Tolliorganisatsiooni harmoneeritud süsteem
<b>WP</b>	Tööprogramm

<b>DG TAXUD</b>	Version: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / <b>1.1</b> AEOde vastastikune tunnustamine (AEO MR) kohandamised enne liidu tolliseadustiku rakendamist (KUSTUTATUD, sisu ühendatud 1.5-ga)	

## **Projektitoimikud**

---

# **I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid**

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / <b>1.1</b> AEOde vastastikune tunnustamine (AEO MR) kohandamised enne liidu tolliseadustiku rakendamist (KUSTUTATUD, sisu ühendatud 1.5-ga)	

## ***1.1 AEOde vastastikune tunnustamine (AEO MR) kohandamised enne liidu tolliseadustiku rakendamist (KUSTUTATUD, sisu ühendatud 1.5-ga)***

Projektitoimik on kustutatud ja selle sisu ühendati toimikuga pealkirjaga '1.5 liidu tolliseadustiku AEO ja MRA mõjud'.

## ***1.2 UCC tolliotsused***

### **1. Kirjeldus ja põhjendused**

UCC IA artikkel IA-I-2-09 kohustab looma info- ja sidesüsteemi, mille on määratlenud Euroopa Komisjon ja liikmesriigid ühisel kokkuleppel, mida kasutatakse rohkem kui ühte liikmesriiki puudutavate otsustega seotud informatsiooni vahetamiseks ja säilitamiseks. Informatsioon on seotud taotluste ja otsustega ning igasuguste edasiste sündmuste või tegevustega, mis võivad hiljem avaldada mõju esialgsele otsusele, kaasa arvatud selle tühistamine, peatamine, kehtetuks tunnistamine või muutmine või igasuguse järelvalve või ümberhindamise tulemusi. Sellele lisaks on kavandatud kujundada selline süsteem, mis toetab otsuseid, millel on mõju rohkem kui ühele liikmesriigile.

UCC tolliotsuste projekt sisaldab tolliotsuseid, mis on ära toodud dokumendis DIH 14-001 UCC Lisa A-DA - Ühised nõuded taotluste ja otsustega seotud andmete jaoks Rev. 1.

Järgmised tolliotsused on väljaspool projekti rakendusala:

- AEO staatuse autoriseerimine vastavalt UCC artiklis 38 viidatule;
- Siduva informatsiooniga seonduv otsus vastavalt UCC artiklis 33 viidatule;
- Heakskiidetud eksportija staatuse autoriseerimine sooduspäritolu tõendi koostamiseks vastavalt artiklis IA-II-2-11 UCC IA viidatule.

Käesoleva projekti rakenduslasse kuuluvate tolliotsuste andmenõuded on määratletud DIH 14-001 UCC Lisa A-DA dokumendi peatükis CCC-DIH - Ühised nõuded taotluste ja otsustega seotud andmete jaoks Rev. 1 ja neid võetakse arvesse tolliotsuste 4. tasandi tegevusprotsesside mudelites.

Luuakse lisafunktsionaalsusi, et anda ettevõtjatele võimalus taotleda ja hallata oma tolliotsuseid Euroopa Liidu ühtlustatud liidese kaudu. Olemasolevaid süsteeme (NCTS, ECS ja ICS) tuleb muuta, et luua liidesed nende ja tolliotsuste süsteemi vahele, selleks et kasutada ära tolliotsuste süsteemi poolt antud informatsiooni tolliotsuste eksisteerimise ja kehtivuse kontrollimisel.

UCC, UCC DA ja/või UCC IA kehtestavad põhimõtte, et kogu side peab olema elektrooniline ja lubavad paber kandjal põhinevaid protseduure ainult erandlikel juhtudel. UCC tolliotsuste projekt tagab selle põhimõtte üksikasjaliku IT-alase rakendamise.

### **2. Eesmärgid**

UCC tolliotsuste projekti eesmärk on ühtlustada tolliotsuse taotlemisega seotud protsesse, otsuste vastuvõtmist ja otsuste haldamist standardiseerimise ja elektroonse taotluste ja autoriseerimiste andmete haldamise teel üle kogu Euroopa Liidu.

Kavandatakse rakendada see projekt koostöös liikmesriikidega.

Käesoleva projekti raames rakendatav tolliotsuste süsteem võimaldab taotluste ja lubade elektroonilist töötlemist ja tsentraliseeritud säilitamist ning loomanike nimekirja internetis avaldamist. Taotluste ja lubade keskne salvestamine võimaldab kaupade liikumise süsteemidel ja liikmesriikide tolliasutustel tolli otsuste kohta päringuid teha ja

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tollinfosüsteemid / <b>1.2</b> UCC tolliotsused	

nende õigsust kontrollida. IT süsteem pakub liikmesriikide tolliasutustele võimaluse vajalikuks omavaheliseks konsulteerimiseks otsuse tegemise käigus ja lubade andmise protsessi juhtimiseks.

Kaupade liikumise süsteemides (ICS; ECS ja NCTS) edaspidi tehtavad muudatused võimaldavad tolli otsuseid kontrollida ja neid käsitletakse vastavates UCC projektides 2.10 ('Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames'), 1.6 ('UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)') and 1.7 ('UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS').

Tolliotsuste süsteemi tehnilised kirjeldused rakendatakse etappide kaupa, alustades mõne tolliotsusega (otsused täpsustatakse edaspidi) ja süsteemi edasiste iteratiivredaktsioonide abil lisatakse süsteemi ülejäänud tolliotsused. Kuid tolliotsuste süsteem rakendab kõik otsused algusest peale.

Tolliotsuste süsteem luuakse koos ettevõtjatele süsteemile väljastpoolt juurdepääsu loomisega, otsese ettevõtjate ligipääsuga Tolli Euroopa infosüsteemile (vaadake projektitoimik 4.6 - Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalalkiri - .UUM&DS (Otsene ettevõtjate ligipääs Tolli Euroopa infosüsteemile)).

Ettevõtjatele väljastpoolt juurdepääsu loomise eesmärk on anda ettevõtjatele ühtne juurdepääs tolliotsustega seotud teenustele, pakkudes kõigi liikmesriikide ettevõtjatele ühtset kasutaliidest tolliotsuste taotlemiseks ja otsuste vastastikuseks haldamiseks tolliga.

### 3. Süsteemide omanik

DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)

#### Õigusaktide omanik

DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid) ja konkreetsete otsustega tegelevad TAXUDi üksused

### 4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide

Tasand 3 BPMd -> ref. ARIS BP: *EU\_Customs/ Customs Business Processes / 02\_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM / Enabling Business Domains / Authorisations / Decisions Management / 01\_Processes*

Tasand 4 BPMd -> ref. ARIS BP: *EU\_Customs/ Customs Business Processes / 03\_CBP L4 Functional Requirement BPM / UCC Customs Decisions System / 01\_Processes*

### 5. Õiguslik alus

**Põhiõigusakt:** UCC (Liidu tolliseadustik)

**Rakendusakt:** UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '3. UCC tolliotsused')

**Ettevalmistamisel olev rakendusakt:** UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)

**Pädev organ:** CCEG (*Tolliseadustiku ekspertrühm*) (UCC DA), CCC-GEN (*Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon*) (UCC IA), ECCG (*Elektroonilise tolli koordineerimisrühm*) projektijuhtimise puhul

### 6. Viited ja põhitegevused

<b>DG TAXUD</b>	Version: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / <b>1.2 UCC tolliotsused</b>	

**MASP red. 12 viide:** 1.2 UCC tolliotsused

**Etapid ja tähtajad** (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)

	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	II kvartal 2013.a.
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	II kvartal 2012.a.
	– Tasand 3 Uuendused	I kvartal 2015.a.
2	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	IV kvartal 2013.a.
	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	On jõus, aga ei rakendata
3	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.
	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	III kvartal 2013.a.
4	– Lähteotsus	III kvartal 2013.a.
	<b>IT projekt</b>	
4	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	I kvartal 2015.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	III kvartal 2015.a. (UCC WP: III kvartal 2015.a.)
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	IV kvartal 2016.a.
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	IV kvartal 2016.a.
	– Siseriiklik rakendus	IV kvartal 2016.a.
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	I kvartal 2017.a.
	– Vastavustestimine	III kvartal 2017.a.
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	IV kvartal 2017.a. (UCC WP: 02.10.2017)
6	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
6	– Keskelt väljaarendatud koolitus- ja teavitatusüritused	IV kvartal 2017.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	IV kvartal 2017.a.

Käitusoleku hetkeolukord: ~~Ja~~/ei

**7. Eeldatav IT arhitektuur**

Arendamise meetod: Hübrid

Käituse meetod: Hübrid

**8. Sõltuvused****a. Ühendus teiste projektidega:**

**Tolliotsused tarnijana** - süsteemid, millel on liidesed nende ja tolliotsuste süsteemi vahel, selleks et kasutada ära tolliotsuste süsteemi poolt antud informatsiooni tolliotsuste eksisteerimise ja kehtivuse kontrollimisel.

- i. UCC liidu staatuse tõendamine (PoUS)
- ii. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
- iii. UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)
- iv. UCC tagatiste haldamine (GUM)
- v. UCC eriprotseduurid
- vi. Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames

**Tolliotsused tarbija rollis** - Liides all olevate süsteemidega võimaldab ettevõtjatele ligipääsu kesksesse tolli EIS-i ja võimaldab EORI numbri ja AEO staatuse õigsust kontrollida.

- vii. Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkirjad – UUM&DS (Otsene ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile)
- viii. EOS-AEO (olemasolev süsteem) + UCC AEO ja MRA mõjud

**b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:**

- i. Ei ole kohaldatav

**c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:**

- i. Ei ole kohaldatav

**d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:**

- i. ICS (*Impordi kontrollisüsteem*)
- ii. ECS (*Ekspordi kontrollisüsteem*)
- iii. NCTS (*Uus elektrooniline transiidisüsteem*)
- iv. EOS (*Ettevõtjate süsteem*)
- v. EOS-AEO (*Ettevõtjate süsteem – AEO allsüsteem*)
- vi. EOS-EORI (*Ettevõtjate süsteem – ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise allsüsteem*)
- vii. Riikide tollideklaratsioonide töötlemise süsteemid
- viii. Riikide tolliotsuste haldamise süsteemid

DG TAXUD	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tollinfosüsteemid / 1.3 UCC liidu staatuse tõendamine (PoUS)	

## ***1.3 UCC liidu staatuse tõendamine (PoUS)***

### **1. Kirjeldus ja põhjendused**

Liidu staatuse tõendamise süsteemi eesmärgiks on juurutada uus tegevusprotsess T2L/T2LF dokumendi elektroonseks väljastamiseks ja esitamiseks, mis asendaks paberipõhist protsessi. Nimetatud tegevusprotsesside automatiseerimine hõlmab Euroopa infosüsteemi paigaldamist, mis võimaldaks andmevahetust kõikide liikmesriikide tolliasutuste vahel. EISi arendatakse ja hooldatakse põhiliselt liidu staatust tõendavate dokumentide salvestamiseks ja süsteemist välja otsimiseks, arvestades järgmisi kaalutlusi:

- Liidu staatust tõendavate andmete kättesaadavus kõikide liikmesriikide tolliasutustele. See võimaldab asjaomastel tolliasutustel omavahel liidu staatust tõendavate andmete osas päringuid teostada. Liikmesriigi tolliasutus, kellele andmed esitatakse, peab informatsioonile juurde pääsema EISis tolliasutuse büroos, kus kaubad esitatakse (esitamistolliasutus);
- Paberipõhiste toimingute vähenemine: Liikumise viitenumber tehakse kättesaadavaks. Seetõttu ei pea ettevõtja esitamistolliasutusele esitama kõiki liidu staatust tõendavaid andmeid, vaid üksnes veose liikumise viitenumbri (Master Reference Number), mis on kättesaadav kõikidele liikmesriikidele.
- Liidu staatuse tõendamise haldamisega seotud protsesside lihtsustamine: Liidu staatust tõendavad andmed on kõrge kättesaadavuse astmega ja kõikidel liikmesriikidel on võimalik andmetele kiiresti ja lihtsalt veose liikumise viitenumbri järgi ligi pääseda.

Süsteemile luuakse täiendav funktsionaalsus selleks, et anda ettevõtjatele võimalus esitada liidu staatust tõendavad andmed Euroopa Liidu ühtlustatud ettevõtja liidese kaudu. Nimetatud funktsionaalsus on arutamisel ja lõplikku kokkulepet ei ole veel saavutatud tegevuse põhjenduse kontekstis.

### **2. Eesmärgid**

Liidu staatuse tõendamise projekti eesmärk on elektroonsete vahendite tagamine kaupade liidu staatust tõendavate dokumentide väljastamiseks ja säilitamiseks ning tõendite esitamise võimaldamiseks ja kaupade staatuse kontrollimiseks, kui kaubad uuesti liidu tolliterritooriumile sisenevad.

### **3. Süsteemide omanik**

DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)

#### **Õigusaktide omanik**

DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid) tollistaatus ja transiit

### **4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide**

Tasand 3 BPMd -> ref. ARIS BP: *EU\_Customs/Customs Business Processes / 02\_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM / Enabling Business Domains / PoUS Management / 01\_Processes*

Tasand 4 BPMd -> ref. ARIS BP: *EU\_Customs/Customs Business Processes / 03\_CBP L4 Functional Requirement BPM / UCC PoUS System / 01\_Processes*



<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tollinfosüsteemid / <b>1.3</b> UCC liidu staatuse tõendamine (PoUS)	

## 5. Õiguslik alus

**Põhiõigusakt:** UCC (Liidu tolliseadustik)

**Rakendusakt:** UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '5. UCC liidu staatuse tõendamine (PoUS)')

**Ettevalmistamisel olev rakendusakt:** UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)

**Pädev organ:** CCEG (*Tolliseadustiku ekspertrühm*) (UCC DA), CCC-GEN (*Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon*) (UCC IA), ECCG (*Elektroonilise tolli koordineerimisrühm*) projektijuhtimise puhul

## 6. Viited ja põhitegevused

**MASP red. 12 viide:** 1.3 UCC liidu staatuse tõendamine (PoUS)

**Etapid ja tähtajad** (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)

	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	IV kvartal 2014.a.
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	II kvartal 2012.a.
	– Tasand 3 Uuendused	I kvartal 2015.a.
2	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	II kvartal 2015.a.
	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	On jõus, aga ei rakendata
	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	IV kvartal 2014.a.
	– Lähteotsus	I kvartal 2015.a.
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	II kvartal 2015.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	III kvartal 2015.a. (UCC WP: III kvartal 2015.a.)
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	IV kvartal 2016.a.
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	IV kvartal 2016.a.
	– Siseriiklik rakendus	IV kvartal 2016.a.
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	I kvartal 2017.a.
– Vastavustestimine	III kvartal 2017.a.	
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	IV kvartal 2017.a. (UCC WP: 02.10.17)
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Keskelt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused	IV kvartal 2017.a.

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / <b>1.3</b> UCC liidu staatuse tõendamine (PoUS)	

	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	IV kvartal 2017.a.
Käitusoleku hetkeolukord: <del>Jah</del> /ei		
<b>7. Eeldatav IT arhitektuur</b>		
Arendamise meetod:	Keskne (see on veel arutamisel tegevuse põhjenduse kontekstis)	
Käituse meetod:	Keskne (see on veel arutamisel tegevuse põhjenduse kontekstis)	
<b>8. Sõltuvused</b>		
<b>a. Ühendus teiste projektidega:</b>		
i. UCC tolliotsused		
ii. Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkirjad – UUM&DS (Otsene ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile)		
<b>b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:</b>		
i. UCC tolliotsused (volitatud väljastajaga seotud protsessi jaoks)		
<b>c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:</b>		
i. Ei ole kohaldatav		
<b>d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:</b>		
i. EOS-EORI ( <i>Ettevõtjate süsteem – ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise allsüsteem</i> )		
ii. Riikide deklaratsioonide töötlemise süsteemid		
iii. Riikide riskide analüüsimise süsteemid		

## 1.4 UCC STI

### 1. Kirjeldus ja põhjendused

2012. aasta lõpus oli Euroopa Liidus kokku **234 250 kehtivat BTI-d**. Viimastel aastatel on see arv pidevalt kasvanud ligikaudu 11% võrra aastas. Igal aastal annavad liikmesriigid välja umbes 50 000 uut STI-d. Asjaolu, et UCC kohaselt lühendatakse STI kehtivusaega 6 aastalt 3 aastani, tõstab tõenäoliselt STI otsuste arvu veelgi.

Kui käesoleval ajal on STI siduv üksnes tolli jaoks, siis UCC muudab **STI siduvaks ka selle omaniku jaoks** tolliga suheldes. Seega peab omanik tolliasutust teavitama kui tal on deklareeritava kauba kohta siduva tariifiinformatsiooni otsus.

See uus kohustus tekitab tolliasutuste jaoks vajaduse ettevõtjaid **põhjalikult kontrollida** seoses nimetatud uue kohustusega. BTI kasutamise ja pikendatud kasutusajaga BTI korrektse kasutamise seireks kasutab komisjon laiendatud statistilise järelevalve süsteemi (SURV2 süsteemi edasiarendus BTI kontrollimiseks).

Kavandatava Surveillance 3 süsteemi rakendamise ettevalmistamiseks hakatakse SURV2 süsteemi edasiarendamise käigus koguma ja töötleva täiendavaid asjakohaseid andmelemente.

Mitmete muudatuste tegemise vajadust on kajastatud ka siduva tariifiinformatsiooni (STI) kohta koostatud eriaruandes nr 2/2008, mis sisaldab ka Euroopa Kontrollikoja poolt komisjonile antud vastuseid (OJ no C 103, 24.04.2008).

Arvestades antud projekti prioriteetsust ja kiireloomulisust rakendatakse STI-de kasutamise kontrollimist toetavad IT arendused kahes järgus.

- **Esimene faas:** Esimeses arendusjärgus arendatakse välja üksnes põhilised osad, mis võimaldaksid STI-de kasutamise kontrollimise kohustust täitma hakata niipea kui võimalik. See arendus rakendatakse ellu vähendatud mahus ja vähendatud andmehulkadega. EBTI-3 süsteem viiakse kooskõlla STI-ga seotud UCC nõuetega. EBTI-3 ja SURV2 varasemalt kehtinud spetsifikatsioonid korrigeeritakse. Uuendused rakendatakse muutuste juhtimise protsessi abil.
- **Teine faas:** Lisaks STI-de kasutamise projekti esimeses arendusjärgus kirjeldatud arendustele rakendatakse ellu ka teine, täismahus ja täielike andmehulkadega faas. Selle faasi ulatus vastab täielikult liikmesriikide vajadustele. Süsteemiarendusest jäeti välja valikuvõimalus “süsteemaatiline kontroll enne kauba vabastamist”. Arendatakse täiendavat STI kasutamise statistilist järelevalvet. Seoses STI haldamisega luuakse täiendavat funktsionaalsust selleks, et anda ettevõtjatele võimalus esitada oma STI taotlused ja kätte saada STI otsused Euroopa Liidu ühtlustatud ettevõtja liidese kaudu 2. faasis.

## 2. Eesmärgid

- a. UCC ja selle rakendussätete täiendamise teel püütakse tervet STI protsessi täiustada tagamaks ettevõtjatele tegutsemiseks ühesugune mängumaa.
- b. Vastavalt Euroopa Kontrollikoja nõudmisele nähakse ette, et tolliadministratsioonid ja komisjon hakkavad **STI kasutust ja pikendatud kasutusajaga STIde kasutamist põhjalikumalt kontrollima.**

Seire teostamiseks on tarvis EBTI ja statistilise järelevalve süsteemi vahelist ühendust.

- c. Liikmesriikide poolt DG TAXUDile laiendatud statistilise järelevalve andmete saatmine võimaldab komisjonil teha keskset seiret. Samasid komisjoni poolt kogutud andmehulki kasutatakse nii EBTI teise etapi kui ka statistilise järelevalvesüsteemi (Surveillance 3) rakendamisel. Arvestades nende kahe projekti laiendatud tehnilisi võimalusi, aitavad need kaks projekti tõhustada liikmesriikide poolt teostatavat kontrolli ja seiret (nt STI nõuetekohane kasutus, STI mittekasutamine, jne.).

Plaanis on koguda ja töödelda järgmiseid andmeelemente (SAD lahtrite numbrite alusel): 'A' (viitenumber, ja üksnes aktsepteerimise kuupäev), 1, 2 (number), 6, 8 (number), 15, 15a, 17a, 19, 20, 24, 25, 26, 31, 32, 33 (1), 33 (2), 33 (3), 33 (4), 33 (5), 34a, 35, 36, 37 (1), 37 (2), 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47 (tüüp), 47 (maksualus), 47 (määr), 47 (summa), 47 (kokku), 47 (MV), 49.

CCC-TAM andis andmete nimekirjale heakskiidu 24.05.2013.a. Sellele lisaks sai UCC STI BC, mis sisaldas ülalnimetatud andmete nimekirja, liikmesriikide poolt heakskiidu 13.01.2014.a.

- d. Praegune EBTI-3 süsteem ühendatakse EOS süsteemiga selleks, et võimaldada kontrollida taotleja EORI numbrit.
- e. EBTI-3 süsteemi tolliotsuste standardprotsessiga kooskõlla viimine määratakse kindlaks UCC DA&IA-s.
- f. See annab ettevõtjatele võimaluse esitada oma STI taotlused ja kätte saada STI otsused elektroonsel teel Euroopa Liidu ühtlustatud ettevõtja liidese kaudu.

Täielik kirjeldus tehakse kättesaadavaks projekti dokumentides.

Tegevuse analüüsi täpsem kirjeldus on tegevuse põhjenduse dokumendis, mis moodustab osa selle valdkonna jaoks koostatud BPM paketist.

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tollinfosüsteemid / <b>1.4</b> UCC STI	

<p><b>3. Süsteemide omanik</b>  <b>DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)</b></p> <p><b>Õigusaktide omanik</b>  DG TAXUD Unit A4 (kombineeritud nomenklatuur, tariifne klassifitseerimine, TARIC ja kaubanduslike meetmete integreerimine)</p>																																	
<p><b>4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide</b></p> <p>Tasand 3 BPMd -&gt; ref. ARIS BP: <i>EU_Customs/Customs Business Processes/ 02_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM/Enabling Business Domains/STI Usage/01_Processes</i></p> <p>Tasand 3 BPMd -&gt; ref. ARIS BP: <i>EU_Customs/Customs Business Processes/ 02_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM/Enabling Business Domains/STI Management/01_Processes</i></p> <p>Tasand 4 BPM -&gt; L4 tegevusprotsesside mudeleid ei ole ette nähtud.</p>																																	
<p><b>5. Õiguslik alus</b></p> <p><b>Põhiõigusakt:</b> UCC (konkreetselt artikkel 33-37)</p> <p><b>Rakendusakt:</b> UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '2. UCC STI/Surveillance 2+ (faas 1, faas 2)')</p> <p><b>Ettevalmistamisel olev rakendusakt:</b> UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)</p> <p><b>Pädev organ:</b> CCEG (<i>Tolliseadustiku ekspertrühm</i>) (UCC DA), CCC-GEN (<i>Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide seksioon</i>) (UCC IA), CCC-NOM (<i>Tolliseadustiku komitee tariifi- ja statistikanomenklatuuri seksioon</i>) (UCC IA), ECCG (<i>Elektroonilise tolli koordineerimisrühm</i>) projektijuhtimise puhul</p>																																	
<p><b>6. Viited ja põhitegevused</b></p> <p><b>Etapid ja tähtajad esimeseks faasiks</b> (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><i>Etapp</i></th> <th><i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td><b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>– Tegevuse põhjenduse dokument</td> <td>I kvartal 2014.a.</td> </tr> <tr> <td>– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)</td> <td>III kvartal 2013.a.</td> </tr> <tr> <td>– Tasand 3 Uuendused</td> <td>I kvartal 2015.a.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td>– Tasand 4 (varem kasutuses olnud kasutaja nõuete dokumentide uuendamine)</td> <td>II kvartal 2014.a.</td> </tr> <tr> <td><b>Õigusnormid</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td>– Kehtivad sätted vastu võetud</td> <td>On jõus, aga ei rakendata</td> </tr> <tr> <td>– Rakendatavad tulevased sätted</td> <td>II kvartal 2016.a.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3</td> <td><b>Projekti algatamise faas</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>– Visioonidokument</td> <td>II kvartal 2014.a.</td> </tr> <tr> <td>– Lähteotsus</td> <td>III kvartal 2014.a.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><b>IT projekt</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>	1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>		– Tegevuse põhjenduse dokument	I kvartal 2014.a.	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	III kvartal 2013.a.	– Tasand 3 Uuendused	I kvartal 2015.a.	2	– Tasand 4 (varem kasutuses olnud kasutaja nõuete dokumentide uuendamine)	II kvartal 2014.a.	<b>Õigusnormid</b>		2	– Kehtivad sätted vastu võetud	On jõus, aga ei rakendata	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.	3	<b>Projekti algatamise faas</b>		– Visioonidokument	II kvartal 2014.a.	– Lähteotsus	III kvartal 2014.a.	4	<b>IT projekt</b>	
	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>																															
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>																																
	– Tegevuse põhjenduse dokument	I kvartal 2014.a.																															
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	III kvartal 2013.a.																															
	– Tasand 3 Uuendused	I kvartal 2015.a.																															
2	– Tasand 4 (varem kasutuses olnud kasutaja nõuete dokumentide uuendamine)	II kvartal 2014.a.																															
	<b>Õigusnormid</b>																																
2	– Kehtivad sätted vastu võetud	On jõus, aga ei rakendata																															
	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.																															
3	<b>Projekti algatamise faas</b>																																
	– Visioonidokument	II kvartal 2014.a.																															
	– Lähteotsus	III kvartal 2014.a.																															
4	<b>IT projekt</b>																																

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / <b>1.4 UCC STI</b>	

	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	I kvartal 2015.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	II kvartal 2015.a. (UCC WP: II kvartal 2015.a.)
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	II kvartal 2016.a.
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	II kvartal 2016.a.
	– Siseriiklik rakendus	II kvartal 2016.a.
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	III kvartal 2016.a.
	– Vastavustestimine	I kvartal 2017.a.
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	I kvartal 2017.a. (UCC WP: 01.03.2017.a.)
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Kesksetl väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused	I kvartal 2017.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	I kvartal 2017.a.

**Etapid ja tähtajad teiseks faasiks** (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)

	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument (esimese faasi dokumendi uuendus)	II kvartal 2015.a.
	– Lähteotsus	III kvartal 2015.a.
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	II kvartal 2016.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	III kvartal 2016.a. (UCC WP: III kvartal 2016.a.)
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	IV kvartal 2017.a.
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	Ei ole kohaldatav
	– Siseriiklik rakendus	Ei ole kohaldatav
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	I kvartal 2018.a.

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tollinfosüsteemid / <b>1.4</b> UCC STI	

	– Vastavustestimine	III kvartal 2018.a.
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	IV kvartal 2018.a. (UCC WP: 01.10.2018.a.)
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Keskelt väljaarendatud koolitus- ja teavitussüritused	IV kvartal 2018.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	IV kvartal 2018.a.

Käitusoleku hetkeolukord: ~~Ja~~/ei

#### 7. Eeldatav IT arhitektuur

Arendamise meetod: Keskne

Käituse meetod: Keskne

#### 8. Sõltuvused

##### a. Ühendus teiste projektidega:

- i. Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkirjad – UUM&DS (Otsene ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile)
- ii. Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames
- iii. Järelevalve 3

##### b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:

- i. Ei ole kohaldatav

##### c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:

- i. Ei ole kohaldatav

##### d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:

- i. EBTI süsteem
- ii. Järelevalve süsteem
- iii. Riikide tollideklaratsioonide töötlemise süsteemid
- iv. Siseriiklikud EBTI süsteemid
- v. Siseriiklikud järelevalvesüsteemid
- vi. EOS (*Ettevõtjate süsteem*)

## **1.5 UCC AEO ja MRA mõjud**

### **1. Kirjeldus ja põhjendused**

EOS-AEO on olemasolev ja toimiv süsteem. Muutused või parandused peavad tulema kas Euroopa Liidu sisesest seadusandlusest või rahvusvahelistest (vastastikuse tunnustamise) lepingutest.

Õiguslikud sätted, mis on määratletud UCC-s ja UCC IA/DA-s kehtestavad muutused AEO taotluste ja lubade haldamise protsessides ning nõuavad standardiseeritud otsuste langetamise protsesside rakendamist kõikidele tolliotsustele. Nimetatud sätted samuti kehtestavad muutused teiste tolli tegevusvaldkondade protsessides, mille kohaselt Euroopa Liidu või partnerriikide poolt antud volitatud ettevõtja staatused peavad olema deklareeritud tollideklaratsioonides ja muudes deklaratsioonides (ENS, EXS, jne.), selleks et võimaldada volitatud ettevõtjatel lihtsustustest, hõlbustustest ja soodsamast kohtlemisest kasu saada.

Seetõttu käsitleb käesolev projektitoimik kolme peamist komponenti - 'Euroopa Liidu AEO väike edasiarendus', Euroopa Liidu AEO suur edasiarendus ja 'AEO vastastikuse tunnustamise edasiarendus'. Nimetatud uuenduste olemus ja mõju olemasolevale süsteemile on tuvastatud ja hinnatud.

#### **I. Euroopa Liidu AEO väike edasiarendus (seoses UCC-ga)**

Osad kavandatud EOS-AEO süsteemi muutused nõuavad uuendusi ainult koodide nimekirjades, mida haldab CS/RD rakendus ja EOS-AEO ettevõtjate süsteemi – AEO allsüsteemi taotluste kasutajaliideses ning neid loetakse 'väikeseks süsteemi edasiarenduseks'. See puudutab UCC-ga seotud muudatusi 1 kuni 6:

1. Termin 'Certificate' vahetatakse välja termini 'Authorisation' vastu EOS-AEO kasutajaliideses;
2. Teised muutused EOS-AEO kasutajaliideses kasutatavas juriidilises terminoloogias (näiteks termin 'Pre-rejection' asendatakse terminiga 'Right to be Heard'; termin 'AEO Application Rejection' asendatakse terminiga 'AEO Application Refusal', jne.);
3. CS/RD lisatakse uusi koode ja erinevaid EOS-AEO protsesse, et viia seda vastavusse uue kriteeriumiga 'praktilised pädevusstandardid või tööalane kvalifikatsioon';
4. Olemasolevatesse CS/RD koodide nimekirjadesse lisatakse uued koodid, mida kasutatakse volitatud ettevõtja staatuse peatamise, kehtetuks tunnistamise või ümberhindamise põhjuste identifitseerimiseks;
5. Uuendatakse CS/RD koodide kirjeldusi, millel on viide tolliseadustiku rakendussätetele CCIP või mis on vastavalt UCC-le muudetud, näiteks 'tollinõuete täitmine' ('customs compliance') muudetakse 'toll- ja maksustamise nõuete täitmiseks' ('compliance with customs and taxation rules');
6. Toimuvad muutused olemasolevate tähtaegade kestustes.

Nimetatud komponendi rakendamise tähtaeg on **1. mai 2016. a.** Eeldatavad kohustused liikmesriikidele saavad olema koodide kirjelduste ja EOS-AEO taotluste kasutajaliidese



tõlkimine.

## II. Euroopa Liidu AEO suur edasiarendus (seoses UCC-ga)

UCC-ga seotud muutusi 7 kuni 16, mis on vajalikud olemasoleva EOS-AEO süsteemi UCC ja UCC IA/DA alusel kindlaksmääratud protsessidega vastavusse viimiseks, loetakse 'suureks süsteemi edasiarenduseks', mis nõuab täiendavate funktsioonide loomist EOS-AEO CDCO rakendustesse ja EOS-AEO riikide rakendustesse ning see mõjutab EOS-AEO süsteemilt-süsteemile liidest.

7. Informatsiooni vahetamise vastavusse viimine andmete nõuetega, mis on sätestatud UCC IA/DA lisades;
8. Automaatne AEOC loa väljastamine juhtudel, kui AEOF-ile väljastatud AEOS luba on peatatud või tühistatud;
9. AEOF-ile väljastatud AEOC loa kehtivuse peatamine ja selle automaatne asendamine AEOS loaga;
10. AEOF-ile väljastatud AEOC loa kehtivuse peatamise lõpetamine;
11. AEOF-ile väljastatud AEOC loa tühistamine ja selle automaatne asendamine AEOS loaga;
12. AEOF-ile väljastatud AEOC loa kehtivuse tühistamise tühistamine;
13. Võimaluse 'Õigus olla ära kuulatud' ('Right to Be Heard') kasutamine enne AEO loa tühistamist (millele ei eelnenud peatamist);
14. AEO loa tühistamine;
15. Uute tähtaegade kehtestamine: 'Lisainformatsiooni kättesaamise tähtaeg', 'Tähtaeg muutuste siseseviimiseks' ja 'Tähtaeg arvamuse avaldamiseks' enne AEO loa kehtivuse tühistamist;
16. Toimuvad muutused olemasolevate tähtaegade haldamisse. 'Otsuse vastuvõtmise tähtaja pikendamine' ja 'Liikmesriikidega nõu pidamise tähtaja pikendamine'.

Muutusi analüüsitakse, selleks et tagada süsteemi järjepidevus, kui UCC jõustub.

AEO taotluse ja AEO lubadega seotud teavituste elektrooniline esitamine Euroopa Liidu ühtlustatud ettevõtjate liidese kaudu (ettevõtjate ligipääs EOS-AEO kesksetele teenustele sõltub projekti 4.6 'Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkirjad – UUM&DS (Otsene ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile) elluviimisest. EOS-AEO otsest ettevõtjate ligipääsu käsitletakse pikemalt ja kirjeldatakse UCC üleminekumeetmetes.

## III. AEO vastastikuse tunnustamise edasiarendus

Projekt 'AEO vastastikuse tunnustamise (AEO MR) kohandamised enne liidu tolliseadustiku (UCC) rakendamist' (MASP 2013 Red. 12) viidi edukalt läbi 2013. aastal AEO andmete partnerriikidega vahetamise standardiseeritud liidese arenduse ja kasutuselevõttuga, EOS süsteemilt-süsteemile liidese uuendamise, selleks et võimaldada partnerriikidelt kättesaadud AEO andmete edasijagamist Euroopa Liidu liikmesriikidele ja partnerriikide AEO staatuse kontrollimisega Euroopa Liidu tehingute süsteemides vastavalt kasutusele võetud kasutajanõuetele (doc. AEO andmete vahetus partnerriikidega). Kõik edaspidised uute rahvusvaheliste lepingute alased AEO MR puudutavad IT-alased rakendamised ei vaja riiklikke arendusi ja neil puudub mõju EOS

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / 1.5 UCC AEO ja MRA mõjud	

CDCO rakendusele.

Seevastu AEO MR praktiline rakendamine nõuab täiendavate EOS funktsioonide loomist, selleks et võimaldada:

- Ühele, mitmele või kõigile mingi partnerriigi volitatud ettevõtjatest antud õiguste ühepoolset peatamist ja kehtivuse tühistamist;
- Ühendus Euroopa Liidu MRA tunnuste (TCUIN) vahel, mis on määratud AEO andmevahetuse raames ja partnerriikide ettevõtja EORI registreeringu vahel.

Nagu on märgitud sisemiste kasutajate nõuetes (dok. AEO andmevahetus partnerriikidega - Euroopa Liidu sisemine aspekt) ja vastavalt UCC IA/DA andmenõuetele, tuleb vastavas tollideklaratsioonis/tolliteadaandes identifitseerida ja deklareerida täiendavad tarneahela liikmed ning Euroopa Liidu või partnerriikide poolt antud AEO staatust tuleb tunnustada. See ei nõua AEO infopäringu protsesside muutmist, mis on juba EOS-is sisse viidud. Sama kehtib ka AEO staatuse õigsuse kontrollimise kohta UCC tolliotsuste süsteemis.

Tegevuste täpsem kirjeldus ja analüüs esitatakse tegevuste põhjenduse dokumendis, L2 vastastoime ja L2 kõrgtaseme BPMd ning ka L3 tegevusnõuete BPM selle valdkonna jaoks koostatud BPM paketi osana. AEO loa väljastamise protsessimudelid koostatakse tihedas vastastikus sõltuvuses tolliotsuste protsessimudelite koostamisega.

## 2. Eesmärgid

Selle projekti eesmärk on AEO taotluste ja sertifikaatide haldusega seotud tegevusprotsesside täiustamine, võttes arvesse õiguslikes sätetes tehtud muudatusi ning tolli otsuste langetamise protsessi harmoneerimist ja tugevdada partnerriikide poolt antud AEO staatuse tunnustamist.

## 3. Süsteemide omanik

DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)

### Õigusaktide omanik

DG TAXUD Unit B2 (riskijuhtimine ja julgeolek)

## 4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide

Tasand 2 vastastoime BPM -> ref. ARIS BP: *EU\_Customs/ Customs Business Processes/ 01\_CBP L1-L2 Global and Interaction BPM / L2 Interaction BPMs*

Tasand 2 kõrgtaseme ja tasand 3 tegevusnõuete BPM -> ref. ARIS BP: *EU\_Customs/Customs Business Processes/ 02\_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM/ Enabling Business Domains/ AEO Management*

Tasand 2 kõrgtaseme ja tasand 3 BPM -> ref. ARIS BP: *EU\_Customs/ Customs Business Processes / 02\_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM / Enabling Business Domains / AEO Mutual Recognition / 01\_Processes*

Euroopa Liidu siseste aspektide kasutajanõuded AEO andmete vahetamiseks partnerriikidega ja L2&L3 BPMd on kinnitatud Elektroonilise tolli tööühma, õiguslike aluste ja IT töögrupi poolt 2012. aasta II kvartalis.

## 5. Õiguslik alus

**Põhiõigusakt:** UCC (Liidu tolliseadustik)

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / 1.5 UCC AEO ja MRA mõjud	

**Rakendusakt:** UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '6. UCC volitatud ettevõtjate (AEO) uuendamine')

**Ettevalmistamisel olev rakendusakt:** UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeritud õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)

**Pädev organ:** CCEG (*Tolliseadustiku ekspertrühm*) (UCC DA), CCC-GEN (*Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon*) (UCC IA), ECCG (*Elektroonilise tolli koordineerimisrühm*) projektijuhtimise puhul

**Ameerika Ühendriigid:** Ameerika Ühendriikide-Euroopa Liidu ühise tollikoostöö komitee (JCC) otsus, 4.mai 2012 Ameerika Ühendriikide terrorismi vastase tolli ja kaubanduspartnerluse programmi ja Euroopa Liidu volitatud ettevõtjate programmi vastastikuse tunnustamise kohta (OJ L144/44, 5.6.2012)

**Jaapan:** Ühise tollikoostöö komitee otsus number 1/2010, 24. juuni 2010 Euroopa Liidu ja Jaapani volitatud ettevõtjate programmide vastastikuse tunnustamise kohta Euroopa Liidus ja Jaapanis (OJ L279/71, 23.10.2010)

**Šveits:** Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline kokkulepe kaubavedudel lihtsustatud kontrolli ja formaalsuste ning julgeolekumeetmete rakendamise kohta (sõlmitud 25. juunil 2009 (OJ L 199 31. juuli 2009))

**Norra:** Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) ühiskomitee otsus nr 76/2009, 30. juuni 2009, millega muudetakse kaubavedudel lihtsustatud kontrolli ja formaalsuste rakendamise kohta koostatud protokoll nr 10 ja protokoll nr 37, mis sisaldab 30. juunil 2009 vastu võetud artiklis 101 sätestatud loetelu (OJ L 232 3. september 2009)

**Hiina:** Ühise tollikoostöö komitee otsus, 16. mai 2014 volitatud ettevõtjate programmi vastastikuse tunnustamise kohta Euroopa Liidus ja Hiina Rahvavabariigis kehtivate ettevõtluse liigitamise meetmete vastastikuse tunnustamise suhtes

## 6. Viited ja põhitegevused

**MASP red. 12 viide:** 1.1 Volitatud ettevõtjate vastastikuse tunnustamise (AEO MR), kohandamine enne UCC rakendamist, 1.5 UCC AEO uuendused (UCC AEO) ja 1.10 Kaupade liikumise süsteemide kohandamine

**Etapid ja tähtajad** (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)

### I. Euroopa Liidu AEO väike edasiarendus (seoses UCC-ga)

	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	Ei ole kohaldatav
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	IV kvartal 2014.a.
	– Tasand 3 Uuendused	II kvartal 2015.a.
2	– Tasand 4 (EOS süsteemi protsessi mudel ja nõuete uuendamine)	II kvartal 2015.a.
	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	Jõus
3	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.
	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	Ei ole kohaldatav
	– Lähteotsus	Ei ole kohaldatav

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tollinfosüsteemid / 1.5 UCC AEO ja MRA mõjud	

4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	IV kvartal 2014.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	I kvartal 2015.a.
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	I kvartal 2016.a.
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	I kvartal 2016.a.
	– Siseriiklik rakendus	I kvartal 2016.a.
	<b>Üleminekufaas</b>	
– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	I kvartal 2016.a.	
– Vastavustestimine	Ei ole kohaldatav	
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	II kvartal 2016.a.) (01.05.2016.a)
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Kesksetl väljaarendatud koolitus- ja teavitussüritused	II kvartal 2016.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	II kvartal 2016.a.

## II. Euroopa Liidu AEO suur edasiarendus (seoses UCC-ga)

	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	Ei ole kohaldatav
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	IV kvartal 2014.a.
	– Tasand 3 Uuendused	II kvartal 2015.a.
	– Tasand 4 (EOS süsteemi protsessi mudel ja nõuete uuendamine)	III kvartal 2015.a.
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	Jõus
	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	I kvartal 2015.a.
	– Lähteotsus	II kvartal 2015.a.
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	IV kvartal 2015.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	I kvartal 2016.a. (UCC WP: I kvartal 2016.a.)
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	I kvartal 2017.a.
– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	I kvartal 2017.a.	

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tollinfosüsteemid / 1.5 UCC AEO ja MRA mõjud	

	– Siseriiklik rakendus	I kvartal 2017.a.
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	III kvartal 2017.a.
	– Vastavustestimine	I kvartal 2018.a.
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	I kvartal 2018.a. (UCC WP: 01.03.2018.a.)
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Keskelt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused	I kvartal 2018.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	I kvartal 2018.a.

### III. AEO vastastikuse tunnustamise edasiarendus

	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	Ei ole kohaldatav
	– Tasand 3 (kasutajanõuded BPM)	II kvartal 2012.a.
	– Tasand 4 (EOS süsteemi protsessi mudel ja nõuete uuendamine)	IV kvartal 2015.a.
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	Jõus
	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	Ei ole kohaldatav
	– Lähteotsus	Ei ole kohaldatav
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	II kvartal 2016.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	III kvartal 2016.a.
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	IV kvartal 2016.a.
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	Ei ole kohaldatav
	– Siseriiklik rakendus	Ei ole kohaldatav
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	II kvartal 2017.a.
	– Vastavustestimine	Ei ole kohaldatav
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	II kvartal 2017.a.
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse	

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / 1.5 UCC AEO ja MRA mõjud	

	korral) <sup>1</sup>	
	– MRA Ameerika Ühendriigid	I kvartal 2013.a.
	– MRA Šveits	IV kvartal 2014.a.
	– MRA Jaapan	II kvartal 2015.a.
	– MRA Hiina	III kvartal 2015.a.
	– MRA Norra	IV kvartal 2015.a.
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Keskelt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused	Ei ole kohaldatav
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	Ei ole kohaldatav
Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei		
<b>7. Eeldatav IT arhitektuur (praegune arhitektuur ei muutu)</b>		
Arendamise meetod: Hübrid		
Käituse meetod: Hübrid		

<sup>1</sup> Nagu projekti kirjelduses on märgitud, MRA-de elluviimise etapid ei sõltu täiendavatest EOS-i funktsioonidest ühepooleks peatamiseks/kehtivuse tühistamiseks ja ühenduseks TCUIN ja EORI vahel.

**8. Sõltuvused****a. Ühendus teiste projektidega:**

- i. EOS-EORI (*Ettevõtjate süsteem – ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise allsüsteem*)
- ii. UCC tolliotsused
- iii. UCC STI
- iv. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
- v. Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames
- vi. UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)
- vii. UCC-ga seotud muudatused ICS-s kauba sisenemisel tarneahela turvalisuse tugevdamiseks (sealhulgas lennukauba turvalisuse tagamine) ja tolli riskijuhtimine Euroopa Liidus
- viii. Riikide põhisüsteemide rakendamine koostööprojektide abil VÕI ainult riiklik rakendamine
- ix. Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkirjad – UUM&DS (Otsene ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile)
- x. Põhiandmete konsolideerimine

**b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:**

- i. EOS-AEO (olemasolev)
- ii. AEO andmete vahetamine partnerriikidega (olemasolev)

**c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:**

- i. Ei ole kohaldatav

**d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:**

- i. EOS-EORI (*Ettevõtjate süsteem – ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise allsüsteem*)
- ii. NCTS (*Uus elektrooniline transiidisüsteem*)
- iii. ICS (*Impordi kontrollisüsteem*)
- iv. ECS (*Ekspordi kontrollisüsteem*)
- v. CS/RD (*Kesksed teenused / võrdlusandmed*)
- vi. Riikide riskide analüüs

***1.6 UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)*****1. Kirjeldus ja põhjendused**

Käesoleval hetkel katab ekspordi- ja väljumisformaalsusi ekspordi kontrollisüsteemi funktsionaalsuse (ECS) teine faas. Kasutuselolev ekspordi kontrollisüsteemi versioon katab ka tolliseadustikus ja selle rakendussätetes kirjeldatud turvalisuse ja julgeoleku

aspektid.

Kasutuselolev ekspordi kontrollisüsteemi versioon ei kata siiski kogu vajalikku funktsionaalsust, sest tollialastes õigusaktides on sätestatud protseduurilisi aspekte, mida automaatne funktsionaalsus Euroopa Liidu tasandil ei kata.

Puuduvad funktsionaalsused lihtsustatud protseduuride, kauba osalise/ osasaadetiste kaupa läbi erinevate väljumisasutuste kaudu väljumise, ekspordi ja transiidi omavahelise seostatuse ja aktsiisikontrolli süsteemi (EMCS) haldamiseks.

UCCs, selle rakendusaktides ja delegeeritud õigusaktides tehtavad muudatused kutsuvad esile vajaduse edasiste muudatuste tegemiseks ECS-is. Mõningaid küsimusi alles arutatakse, kuid muudatusi on oodata Euroopa Liidu üleselt kehtivate tolliotsuste, AEODE (sealhulgas vastastikune tunnustamine), eriprotseduuride, deklarandi andmetesse sisestamise ja keskse tollivormistuse osas.

Teisest küljest on selge, et iseseisva hindamise rakendamine väljumisel ei too kaasa vajadust süsteemi muuta. Üldiselt võimaldab iseseisev hindamine ettevõtjal (EO) läbi viia teatud tolliformaalsusi, mida põhimõtte järgi peaksid läbi viima tolliasutused (Art. 185 UCC). Sellele vaatamata puudub AES arendamisele mõju, sest loa omanik tegeleb iseseisva hindamisega väljumisel väljaspool AES-i. On tehtud ettepanek nimetada järgmist ECS arendusastet, mis pakuks täisfunktsionaalsust kaupade ekspordi ja väljumise haldamiseks ning mida oleks kohandatud UCC ja selle rakendus- või delegeeritud õigusaktidega kooskõlas olevaks, automatiseeritud ekspordisüsteemiks, lühendatult AES.

AES on mõeldud ekspordiprotseduuride ja väljumisformaalsuste lõpetamise automatiseerimiseks ühis-, sise- ja välisdomeenis.

Kasutuseloleva ekspordikontrollisüsteemi (ECS) teine faas juba võimaldab ekspordikauba liikumiste ja väljumise ülddeklaratsioonide haldamist ning elektroonsete deklaratsioonide esitamist.

ECS tuleb uute UCC nõuetega vastavusse viia ja edasi arendada kogu nõutavat funktsionaalsust omavaks AES-iks, millel oleksid vajalikud liidesed tugisüsteemidega (näit. tolliotsused), NCTS ja EMCS. AES peab samuti toetama keskse tollivormistuse ellurakendamist juhtudel, kus see on ekspordi puhul rakendatav.

Arendused AESi ellurakendamiseks on järgmised:

- Puuduva funktsionaalsuse lisamine;
- Süsteemi kohandamine, et võimaldada ekspordi puhul lihtsustusi;
- Süsteemi kohandamine UCC tolliotsustega ühendamiseks;
- Ekspordiprotsesside ja väljumisprotsesside UCC õigusnormidega vastavusse viimine;
- Informatsiooni vahetamise vastavusse viimine andmetele esitatud nõuetega, mis on sätestatud UCC IA/DA-s;
- Tugisüsteemidega vajalike liideste arendamine;
- Keskse eksporditollivormistuse kasutamisel vajaliku informatsiooni kolme erineva tolliasutuse vahel vahetamise arendamine;



<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tollinfosüsteemid / <b>1.6</b> UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmoneeritud liidese väljaarendamine EMCSga;</li> <li>• Harmoneeritud liidese väljaarendamine NCTSga, juhul kui olukord 'eksport, millele järgneb transiit' ('export followed by transit') kehtib endiselt;</li> </ul> <p>Tegevuse analüüsi täpsem kirjeldus on tegevuse põhjenduse dokumendis, mis moodustab osa selle valdkonna jaoks koostatud BPM paketist.</p>																		
<p><b>2. Eesmärgid</b></p> <p>Projekti eesmärgiks on ECS teise faasi edasiarendamine, selleks et ellu rakendada täielik AES, mis kataks tegevusprotsesside vajadused ja hõlmaks UCCs nõutavad andmed, liideseid tugisüsteemidega, EMCSi ja keskse eksporditollivormistuse.</p>																		
<p><b>3. Süsteemide omanik</b> DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)</p> <p><b>Õigusaktide omanik</b> DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid)</p>																		
<p><b>4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide</b></p> <p>Tasand 2 kõrgtaseme ja tasand 3 BPM -&gt; ref. ARIS BP: <i>EU_Customs /Customs Business Processes / 02_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM / Core Business Domains / Export and Exit / 01_Processes</i></p> <p>Tasand 4 detailne BPM -&gt; ref. ARIS BP: <i>EU_Customs /Customs Business Processes / 03_CBP L4 Functional Requirement BPM/ Automated Export System (AES) / 01_Processes</i></p>																		
<p><b>5. Õiguslik alus</b></p> <p><b>Põhiõigusakt:</b> UCC (Liidu tolliseadustik)</p> <p><b>Rakendusakt:</b> UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '9. UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)')</p> <p><b>Ettevalmistamisel olev rakendusakt:</b> UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)</p> <p><b>Pädev organ:</b> CCEG (<i>Tolliseadustiku ekspertrühm</i>) (UCC DA), CCC-GEN (<i>Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon</i>) (UCC IA), ECCG (<i>Elektroonilise tolli koordineerimisrühm</i>) projektijuhtimise puhul</p>																		
<p><b>6. Viited ja põhitegevused</b></p> <p><b>MASP red. 12 viide:</b> 1.6 UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)</p> <p><b>Etapid ja tähtajad</b> (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><i>Etapp</i></th> <th><i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>– Tegevuse põhjenduse dokument</td> <td>III kvartal 2014.a.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)</td> <td>II kvartal 2012.a.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>– Tasand 3 Uuendused</td> <td>I kvartal 2015.a.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)</td> <td>II kvartal 2015.a.</td> </tr> </tbody> </table>		<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>	1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>			– Tegevuse põhjenduse dokument	III kvartal 2014.a.		– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	II kvartal 2012.a.		– Tasand 3 Uuendused	I kvartal 2015.a.		– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	II kvartal 2015.a.
	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>																
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>																	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	III kvartal 2014.a.																
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	II kvartal 2012.a.																
	– Tasand 3 Uuendused	I kvartal 2015.a.																
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	II kvartal 2015.a.																

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / <b>1.6</b> UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)	

2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	On jõus, aga ei rakendata
	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	I kvartal 2015.a.
	– Lähteotsus	II kvartal 2015.a.
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	I kvartal 2016.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	IV kvartal 2016.a. (UCC WP: III kvartal 2016.a.)
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	I kvartal 2018.a.
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	I kvartal 2018.a.
	– Siseriiklik rakendus	I kvartal 2018.a.
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	III kvartal 2018.a.
	– Vastavustestimine	I kvartal 2019.a.
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	I kvartal 2019.a. (UCC WP: 01.03.2019.a.)
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Keskelt väljaarendatud koolitus- ja teavitussüritused	I kvartal 2019.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	I kvartal 2019.a.

Käitusoleku hetkeolukord: ~~Jah~~/ei

## 7. Eeldatav IT arhitektuur

Arendamise meetod: Hajus

Käituse meetod: Hajus

**8. Sõltuvused****a. Ühendus teiste projektidega:**

- i. UCC tolliotsused
- ii. UCC AEO ja MRA mõjud
- iii. UCC eriprotseduurid
- iv. EMCS
- v. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
- vi. UCC saabumisteade, kaupade esitamisteade ja ajutine ladustamine
- vii. Euroopa Liidu tolli ühe akna (Single Window) programm

**b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:**

- i. ECS teine faas

**c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:**

- i. Ei ole kohaldatav

**d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:**

- i. ECS (*Ekspordi kontrollisüsteem*)
- ii. Riikide tollideklaratsioonide töötlemise süsteemid
- iii. NCTS (*Uus elektrooniline transiidisüsteem*)
- iv. EMCS

DG TAXUD	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / 1.7 UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS	

## ***1.7 UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS***

### **1. Kirjeldus ja põhjendused**

Projekti ulatus hõlmab kahte komponenti:

- NCTS kohandamine uute UCC nõuetega;
- Elektroonilise transpordidokumendi transiidideklaratsioonina kasutamise seotud protsesside ellurakendamine.

#### **Komponent 1**

Kasutuselolev transiidisüsteem (NCTS) automatiseerib ühis- ja ühenduse transiidiprotseduuri ning kauba TIR protseduuriga Euroopa Liidu piirides liikumise kontrollimise. Kasutuselolev NCTS süsteemi neljas faas hõlmab samuti turvalisuse ja julgeolekuga seotud andmete töötlemist kauba sisenemisel ja väljumisel (turvalisuse ja julgeolekuga seotud andmeid sisaldav transiidideklaratsioon).

Arendustegevus hõlmab järgmisi tegevusi:

- Süsteemi vastavusse viimine nõudega võtta kasutusele vähendatud andmetega transiidideklaratsioon;
- Informatsiooni vahetamise vastavusse viimine andmetele esitatud nõuetega, mis on sätestatud UCC DA-s ja IA-s;
- Süsteemi vastavusse viimine uute nõuetega, mis on seotud transiiditagatistega (näiteks kohustuslikus korras tagatise tollivõla limiidi jälgimise rakendamine);
- Süsteemi vastavusse viimine uute õiguslike nõuetega seoses teel olevate kaupade sündmuste registreerimisega (kehtestatakse uus protsess ja täiendav tolliasutuse roll);
- Uute tugisüsteemidega vajalike liideste arendamine;
- Süsteemi uute, tugevdatud turvalisuse ja julgeolekuga seotud nõuetega ning AEO MR-iga vastavusse viimine;
- Harmoneeritud liidese loomine AES süsteemiga, juhul kui AES tasemel määratakse vastavad nõuded.

#### **Komponent 2**

Kehtivatest õigusaktidest tulenevalt on kasutusel lihtsustatud transiidiprotseduurid raudtee, õhustranspordi, meretranspordi ja torujuhtme kaudu veetavate kaupade puhul.

Vastavalt UCC IA/DA-le vahetatakse nimetatud lihtsustatud protseduurid välja lihtsustuste vastu ja UCC näeb ette artiklis 233 (4) e sätestatud elektroonilise transpordidokumendi transiidideklaratsioonina kasutamise.

Arendustegevus hõlmab elektroonilise transpordidokumendi transiidideklaratsioonina kasutamise protsesside ellurakendamist vastavalt õiguslikult kehtestatud tingimustele. Tegevuse analüüsi täpsem kirjeldus esitatakse tegevuse põhjenduse dokumendis, mis moodustab osa selle valdkonna jaoks koostatud BPM paketist.

Mõlema komponendi puhul sisaldavad kavandatava(te) süsteemi(de) jaoks kehtivad

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / <b>1.7</b> UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS	

nõuded analüüsi võimalikest uutest tehnoloogilistest või kaasajastatud meetoditest andmete hankimiseks (st. automaatne e-templi numbrite lugemine, dokumentide/piltide manusena lisamine) ja analüüsi võimalikest uutest meetmetest teelolevate andmete lisamiseks/kontrollimiseks ja turvalisuse tagamiseks operaatorite/tolli poolt jne.

## 2. Eesmärgid

Selle projekti eesmärgiks on NCTS süsteemi edasiarendamine, et viia olemasolev süsteem vastavusse uute UCC nõudmistega ja samuti et ellu rakendada uus protsess seoses elektroonilise transpordidokumendi transiidideklaratsioonina kasutamise ja vajadusel protsessid vähendatud andmehulkade kasutamiseks.

## 3. Süsteemide omanik

DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)

### Õigusaktide omanik

DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid)

## 4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide

Tasand 4 detailsete BPMde väljatöötamine

## 5. Õiguslik alus

**Põhiõigusakt:** UCC (Liidu tolliseadustik)

**Rakendusakt:** UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '8. UCC uue elektroonilise transiidisüsteemi (NCTS) uuendus')

**Ettevalmistamisel olev rakendusakt:** UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)

**Pädev organ:** CCEG (*Tolliseadustiku ekspertrühm*) (UCC DA), CCC-GEN (*Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon*) (UCC IA), ECCG (*Elektroonilise tolli koordineerimisrühm*) projektijuhtimise puhul

## 6. Viited ja põhitegevused

**MASP red. 12 viide:** 1.7 UCC ühis- ja ühenduse transiidisüsteem (UCC NCTS)

**Etapid ja tähtajad** (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)

Komponendi 1 puhul

	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	Ei ole kohaldatav
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	Ei ole kohaldatav
	– Tasand 3 Uuendused	I kvartal 2015.a.
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	I kvartal 2015.a.
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	On jõus, aga ei rakendata
	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	Ei ole kohaldatav

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tollinfosüsteemid / 1.7 UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS	

	– Lähteotsus	II kvartal 2015.a.
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	IV kvartal 2015.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	III kvartal 2016.a. (UCC WP: III kvartal 2016.a.)
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	III kvartal 2017.a.
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	Ei ole kohaldatav
	– Siseriiklik rakendus	III kvartal 2017.a.
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	I kvartal 2018.a.
– Vastavustestimine	III kvartal 2018.a.	
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	IV kvartal 2018.a. (UCC WP: 01.10.2018.a.)
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Keskelt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused	IV kvartal 2018.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	IV kvartal 2018.a.

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei

**MASP red. 12 viide:** 1.7 UCC ühis- ja ühenduse transiidisüsteem (UCC NCTS)

**Etapid ja tähtajad** (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)

Komponendi 2 puhul

	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	I kvartal 2015.a.
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	I kvartal 2015.a.
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	III kvartal 2015.a.
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	On jõus, aga ei rakendata
	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	III kvartal 2015.a.
	– Lähteotsus	IV kvartal 2015.a.
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / 1.7 UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS	

	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	Ei ole kohaldatav
	– Siseriiklik rakendus	
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	
	– Vastavustestimine	
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Kesksetelt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused	
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	

Käitusoleku hetkeolukord: ~~Jah~~/ei

## 7. Eeldatav IT arhitektuur

Arendamise meetod: Hajus

Käituse meetod: Hajus

## 8. Sõltuvused

### a. Ühendus teiste projektidega:

- i. UCC tolliotsused
- ii. UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)
- iii. UCC AEO ja MRA mõjud
- iv. Euroopa Liidu tolli ühe akna (Single Window) programm
- v. UCC tagatiste haldamine (GUM)

### b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:

- i. NCTS (*Uus elektrooniline transiidisüsteem*)

### c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:

- i. Ei ole kohaldatav

### d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:

- i. NCTS (täiesti uus faas, mis vajab kõikide funktsioonide vastavustestimist)

<b>DG TAXUD</b>	Version: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / <b>1.8</b> UCC teabelehed eriprotseduuride jaoks (UCC INF) (KUSTUTATUD, sisu ühendatud punktiga 2.6)	

## ***1.8 UCC teabelehed eriprotseduuride jaoks (UCC INF) (KUSTUTATUD, sisu ühendatud punktiga 2.6)***

Projektitoimik on kustutatud ja selle sisu ühendati toimikuga pealkirjaga '2.6 UCC eriprotseduurid'.



<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / <b>1.9</b> Sinise vööndi algatus ja eManifest (KUSTUTATUD)	

## ***1.9 Sinise vööndi algatus ja eManifest (KUSTUTATUD)***

Projektitoimik on kustutatud.

Ainus järelejäänud sinise vööndi algatuse ülesanne vastavalt ühtse turu aktis II sätestatule on eManifesti loomine.

Arvukate koosolekute tulemusena liikmesriikide ja kaubandussektoriga selgus, et eManifesti ei ole võimalik ellu rakendada tolliseadustiku rakendussätete alusel, kuid see saab olema osa UCC rakendus- ja delegeeritud õigusaktidest.

Kavandatav lähenemine on selline, et eraldi tolliinfosüsteemi ei lähe tarvis, seetõttu on projektitoimiku eManifestiga seotud osa kustutamine põhjendatud.

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / <b>1.10</b> Kaupade liikumise süsteemide kohandamine (KUSTUTATUD, sisu ühendatud punktidega 1.5, 1.6, 1.7 ja 2.10)	

## ***1.10 Kaupade liikumise süsteemide kohandamine (KUSTUTATUD, sisu ühendatud punktidega 1.5, 1.6, 1.7 ja 2.10)***

Projektitoimik on kustutatud ja selle sisu ühendati järgmiste toimikutega:

- '1.5 UCC AEO ja MRA mõjud';
- '1.6 UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)';
- '1.7 UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS';
- '2.10 Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames';

## ***1.11 Registreeritud eksportijate süsteem (REX)***

### **1. Kirjeldus ja põhjendused**

Käesoleval ajal kinnitavad toodete päritolu GSP raames soodustatud riikide ametiasutused. Kui deklareeritud päritolu osutub ebaõigeks, kuid kauplemisel ei ole pettust toime pandud, siis ei pea importijad sageli imporditollimaksu täies ulatuses tasuma, sest nad toimisid heauskselt. Seeläbi tekivad kahjud Euroopa Liidu omavahendite osas, mille peab lõpuks Euroopa Liidu maksumaksja vältimatult kinni maksma. Kuna eksportijad teavad kõige paremini oma eksporditavate toodete päritolu, siis on otstarbekas, et eksportijad võtaksid vastutuse toodete päritolukinnituste esitamise eest oma klientidele.

Soodustatud riikide pädevad ametiasutused peaksid eksportijaid registreerima selleks, et eksportijatel oleks õigus väljastada päritolukinnitusi, kui pärinevate toodete koguväärtus kaubasaadetises ületab 6 000 eurot. Sellele lisaks lihtsustab eksportijate registreerimine sihipäraseid järelkontrolle. Selleks, et registreerida eksportijaid, peab iga soodustatud riik kasutama Euroopa Komisjoni poolt loodud registreeritud eksportijate süsteemi (REX). Läbi selle süsteemi, mis luuakse Euroopa Liidu ja soodustatud riikide ametkondade ja ettevõtjate huvides, peaks ettevõtjatel olema võimalik kontrollida enne kaupade deklareerimist vabasse ringlusse lubamiseks, et nende tarnija on registreeritud eksportija asjassepuutavas soodustatud riigis. Samamoodi peaksid Euroopa Liidu ettevõtjad olema registreeritud liikmesriikide pädevate ametiasutuste juures kahepoolse päritolu kumulatsiooni ja Norrasse, Šveitsi või Türgisse saadetavate kaubasaadetiste jagamise eesmärgil.

Süsteemi peamine eesmärk on asendada praegune paberipõhine sertifitseerimise protsess infotehnoloogilise toega isertifitseerimise protsessiga. Keskandmebaas sisaldab registreeritud eksportijaid. Seega pakub registreeritud eksportijate süsteem ka võimalust liikmesriikidel täiustada oma riiklikke tollideklaratsioonide süsteeme deklaratsioonidel oleva REX numbri automaatse kontrolliga keskandmebaasist.

Loodetakse hõlmata eksportijad rohkem kui 80 GSP riigist ja eksportijad 25 ülemeremaa ja territooriumi (OCT) riigist. Ülemeremaade ja territooriumide eksportijate kaasamise võimaluse kohta lugege palun järgmisel leheküljel asuvat joonealust märkust (1).

### **2. Eesmärgid**

Registreeritud ettevõtjate süsteemi loomise projekti eesmärgiks on võtta kasutusele süsteem, mis pakuks ajakohastatud ja täielikku informatsiooni Euroopa Liidu välistes riikides asuvate (GSP soodustatud riigid) registreeritud eksportijate kohta, kes ekspordivad kaupu Euroopa Liitu sooduskaubanduse korra alusel. Süsteem hakkab hõlmama ka liikmesriikides registreeritavaid eksportijaid kahepoolne päritolu kumulatsioon ja Norrasse, Šveitsi või Türgisse saadetavate kaubasaadetiste jagamise eesmärgil.

Registreeritud eksportijate süsteemi rakendusala hakkab hõlmama ka koostöövajadusi Šveitsi ja Norraga. Viidi läbi teostavusuuring, et määrata asjakohased õiguslikud, ärialased ja infotehnoloogilised vajadused rakendamiseks. Infotehnoloogilised ja õiguslikud/ärialased projektid kulgevad paralleelselt.

Esimese rakendusala laiendusena on ette nähtud REX süsteemi kohaldamist ka

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tollinfosüsteemid / <b>1.11</b> Registreeritud eksportijate süsteem (REX)	

<p>ülemeremaadele ja territooriumidele. Õiguslik alus tuleb ülemeremaade ja territooriumide<sup>2</sup> jaoks vastu võtta.</p> <p>Õiguslik kohustus on rakendada REX süsteem alates 1. jaanuarist 2017. Teatud tingimustel kehtestab määrus soodustatud riikidele, kellele ole võimalik rakendada REX-i sellel kuupäeval, võimaluse alustada selle kasutamist hiljemalt 1. jaanuarist 2020. (vt 6. osa märkust **).</p> <p>Ärianalüüsi täiendava kirjelduse võib leida kasutajanõuete dokumendis ja selle domeeni jaoks välja töötatud BPM pakettis.</p>										
<p><b>3. Süsteemide omanik</b></p> <p>DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine) – arenduse ajal</p> <p>DG TAXUD Unit B/TF1 (päritolureeglid) – toimimise faasis</p> <p><b>Õigusaktide omanik</b></p> <p>DG TAXUD Unit B/TF1 (päritolureeglid)</p>										
<p><b>4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide</b></p> <p>Tasand 3-4 BPM koostatud DG TAXUD-i poolt</p> <p>Tasand 3-4 BPM aktsepteerimine ECCG poolt</p>										
<p><b>5. Õiguslik alus</b></p> <p><b>Kehtivad põhisätted:</b> Konsolideeritud määrus (EL) 2454/1993 ja teatud sätted määrusest (EL) 1063/2010 ja 530/2013; Nõukogu otsus (EL) 755/2013 OCT-de kohta</p> <p><b>Kehtivad rakendussätted:</b> CCIP, UCC WP (UCC WP, II jagu: '1. Registreeritud eksportijate süsteem (REX)')</p> <p><b>Pädev organ:</b> CCC - päritolu sektsioon</p> <hr/> <p><b>Tulevased põhisätted:</b> Konsolideeritud määrus (EL) 2454/1993 ja teatud sätted määrusest (EL) 1063/2010; Nõukogu otsus (EL) 755/2013 OCT-de kohta</p> <p><b>Tulevased rakendussätted:</b> UCC DA ja/või IA</p> <p><b>Pädev organ:</b> CCC - päritolu sektsioon</p>										
<p><b>6. Viited ja põhitegevused</b></p> <p><b>MASP red. 12 viide:</b> 1.11 Registreeritud eksportijate süsteem (REX)</p> <p><b>Etapid ja tähtajad*</b> (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><i>Etapp</i></th> <th><i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>– Tegevuse põhjenduse dokument</td> <td>III kvartal 2013.a.</td> </tr> </tbody> </table>			<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>	1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>			– Tegevuse põhjenduse dokument	III kvartal 2013.a.
	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>								
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>									
	– Tegevuse põhjenduse dokument	III kvartal 2013.a.								

<sup>2</sup> Ülemeremaade ja territooriumide kaasamine ei tohi nõuda konkreetseid meetmeid/individuaalset arendamist, kuid on eeldatud, et kõik õiguslikud ja menetluslikud raamistikud on REX süsteemi kasutuselevõtu alguseks paigas ning täielikult ühtlustatud GSP reeglitega - ainult sellisel juhul võivad OCT-d olla osa REX süsteemist.

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tollinfosüsteemid / <b>1.11</b> Registreeritud eksportijate süsteem (REX)	

	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	II kvartal 2014.a.
	– Tasand 3 Uuendused	IV kvartal 2014.a.
2	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	II kvartal 2014.a.
	– Tasand 4 Uuendused	I kvartal 2015.a.
	<b>Õigusnormid</b>	
3	– Kehtivad sätted vastu võetud	IV kvartal 2010.a.
	– Rakendatavad tulevased sätted	IV kvartal 2014.a.
	<b>Projekti algatusfaas</b>	
3	– Visioonidokument	II kvartal 2014.a.
	– Lähteotsus	III kvartal 2014.a.
	<b>IT projekt</b>	
4	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	I kvartal 2015.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused liikmesriikidele	I kvartal 2015.a. (UCC WP: I kvartal 2015.a.)
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
4	– Kesksete teenuste rakendamine	I kvartal 2016.a.
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	I kvartal 2016.a.
	– Siseriiklik rakendus	I kvartal 2016.a.
	<b>Üleminekufaas</b>	
4	– Kasutusse andmine	III kvartal 2016.a.
	– Vastavustestid	IV kvartal 2016.a.
	<b>Toimimine</b>	
5	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad ning Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad	I kvartal 2017.a. (UCC WP: 01.01.2017.a.)
	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
6	– Keskelt väljaarendatud koolitus- ja teavitus	I kvartal 2017.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitus	I kvartal 2017.a.

Käitusoleku hetkeolukord: ~~Ja~~/ei

\* Käesolev ajakava kehtib Euroopa Liidu registreeritud eksportijate süsteemi rakendamise etappidele ja toimingutele, muud laiendused teostatakse võimaluste piires.

\*\* komisjoni määruse (EL) 1063/2010<sup>3</sup> artikli 3 lõike 4 kohaselt “võivad soodustatud riigid, kes ei ole valmis registreeritud eksportijate süsteemi rakendama lõikes 3 nimetatud tähtpäeval ja kes esitavad komisjonile kirjaliku taotluse enne 1. juulit 2016 või kelle suhtes komisjon on artikli 2 teise lõike kohaselt teinud ettepaneku kohanduste kohta, jätkata määruse (EÜ) nr 2454/93, IV jaotise 2. peatüki 1A jao ning määruse lisades 17 ja 18 kehtestatud sätete kohaldamist koos käesoleva määruse muudatustega kuni 1.jaanuarini 2020.”

<sup>3</sup> OJ L 307, 23.11.2010, lk. 1.

**7. Eeldatav IT arhitektuur**

Arendamise meetod: Keskne

Käituse meetod: Keskne

**8. Sõltuvused****a. Ühendus teiste projektidega:**

- i. EOS-EORI
- ii. Järelevalve 3

**b. Projekti algatamise jaoks on vajalik:**

- i. EORI

**c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:**

- i. REX numbri õigsuse kontroll riiklike tollideklaratsioonide süsteemi poolt

**d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:**

- i. EOS-EORI
- ii. Riiklik tollideklaratsioonide süsteem (ühendatakse REX süsteemiga)
- iii. Järelevalve
- iv. DDS
- v. CS/RD

## 1.12 COPIS

### 1. Kirjeldus ja põhjendused

Oma intellektuaalomandi õiguste (IPR) kaitseks võivad õiguste valdajad taotleda tolli sekkumist piiril võtmaks tollimeetmeid teatavaid intellektuaalomandi õigusi rikkuvate kaupade suhtes. Kõikidele liikmesriikidele on kättesaadav ühtne infosüsteem, mis aitab lihtsustada tolliadministratsioonide ja komisjoni tööd ning kergendada nende töökoormust tõhustades ühtlasi intellektuaalomandi õiguste jõustamise alast koostööd.

Viimaste aastate jooksul on intellektuaalomandi õiguste jõustamise juhtumite arv enam kui kahekordistunud (~43 500 juhtumit 2009. aastal; ~90 500 juhtumit 2011. aastal). Õiguste omajate poolt esitatud meetmetaotluste arv on tõusnud ~1 000 taotlusele 2000. aastal kuni ~23 100 taotlusele 2012. aastal.

### 2. Eesmärgid

COPIS projektid on järgmised:

- COPIS 1.2.0;
- COPIS liides AFIS süsteemiga;
- COPIS elektroonse meetmetaotluse (AFA) kasutusele võtmine;
- Uuring vastastikuse sidumise teostatavuse kohta EDB-ga.

**COPIS 1.2.0** keskne operatsioonisüsteem tootestati 01.01.2014.

Lisaks, **COPIS liides AFIS süsteemiga** – arendatakse välja liides OLAFi tolliinformatsioonisüsteemi (CIS-EU) andmebaasiga (pettustevastase infosüsteemi/tolliagentide vastastikuse abistamise (AFIS/MAB) rakendusmoodul). Kui see tegevus on lõpule viidud, siis saadetakse osa teabest rikkumiste kohta AFISile. Olenevalt kehtestatud sekkumiskünnisest otsustab AFIS, kas informatsioon salvestatakse või mitte.

**COPIS elektroonse meetmetaotluse (AFA) kasutusele võtmine** annab ettevõtjatele võimaluse esitada meetmetaotlus pädevatele tolliasutustele elektroonselt. Arendustegevust alustatakse hiljem.

COPIS süsteemi rakendamise eesmärgiks on tugevdada intellektuaalomandi õiguste kaitsmist intellektuaalomandi õiguste omajate, liikmesriikide tolliadministratsioonide ja kõikide liikmesriikide tolliasutuste omavahelise koostöö ja infovahetuse parandamise teel.

Süsteemi üldeesmärgid on järgmised:

- Lihtsustada liikmesriikide ja komisjoni tööd, luues vajaliku instrumendi kogu meetmetaotlustes sisalduva info kogumiseks, haldamiseks ja jagamiseks ning nende andmete haldamiseks, mis on seotud juhtumitega, kus toll on peatanud kauba vabasse ringlusesse laskmise või kauba kinni pidanud;
- Luua ühiselt kasutatav dokumentatsioon ja kõikidele asjaomastele liikmesriikide ja komisjoni teenistustele infopäringute jaoks avatud andmebaas, sealjuures järgides andmekaitse ja turvalisuse eeskirju;

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tollinfosüsteemid / <b>1.12</b> COPIS	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genereerida sõnumeid, mudeleid, aruandeid ja statistikat;</li> <li>• Vahetada informatsiooni turvalises elektroonses keskkonnas;</li> <li>• Säilitada trendianalüüside tegemiseks vajalikku sündmuste ajalugu.</li> </ul>		
<b>3. Süsteemide omanik</b> DG TAXUD Unit B1 (kodanike kaitse ja intellektuaalomandi õiguste jõustamine) <b>Õigusaktide omanik</b> DG TAXUD Unit B1 (kodanike kaitse ja intellektuaalomandi õiguste jõustamine)		
<b>4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide</b> Ei ole kohaldatav		
<b>5. Õiguslik alus</b> <b>Kehtivad põhisätted:</b> EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) number 608/2013, 12. juuni 2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis <b>Kehtivad rakendussätted:</b> KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) number 1352/2013, 4. detsember 2013, millega kehtestatakse vormid, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) number 608/2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis <b>Pädev organ:</b> CCC intellektuaalomandi õiguste kaitse jagu		
<b>6. Viited ja põhitegevused</b> <b>MASP red. 12 viide:</b> 1.12 COPIS <b>Etapid ja tähtajad COPIS liidese jaoks AFIS süsteemiga</b> (heakskiidu annab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)		
	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	Ei ole kohaldatav
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	Ei ole kohaldatav
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	Ei ole kohaldatav
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	II kvartal 2013.a.
	– Rakendatavad tulevased sätted	Ei ole kohaldatav
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	III kvartal 2014.a.
	– Lähteotsus	IV kvartal 2014.a.
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	II kvartal 2015.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	II kvartal 2015.a.
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	IV kvartal 2015.a.
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	IV kvartal 2015.a.
	– Siseriiklik rakendus	Ei ole kohaldatav
<b>Üleminekufaas</b>		
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	II kvartal 2016.a.



<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / <b>1.12</b> COPIS	

	– Vastavustestimine	III kvartal 2016.a.
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid (puudub mõju liikmesriikidele)	IV kvartal 2016.a.
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Kesksetl väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused	IV kvartal 2016.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	IV kvartal 2016.a.

Käitusoleku hetkeolukord: ~~Jah~~/ei

**Etapid ja tähtajad COPIS elektroonse meetmetaotluse (AFA) kasutusele võtmiseks**  
(heakskiidu annab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)

	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	III kvartal 2015.a.
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	II kvartal 2016.a.
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM) heakskiidetud	IV kvartal 2016.a.
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	II kvartal 2013.a.
	– Rakendatavad tulevased sätted	Ei ole kohaldatav
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	I kvartal 2017.a.
	– Lähteotsus	II kvartal 2017.a.
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	I kvartal 2018.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	IV kvartal 2018.a.
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	III kvartal 2019.a.
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	III kvartal 2019.a.
	– Siseriiklik rakendus	Ei ole kohaldatav
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	I kvartal 2020.a.
– Vastavustestimine	III kvartal 2020.a.	
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	IV kvartal 2020.a.
	– Euroopa Liidu välised riigid (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Kesksetl väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused	IV kvartal 2020.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	IV kvartal 2020.a.

<b>DG TAXUD</b>	Version: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / <b>1.12</b> COPIS	

Käitusoleku hetkeolukord: ~~Ja~~/ei

**7. Eeldatav IT arhitektuur**

Arendamise meetod: Keskne

Käituse meetod: Keskne

**8. Sõltuvused**

**a. Ühendus teiste projektidega:**

- i. Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalalkirjad – UUM&DS (Otsene ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile)
- ii. Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) andmebaas (EDB)

**b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:**

- i. Ei ole kohaldatav

**c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:**

- i. Ei ole kohaldatav

**d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:**

- i. Ei ole kohaldatav

## ***1.13 Euroopa Liidu tolli ühe akna (Single Window) programm***

### **1. Kirjeldus ja põhjendused**

Ühe akna süsteem (Single Window - SW) võimaldab ettevõtjatel ja vedajatel esitada õigusaktide nõuete kohast impordi-, ekspordi- ja transiidiga seotud standardiseeritud informatsiooni ja dokumente ühes sisenemispunktis (vt. UNECE soovitus number 33). Elektroonse informatsiooni korral tuleks üksikud andmeelemendid esitada ainult üks kord.

Tollühe akna süsteem keskendub tolliformaalsustele ja hõlmab sidusrühmi, kes tegelevad piiriülese kaupade veoga.

Arvestades ühe akna süsteemi kontseptsiooni keerukust näeb Euroopa Liidu tolli ühe akna programm ette mitut rakendusfaasi, millest esimene hõlmab auromaatset tollideklaratsiooni täiendavate dokumentide kontrolli. Esimene projekt rakendab ellu ühtse veterinaartõendi (CVED) kontrolli.

Järgmistes faasides kavatakse lisaks CVEDile välja töötada rakendused ka teiste valdkondade õigusaktides ettenähtud lubade ja tõendite kontrollimiseks. Järgmised Euroopa Liidu tolli ühe akna programmi rakendamise faasid määratakse tulevikus, näiteks elektrooniliste tolliotsuste läbivaatamise raames.

### **2. Eesmärgid**

Euroopa Liidu tolli ühe akna programmi eesmärk on anda ettevõtjatele võimalus esitada Euroopa Liidu piiri ületava kauba liikumise kohta tollialaste ja muude õigusaktidega ettenähtud kogu informatsioon elektroonselt ja ühe korraga.

EU SW-CVED projekti esimese etapi eesmärgiks on tollideklaratsioonidega esitatud CVED sertifikaatide automatiseeritud kontroll (valideerimine). Selle projekti käigus ühendatakse vastastikku liikmesriikide tollisüsteemid ja DG SANCO TRACES süsteem, kus hoitakse sisenemise ühtseid veterinaartõendeid (CVED).

EU SW-CVED teise etapi eesmärk vaadatakse uuesti läbi Euroopa Liidu tolli ühe akna programmiga seotud Toll 2020 projektirühma raames, mis koosneb teatud liikmesriikidest ja kaubandusföderatsioonidest. Projektirühm analüüsib Euroopa Liidu tolli ühe akna programmi rakendamise võimalusi 2014. aasta jooksul ja kuni 2015. aasta alguseni. Projektirühma poolt tehtud järeldused esitatakse elektroonilise tolli koordineerimisrühmale ECCG.

### **3. Süsteemide omanik**

DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine) Euroopa Liidu tolli ühe akna programmi arenduse käigus

DG TAXUD Unit B1 (kodanike kaitse ja intellektuaalomandi õiguste kaitse) pärast Euroopa Liidu tolli ühe akna toimima hakkamist

#### **Projekti omanik**

DG TAXUD Unit A1 (tollipoliitika)

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tollinfosüsteemid / <b>1.13</b> Euroopa Liidu tolli ühe akna (Single Window) programm	

<p>DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)</p> <p>DG TAXUD Unit B1 (kodanike kaitse ja intellektuaalomandi õiguste jõustamine)</p> <p><b>Õigusaktide omanik</b> Euroopa Liidu tolli ühe akna programmi toetab e-tolli otsus, mille omanik on DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine).</p> <p>Konkreetset EU SW-CVED rakendamist toetavad DG SANCO õigusaktid.</p>
<p><b>4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide</b></p> <p>Tasand 2 kõrgtaseme ja tasand 3 BPM -&gt; ref. ARIS BP: <i>EU_Customs/ Customs Business Processes / 02_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM/ Enabling Business Domains / SW-CVED/ 01_Processes</i></p> <p>Tasand 4 BPMd -&gt; ref. ARIS BP: <i>EU_Customs/ Customs Business Processes / 03_CBP L4 Functional Requirement BPM / SW-CVED System / 01_Processes</i></p>
<p><b>5. Õiguslik alus</b></p> <p><b>Kehtivad põhisätted:</b></p> <p>DG TAXUD õigusaktid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• e-tolli otsus – Art. 6</li> </ul> <p>DG SANCO õigusaktid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nõukogu direktiiv 91/496</li> <li>• Komisjoni määrus 282/2004</li> <li>• Nõukogu direktiiv 97/78</li> <li>• Komisjoni määrus 136/2004</li> <li>• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 882/2004</li> <li>• Komisjoni määrus 669/2009</li> </ul> <p><b>Kehtivad rakendussätted:</b> e-tolli otsus</p> <p><b>Pädev organ:</b> CCC õigusaktide osas ja ECCG projekti juhtimise alal</p> <hr/> <p><b>Tulevased põhisätted:</b> parandatud ja täiendatud e-tolli otsus</p> <p><b>Tulevased rakendussätted:</b> parandatud ja täiendatud e-tolli otsus</p> <p><b>Pädev organ:</b> CCC õigusaktide osas ja ECCG projekti juhtimise alal</p>

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
I grupp: Euroopa tolliinfosüsteemid / <b>1.13</b> Euroopa Liidu tolli ühe akna (Single Window) programm	

## 6. Viited ja põhitegevused

**MASP red. 12 viide:** 1.13 Euroopa Liidu ühe akna (Single Window) programm

**Etapid ja tähtajad EU SW-CVED esimese etapi jaoks** (kinnitab ECCG)

	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	III kvartal 2012.a.
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	I kvartal 2013.a.
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	I kvartal 2013.a.
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	Jõus
	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2017.a.
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	IV kvartal 2012.a.
	– Lähteotsus	I kvartal 2013.a.
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	II kvartal 2013.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	III kvartal 2013.a.
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	III kvartal 2013.a.
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	I kvartal 2014.a.
	– Siseriiklik rakendus	I kvartal 2014.a.
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	IV kvartal 2013.a.
– Vastavustestimine	I kvartal 2014.a.	
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad (NB: siin on tegemist Komisjoni toimimiskuupäevaga, liikmesriikide vastavustestimine toimub alates IV kvartalist 2014.a.)	I kvartal 2014.a.
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Kesksetl väljaarendatud koolitus- ja teavitussüritused	I kvartal 2014.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	I kvartal 2014.a.

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei

Järgmise etapina on Komisjon moodustanud projektirühma ühe akna programmi rakendamiseks. Projektirühm analüüsib Euroopa Liidu tolli ühe akna programmi rakendamise võimalusi 2014. aasta jooksul ja kuni 2015. aasta alguseni.

## 7. Eeldatav IT arhitektuur

Arendamise meetod: Keskne

Käituse meetod: Keskne

## 8. EU SW-CVED projekti sõltuvused

### a. Ühendus teiste projektidega:

- i. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
- ii. Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames
- iii. Ühtne elektrooniline juurdepääsupunkt (SEAP)
- i. UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)

### b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:

- i. SPEED 2

### c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:

- i. Tulevased EU SW projektid

### d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:

- i. Riikide tollideklaratsioonide töötlemise süsteemid
- ii. ICS (*Impordi kontrollisüsteem*)
- iii. NCTS (*Uus elektrooniline transiidisüsteem*)
- iv. ECS (*Ekspordi kontrollisüsteem*)
- v. Riiklikud ühed aknad liikmesriikides

<b>DG TAXUD</b>	Version: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>1.13</b> Euroopa Liidu tolli ühe akna (Single Window) programm	

## II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused

## ***2.1 UCC saabumisteade, kaupade esitamisteade ja ajutine ladustamine***

### **1. Kirjeldus ja põhjendused**

Projekti eesmärgiks on selgitada saabumisteate (NA), kaupade esitamisteate (PN) ja ajutise ladustamise deklaratsiooni (TSD) esitamise protsesse ja kohustada riike neid protsesse teatud tähtjaks rakendama. Protsesside rakendamine, nagu ka tähtjad jäävad liikmesriikide määrata. Selle tulemusena toimub seega 'riiklik arendus' vastavalt 'projektitoimiku 7. jaos kasutatavate terminite nimekirjale' mis on toodud MASP Lisa 2 lõpus.

Saabumisteade, kaupade esitamisteade ja ajutise ladustamise deklaratsioon on kauba Euroopa Liitu sisenemisel selle tolliprotseduurile suunamiseks vabastamise protsessi otsustavad osad. Neid etappe või protsesse praegu juba kasutatakse.

Protsesside ja andmevahetuse harmoneerimiseks ettevõtjatega, parimate praktiliste kogemuste kasutamiseks ning koos eelnevate ja järgnevate protsessidega tõrgeteta teostuse tagamiseks tuleb Euroopa Liidu tasandil formuleerida ja kokku leppida liikmesriikides rakendatava välisdomeeni protsessidele ja andmemahitudetele esitatavad nõuded.

Kokkulepe saavutatakse BPM 3. tasandil (tegevusega seotud nõuded).

**MASP red. 2014 uuendus:** Võrreldes MASP redaktsiooniga 12 ei tule rakendada muutusi. Õigusaktides sätestatud tegevusega seotud nõuete selgitamine ja paika panemine on veel pooleli sihtrühmade poolse UCC-ga seotud õigusaktide arutelu raames. Asjassepuutuvad BPM-id täpsustatakse selle protsessiga paralleelselt ja pannakse lõplikult paika, kui õigusaktidega seotud arutelud on lõpule viidud.

### **2. Eesmärgid**

Käesoleva projekti rakendusala hõlmab saabumisteatega seotud kaubandus- ja tollialase andmevahetuse harmoneerimist, kaupade esitamisteate kasutamise, funktsionaalsuse (õiguslikud/tehnilised aspektid) ja sisu väljaselgitamist ning ajutise ladustamise deklaratsiooni protsessi ja sisu väljaselgitamist kõigis liikmesriikides, kus nimetatud elemendid on osa suuremast tervikust (mis koosneb sisenemise ülddeklaratsioonist (ENS), saabumisteatest, kaupade esitamisteatest (PN), ajutise ladustamise deklaratsioonist (TSD) ning tollideklaratsioonist) seoses siseneva kaubavooga.

Projekti puhul on arvesse võetud, et tolliasutused võivad aktsepteerida, et ajutise ladustamise deklaratsioon võib olla ka järgmisel kujul:

- a) Viide mis tahes sisenemise ülddeklaratsioonile, mis on esitatud asjassepuutuvate kaupade kohta + ajutise ladustamise deklaratsiooni üksikasjad;
- b) Manifest või muu transpordidokument.

Tuleb tagada liitu sisenenud kaupade jälgitavus ja samuti ka liides eelneva (sisenemise ülddeklaratsioon) ning järgneva (tollideklaratsioon) protsessiosa vahel. Saabumisteate, kaupade esitamisteate ja ajutise ladustamise deklaratsiooni grupeerimine ühe projekti alla hõlbustab selle eesmärgi saavutamist. Käesoleva projekti ellurakendamine rajab



<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.1</b> UCC saabumisteade, kaupade esitamisteade ja ajutine ladustamine	

vundamendi siseriiklike tollisüsteemide täiustamisele (näiteks harmoneeritud andmebaasid vastavalt UCC-ga seotud õigusaktide definitsioonile).			
<p><b>Süsteemide omanik</b> Süsteemi arendavad, hooldavad ja käitavad liikmesriikide tolliadministratsioonid</p> <p><b>Projekti omanik</b> DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)</p> <p><b>Õigusaktide omanik</b> DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid) DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)</p>			
<p><b>3. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide</b></p> <p><i>Tasand 2 kõrgtaseme ja tasand 3 BPM -&gt; ref. ARIS BP: EU_Customs/ Customs Business Processes / 02_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM/ Core Business Domains / Entry of Goods / 01_Processes</i></p> <p><i>Tasand 2 kõrgtaseme ja tasand 3 BPM -&gt; ref. ARIS BP: EU_Customs/ Customs Business Processes / 02_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM/ Core Business Domains / Release for Free Circulation / 01_Processes</i></p> <p><i>Tasand 2 kõrgtaseme ja tasand 3 BPM -&gt; ref. ARIS BP: EU_Customs/ Customs Business Processes / 02_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM/ Core Business Domains / Temporary Storage / 01_Processes</i></p> <p>Tasand 4 BPMd ei ole ette nähtud</p> <p><i>Praegu kehtivate BPMde läbivaatamine ja uuendamine on vajalik seoses tulevastes õiguslikes põhisätetes õigusloome protsessi käigus tehtavate muudatustega. Need muudatused tehakse BPM halduses.</i></p>			
<p><b>4. Õiguslik alus</b></p> <p><b>Põhiõigusakt:</b> UCC (Liidu tolliseadustik)</p> <p><b>Rakendusakt:</b> UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '12. UCC saabumisteade, kaupade esitamisteade ja ajutine ladustamine')</p> <p><b>Ettevalmistamisel olev rakendusakt:</b> UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)</p> <p><b>Pädev organ:</b> CCEG (UCC DA), CCC tolliseadustiku impordi- ja ekspordiformaalsused, CCC tolliseadustiku komitee andmete integreerimise ja ühtlustamise sektsioon (UCC IA), ECCG projektijuhtimise alal</p>			
<p><b>5. Viited ja põhitegevused</b></p> <p><b>MASP red.12 viide:</b> 2.1 UCC saabumisteade, kaupade esitamisteade ja ajutine ladustamine</p> <p><b>Etapid ja tähtajad</b> (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Etapp</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Eeldatav täideviimise tähtaeg</td> </tr> </table>		Etapp	Eeldatav täideviimise tähtaeg
Etapp	Eeldatav täideviimise tähtaeg		

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.1</b> UCC saabumisteade, kaupade esitamisteade ja ajutine ladustamine	

1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	II kvartal 2015.a.
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	I kvartal 2015.a.
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	Ei ole kohaldatav
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	On jõus, aga ei rakendata
	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	Ei ole kohaldatav
	– Lähteotsus	Ei ole kohaldatav
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	Ei ole kohaldatav
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	Ei ole kohaldatav
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	Ei ole kohaldatav
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	Ei ole kohaldatav
	– Siseriiklik rakendus	III kvartal 2019.a.
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	III kvartal 2019.a.
– Vastavustestimine	Ei ole kohaldatav	
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	I kvartal 2020.a. (UCC WP: 02.03.2020.a.)
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Keskelt väljaarendatud koolitus- ja teavitussüritused	Ei ole kohaldatav
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	I kvartal 2020.a.

Käitusoleku hetkeolukord: ~~Ja~~/ei

## 6. Eeldatav IT arhitektuur

Arendamise meetod: Riiklik

Käituse meetod: Riiklik

**7. Sõltuvused****a. Ühendus teiste projektidega:**

- i. UCC tolliotsused
- ii. UCC liidu staatuse tõendamine (PoUS)
- iii. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
- iv. Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames
- v. UCC eriprotseduurid
- vi. UCC-ga seotud muudatused ICS-s kauba sisenemisel tarneahela turvalisuse tugevdamiseks (sealhulgas lennukauba turvalisuse tagamine) ja tolli riskijuhtimine Euroopa Liidus
- vii. Riikide põhisüsteemide rakendamine koostööprojektide abil
- viii. Ühtne elektrooniline juurdepääsupunkt (SEAP)
- ix. Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkirjad – UUM&DS (Otsene ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile)

**b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:**

- i. Oleneb olemasolevast siseriiklikust rakendusest ja üleminekuks vajalikest jõupingutustest (vajadusel)

**c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:**

- i. Oleneb olemasolevast siseriiklikust rakendusest ja üleminekuks vajalikest jõupingutustest (vajadusel)

**d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:**

- i. Puudub mõju EIS-i ühistele spetsifikatsioonidele. Mõju ja liidestamine riiklike EIS süsteemi infotehnoloogilistele rakendustele, Euroopa Liidu tugisüsteemide (näiteks EOS), riiklike tugisüsteemide (näiteks riikide riskide analüüsimise süsteem) ning muude riiklike liidestega (näiteks teiste asutuste süsteemid) tuleb analüüsida asjassepuutuva liikmesriigi poolt.

<b>DG TAXUD</b>	Version: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.2 UCC keskne imporditollivormistus (CCI) (KUSTUTATUD, sisu ühendatud punktiga 2.10)</b>	

## ***2.2 UCC keskne imporditollivormistus (CCI) (KUSTUTATUD, sisu ühendatud punktiga 2.10)***

Projektitoimik on kustutatud ja selle sisu ühendati toimikuga pealkirjaga '2.10 Olemasolevate imporditaotluste muutmise UCC raames'.

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.3</b> UCC tollideklaratsiooni harmoneerimine (KUSTUTATUD, sisu ühendatud punktiga 2.10)	

## ***2.3 UCC tollideklaratsiooni harmoneerimine (KUSTUTATUD, sisu ühendatud punktiga 2.10)***

Projektitoimik on kustutatud ja selle sisu ühendati toimikuga pealkirjaga '2.10 Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames'.

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.4 UCC iseseisev hindamine (SA) (KUSTUTATUD, sisu ühendatud punktiga 1.6 ja 2.10)</b>	

## ***2.4 UCC iseseisev hindamine (SA) (KUSTUTATUD, sisu ühendatud punktiga 1.6 ja 2.10)***

Projektitoimik on kustutatud ja selle sisu ühendati järgmiste toimikutega:

- '1.6 UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)';
- '2.10 Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames';

## ***2.5 UCC tagatiste haldamine (GUM)***

### **1. Kirjeldus ja põhjendused**

UCC, UCC DA ja/või UCC IA kohaselt nõutakse sellise tagatise kasutamist, mis kehtib kogu liidu tolliterritooriumil eesmärgil, milleks see on esitatud (UCC Art. 89(2)(b)).

Garantiihaldus hõlmab järgmist:

- Registreerimine;
- Olemasolu ja kehtivuse kontroll;
- Tollivõla limiidi jälgimine;
- Tagatise vabastamine.

**Tagatiste haldamise süsteem võimaldab üle kogu liidu tolliterritooriumil kehtivate individuaalsete tagatiste ja üldtagatiste registreerimist, olemasolu ja kehtivuse kontrolli ning samuti vabastamist (välja arvatud transiit).**

Sellele lisaks võimaldab nimetatud projekti ellurakendamine üle kogu Euroopa Liidu kehtivate tagatiste tollivõla limiitide jälgimist olemasolevate tollivõlgade puhul seoses kaupadega, mis on suunatud vabasse ringlusse.

### **2. Eesmärgid**

UCC artikkel 89(2)(b) sätestab, et tolli aktsepteeritud või lubatud tagatis kehtib eesmärgil, milleks see on esitatud, kogu liidu territooriumil ning annab võimaluse deklareerida impordi ja ekspordi tollideklaratsioonides teises liikmesriigis registreeritud tagatist kui see liikmesriik, kus deklaratsioon esitatakse ja aktsepteeritakse.

Projekti eesmärgiks on tagada, et impordi- ja eksporditoimingutes kasutatud tagatiste andmed, mis puudutavad enam kui ühte liikmesriiki, tuleb teha elektroonselt ligipääsetavaks liikmesriikides, kus vastav tollideklaratsioon esitatakse ja aktsepteeritakse.

Selle projekti raames käsitletakse olemasoleva tollivõla katteks esitatud üldtagatist seoses kaupadega, mis on suunatud vabasse ringlusse. Esitatud tagatist kontrollitakse igas deklaratsioonis. Lubatud lihtsustatud deklaratsioonide, deklarandi arvestuskannete ja iseseisva hindamise korral kontrollitakse tagatist lisadeklaratsiooni/esitatud andmete alusel.

### **3. Süsteemide omanik**

DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)

#### **Õigusaktide omanik**

DG TAXUD Unit A1 (tollipoliitika)

### **4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide**

Tasand 3 BPMd -> ref. ARIS BP: *EU\_Customs/ Customs Business Processes / 02\_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM / Enabling Business Domains/ Guarantee*

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.5 UCC</b> tagatiste haldamine (GUM)	

*Management / 01\_Processes*

Tasand 4 BPMd on ette nähtud; detailsuse aste ja valmimise lõppkuupäev ei ole veel teada

**5. Õiguslik alus**

**Põhiõigusakt:** UCC (Liidu tolliseadustik)

**Rakendusakt:** UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '14. UCC tagatiste haldamine (GUM)')

**Ettevalmistamisel olev rakendusakt:** UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)

**Pädev organ:** CCEG (*Tolliseadustiku ekspertrühm*) (UCC DA), CCC-GEN (*Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon*) (UCC IA), ECCG (*Elektroonilise tolli koordineerimisrühm*) projektijuhtimise puhul

**6. Viited ja põhitegevused**

**MASP red. 12 viide:** 2.5 UCC tagatiste haldamine (GUM)

**Etapid ja tähtajad** (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)

	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	II kvartal 2016.a.
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	III kvartal 2012.a.
	– Tasand 3 Uuendused	I kvartal 2015.a.
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	II kvartal 2016.a.
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	Ei ole kohaldatav
	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	III kvartal 2016.a.
	– Lähteotsus	IV kvartal 2016.a.
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	III kvartal 2017.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	I kvartal 2018.a. (UCC WP: I kvartal 2018.a.)
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	I kvartal 2019.a.
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	IV kvartal 2019.a.
	– Siseriiklik rakendus	IV kvartal 2019.a.
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	II kvartal 2019.a.
– Vastavustestimine	IV kvartal 2019.a.	



<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.5</b> UCC tagatiste haldamine (GUM)	

5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	I kvartal 2020.a. (UCC WP: 02.03.2020.a.)
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Kesksetl väljaarendatud koolitus- ja teavitussüritused	I kvartal 2020.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	I kvartal 2020.a.

Käitusoleku hetkeolukord: ~~Ja~~/ei

#### 7. Eeldatav IT arhitektuur

Arendamise meetod: Täpsustatakse edaspidi

Käituse meetod: Täpsustatakse edaspidi

#### 8. Sõltuvused

##### a. Ühendus teiste projektidega:

- i. UCC tolliotsused
- ii. Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames
- iii. UCC eriprotseduurid

##### b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:

- i. UCC tolliotsused

##### c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:

- i. Ei ole kohaldatav

##### d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:

- i. Riikide tollideklaratsioonide töötlemise süsteemid (näiteks impordi ja ekspordi tollideklaratsioonide tehingute süsteemid)
- ii. Riiklikud tagatiste halduse süsteemid
- iii. Riikide tollivõlgade raamatupidamise süsteemid

## 2.6 UCC eriprotseduurid

### 1. Kirjeldus ja põhjendused

Selle projektiga on kavas välja töötada infotehnoloogiline tugi eriprotseduuride kiirendamiseks ja hõlbustamiseks. Transiidi protseduur jääb antud projekti rakendusalaast välja, kuna sellega tegeletakse teiste projektide all; samuti jääb välja vabatsoon, mille olemusest tingituna ei ole kavas infotehnoloogilisi arendusi algatada.

UCC eriprotseduuride praktiline rakendamine on kaalumisel kahest aspektist lähtuvalt:

- UCC eriprotseduuride ühtlustamine: riiklikud infotehnoloogilised arendused eriprotseduuride ühtlustamise eesmärgil ja UCC IA/DA-s määratletud õiguslike sätete ühtlustamise eesmärgil;
- UCC teabelehed (UCC INF) eriprotseduuride jaoks: kesksed teenused, mida pakutakse standardiseeritud informatsiooni haldamiseks.

#### I. UCC eriprotseduuride ühtlustamine

Praeguste plaanide kohaselt annab Komisjon projekti käsutusse 2. ja 3. tasandi tegevusprotsesside mudelid (BPM), et tagada teatud standardiseerimise tase ja ühtne arusaam protseduuridest. 3. tasandi BPMd näitavad, kuidas võiks eriprotseduure rakendada ja milline stsenaarium (seire, audit, tehingud, tagatised) kasutusele võetakse. Käesolev kokkulepe on iga IT projekti algatamise eeltingimuseks. Edasised arendused viiakse läbi liikmesriikide poolt iseseisvalt või koosarenduste vormis.

Projekti tulemusena saavad liikmesriigid kasu järgmistest uuendustest: olemas on ühtlustatud eriprotseduuride käsitlus kogu ühenduse territooriumil, kindlad kohad protsessis, kus kauba staatus muutub, elektroonilised lahendused eriprotseduuridega seotud andmetele. Samuti kergendab projekt ettevõtjate halduskoormust ja kiirendab eriprotseduuride läbiviimist.

#### II. UCC INF eriprotseduuride jaoks

UCC INF tagab tolliasutuste vahel administratiivse koostöö ja standardiseeritud informatsiooni vahetuse kõikide liikmesriikide vahel sees- ja välistöötlemise tolliprotseduuride ning tavapärase käitlemistoiimingute käigus.

Peamised tegevusprotsessid, mida INF IT süsteem hakkab toetama, on järgmised:

- INF haldus välistöötlemise puhul (EX/IM ja IM/EX);
- INF haldus sisetöötlemise puhul (IM/EX and EX/IM).

INF tegevusprotsesside automatiseerimine sisaldab keskse EC (DG TAXUD) andmebaasi loomist, mis võimaldab INF andmed teha interneti kaudu kättesaadavaks, muutes informatsioonile ligipääsu lihtsaks ja parandades jälgitavust ning läbipaistvust.

Keskne INF süsteem pakub funktsioone järgmiste toimingute läbiviimiseks:

- INF andmete loomine ja muutmine;
- INF andmete kontrollimine, kaasa arvatud ühendused EORI, AEO ja tolliotsuste keskteabehoidlatega;

- Automaatne elektrooniline INF andmete ja koguste kontroll;
- Automaatne INF viitenumbri genereerimine;
- INF andmete pärimine ja väljaotsimine kesksest andmebaasist;
- INF andmete ja koguste uuendamine andmebaasis.

Oodatav INF IT süsteemi rakendamisest saadav kasu on liikmesriikide vahelise koostöö parandamine, suurem eriprotseduuride jälgimise ja kontrolli efektiivsus ja paberil põhinevate tehingute vähendamine. Mõnede liikmesriikide puhul oleks INF protseduur väga suure olulisuse astmega, sest olemasolev protseduur hõlmab suuremahulist käsitsi tööd.

Tegevuste täpsem kirjeldus ja analüüs esitatakse tegevuste põhjenduse dokumendis, L2 vastastoime ja L2 kõrgtaseme BPMs ning ka L3 tegevusnõuete BPMs põhitegevusvaldkonna 'Eriprotseduurid välja arvatud transiit' ja toetava tegevusvaldkonna 'INF haldus' jaoks koostatud BPM paketi osana.

## 2. Eesmärgid

UCC eriprotseduuride ühtlustamise projekti eesmärgiks on kõikide UCC, UCC DA ja/või UCC IA poolt kehtestatud muudatuste rakendamine tolliladustamise, lõppkasutuse, ajutise impordi ning sees- ja välistöötlemise protseduuridel. Rakendusala määratlemine viiakse lõpule edaspidi vastavalt UCC IA & DA lõppversioonile.

Õiguslikult määratletud UCC INF vahetus eriprotseduuride osas määrab uue Euroopa Liidu keskse süsteemi arenduse, et toetada sellega seotud tegevusprotsesse ja elektroonset INF andmete haldust. Keskse eriprotseduuride INF IT süsteemi peamised eesmärgid on tagada INF andmete kättesaadavus ja muuta sujuvamaks INF andmete halduse protsessid.

## 3. Süsteemide omanik

DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)

### Õigusaktide omanik

DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid)

## 4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide

### Põhitegevusvaldkond "Eriprotseduurid välja arvatud transiit":

Tasand 2 kõrgtaseme ja tasand 3 BPM -> ref. ARIS BP: *EU\_Customs/ Customs Business Processes / 02\_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM/ Core Business Domains/Special Procedures excluding Transit/01\_Processes*

Tasand 4 BPM on kaalumisel.

### Toetav tegevusvaldkond "INF haldus":

Tasand 2 vastastoime BPM -> ref. ARIS BP: *EU\_Customs/ Customs Business Processes/ 01\_CBP L1-L2 Global and Interaction BPM / L2 Interaction BPMs*

Tasand 2 kõrgtaseme ja tasand 3 tegevusnõuete BPM -> ref. ARIS BP: *EU\_Customs/ Customs Business Processes/ 02\_CBP L2-L3 HL and Business Requirement*

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.6 UCC</b> eriprotseduurid	

*BPM/Enabling Business Domains/INF Management / 01\_Processes*

Tasand 4 funktsionaalsed nõuded BPM kavandatud IV kvartal 2015.a.

## 5. Õiguslik alus

**Põhiõigusakt:** UCC (Liidu tolliseadustik)

**Rakendusakt:** UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '11. UCC eriprotseduurid' **I. UCC eriprotseduuride ühtlustamine**' ja '10. UCC teabelehed (INF) eriprotseduuride kohta' seoses **II. UCC INF eriprotseduurid**)

**Ettevalmistamisel olev rakendusakt:** UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)

**Pädev organ:** CCEG (*Tolliseadustiku ekspertrühm*) (UCC DA), CCC-SPE (*Tolliseadustiku komitee eriprotseduuride seksioon*) (UCC IA), ECCG (*Elektroonilise tolli koordineerimisrühm*) projektijuhtimise puhul

## 6. Viited ja põhitegevused

### I. UCC eriprotseduuride ühtlustamine

**MASP red. 12 viide:** 2.6 UCC eriprotseduurid

**Etapid ja tähtajad** (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)

	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	I kvartal 2015.a.
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	I kvartal 2015.a.
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM, kaalumisel)	I kvartal 2015.a.
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	On jõus, aga ei rakendata
	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	II kvartal 2015.a.
	– Lähteotsus	III kvartal 2015.a.
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	II kvartal 2016.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	I kvartal 2017.a. (UCC WP: I kvartal 2017.a.)
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	Ei ole kohaldatav
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	Ei ole kohaldatav
	– Siseriiklik rakendus	IV kvartal 2018.a.
<b>Üleminekufaas</b>		

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.6</b> UCC eriprotseduurid	

	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	I kvartal 2019.a.
	– Vastavustestimine	III kvartal 2019.a.
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	IV kvartal 2019.a. (UCC WP: 01.10.2019.a.)
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused	IV kvartal 2019.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	IV kvartal 2019.a.

Käitusoleku hetkeolukord: ~~Jah~~/ei

## II. UCC INF eriprotseduuride jaoks

**MASP red.12 viide:** 1.8 UCC teabelehed eriprotseduuride jaoks (UCC INF)

**Etapid ja tähtajad** (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)

	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	II kvartal 2015.a.
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	II kvartal 2012.a.
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	IV kvartal 2015.a.
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	On jõus, aga ei rakendata
	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	IV kvartal 2015.a.
	– Lähteotsus	I kvartal 2016.a.
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	IV kvartal 2016.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	III kvartal 2017.a. (UCC WP: III kvartal 2017.a.)
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	IV kvartal 2018.a.
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	IV kvartal 2018.a.
	– Siseriiklik rakendus	IV kvartal 2018.a.
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	I kvartal 2019.a.
	– Vastavustestimine	III kvartal 2019.a.

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.6</b> UCC eriprotseduurid	

5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	IV kvartal 2019.a. (UCC WP: 01.10.2019.a.)
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Kesksetl väljaarendatud koolitus- ja teavitussüritused	IV kvartal 2019.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	IV kvartal 2019.a.

Käitusoleku hetkeolukord: ~~Jah~~/ei

### 7. Eeldatav IT arhitektuur

Arendamise meetod: Hajus

Käituse meetod: Hajus

### 8. Sõltuvused

#### a. Ühendus teiste projektidega:

- i. EOS-EORI (*Ettevõtjate süsteem – ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise allsüsteem*)
- ii. UCC saabumisteade, kaupade esitamisteade ja ajutine ladustamine
- iii. Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames
- iv. UCC tagatiste haldamine (GUM)
- v. UCC tolliotsused
- vi. UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)
- vii. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
- viii. Põhiandmete konsolideerimine
- ix. Riikide põhisüsteemide rakendamine koostööprojektide abil

#### b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:

- i. EOS-EORI (*Ettevõtjate süsteem – ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise allsüsteem*)
- ii. UCC tolliotsused

#### c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:

- i. Ei ole kohaldatav

#### d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:

- i. Riikide tollideklaratsioonide töötlemise süsteemid

DG TAXUD	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / 2.7	
Järelevalve 3	

## 2.7 Järelevalve 3

### 1. Kirjeldus ja põhjendused

Liikmesriikide tolliadministratsioonid vastutavad ühendusse/ühendusest importivate või eksportivate ettevõtjate poolt esitatud deklaratsioonidelt võetud andmete kogumise ja edastamise eest.

DG TAXUD vastutab järelevalve definitsioonide väljatöötamise ja hoolduse eest TARIC andmebaasis. Meetmed luuakse allolevate institutsioonide taotluste alusel:

- Peadirektoraadid DG TRADE, DG AGRI, DG MARE, DG ENTERPRISE, DG ESTAT ja DG OLAF võivad taotleda avaliku või konfidentsiaalse järelevalve või tariifilagede järelevalve meetmete loomist;
- Teatud tööstusharude tooteid haldavatelt nõukogudelt, näiteks tekstiil, teras, jne.

### 2. Eesmärgid

**Esimene arendusfaas** rakendatakse kui “SURV2 süsteemi edasiarendus STIde kontrollimiseks” – projektitoimik '1.4. UCC STI'. See osa keskendub kogutud ja töödeldud andmeelementide laiendatud kasutamisele ja STIde kasutamise kontrollimiseks vajalike funktsioonide loomisele nii DG TAXUDi kui ka liikmesriikide tolliadministratsioonide jaoks.

Liikmesriikide tolliadministratsioonidel on läbi täiustatud rakendusliidese juurdepääs üksnes STIde kontrollimiseks vajalikele töödeldud andmetele.

**Teises faasis** keskendutakse kogutud andmete laiendatud kasutamiseks vajalike funktsioonide loomisele, täiendava andmekaeve võimaluste rakendamisele ning teiste peadirektoarite ja liikmesriikide tolliadministratsioonide teavitamiseks vajalike teavitamisfunktsionaalsuste loomisele.

Eesmärk on teha võimalikuks deklaratsioonidest kogutud STIde kontrollimise laiendatud andmeelementide töötlemine, et kasutada neid tollialase riskianalüüsi parandatud läbiviimises ühise riskijuhtimise raamistiku (CRMF) alusel, pettusevastase võitluse, turuanalüüsi, järelkontrolli ja statistilisel otstarbel.

Tegevuse analüüsi täpsem kirjeldus on tegevuse põhjenduse dokumendis, mis moodustab osa selle valdkonna jaoks koostatud BPM paketist.

### 3. Süsteemide omanik

DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine) koos DG TAXUD Unit A4-ga (kombineeritud nomenklatuur, tariifne klassifitseerimine, TARIC ja kaubanduslike meetmete integreerimine) arenduse käigus

#### Õigusaktide omanik

DG TAXUD Unit A4 (kombineeritud nomenklatuur, tariifne klassifitseerimine, TARIC ja kaubanduslike meetmete integreerimine)

### 4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide

MASPi käesoleva redaktsiooni seisuga BPMe ei ole koostatud

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / 2.7	
Järelevalve 3	

## 5. Õiguslik alus

**Põhiõigusakt:** UCC (Liidu tolliseadustik)

**Rakendusakt:** UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '7. UCC Järelevalve 3')

**Pädev organ:** CCEG (*Tolliseadustiku ekspertrühm*) (UCC DA), Tolliseadustiku komitee tariifsete meetmed (UCC IA), ECCG (*Elektroonilise tolli koordineerimisrühm*) projektijuhtimise puhul

## 6. Viited ja põhitegevused

**MASP red. 12 viide:** 2.7 Järelevalve 3

**Etapid ja tähtajad** (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)

	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	IV kvartal 2014.a.
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	I kvartal 2015.a.
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	II kvartal 2015.a.
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	On jõus, aga ei rakendata
	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	II kvartal 2015.a.
	– Lähteotsus	III kvartal 2015.a.
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	II kvartal 2016.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	III kvartal 2016.a. (UCC WP: III kvartal 2016.a.)
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	IV kvartal 2017.a.
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	Ei ole kohaldatav
	– Siseriiklik rakendus	Ei ole kohaldatav
<b>Üleminekufaas</b>		
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	I kvartal 2018.a.
	– Vastavustestimine	III kvartal 2018.a.
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	IV kvartal 2018.a. (UCC WP: 01.10.2018.a.)
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	



<b>DG TAXUD</b>	Version: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.7</b> Järelevalve 3	

	– Keskselt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused	IV kvartal 2018.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	IV kvartal 2018.a.
Käitusoleku hetkeolukord: <del>Jah</del> /ei		
<b>7. Eeldatav IT arhitektuur</b>		
Arendamise meetod: Keskne		
Käituse meetod: Keskne		
<b>8. Sõltuvused</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>a. Ühendus teiste projektidega:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. UCC STI</li> </ul> </li> <li><b>b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ei ole kohaldatav</li> </ul> </li> <li><b>c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ei ole kohaldatav</li> </ul> </li> <li><b>d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Riikide tollideklaratsioonide töötlemise süsteemid</li> </ul> </li> </ul>		

## ***2.8 UCC-ga seotud muutused ICS-is tarneahela turvalisuse tõstmise eesmärgil kauba sisenemisel (Tolli riskijuhtimise strateegia eesmärgid 1 ja 2 – andmete kvaliteet ja andmete kättesaadavus)***

### **1. Kirjeldus ja põhjendused**

Alates 2011. aasta algusest toimib ICS esimene faas täismahus kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Euroopa Liidus esitatakse iga kuu enne kauba saabumist üle 3 miljoni julgeoleku ja turvalisuse andmetega sisenemise ülddeklaratsiooni ENS.

Käesolev projekt võtab arvesse järgmised aspektid:

- Andmete kvaliteet ja esitamine (välised aspektid);
- Andmevahetuse juhtimine ja ENS andmete, riskiinfo ning kontrolli tulemuste kättesaadavus (sisemised aspektid).

#### **Tolli riskijuhtimise strateegia ja tegevuskava**

Komisjoni poolt tolli riskijuhtimise tõhustamise ja tarneahela julgestuse kohta väljastatud teatises (COM 2012/793, 8. jaanuar 2013), Dublini deklaratsioonis visandatud tarneahela turvalisuse tõstmise alase kõrgetasemelise seminari soovitusel (tolli riskijuhtimise kohta Euroopa Liidus) ning komisjoni asjakohastes järeldustes rõhutatakse vajadust tagada võrdsel ja adekvaatsel tasemel olev andmekaitse kogu Euroopa Liidus, keskendudes andmete jagamise, riskiinfo ja kontrolli tulemuste optimeerimisele.

Euroopa Liidu strateegia ja tegevuskava tolli riskijuhtimiseks võeti vastu 2014. aasta keskel, sisaldades konkreetseid ettepanekuid tegevuste osas. Nimetatud tegevuskava rakendamist käsitletakse vastavalt vajadusele järgmistes MASPi redaktsioonides ning seda mõjutavad tegevused, mis järgnevad käesolevale komisjoni teatisele tarneahela tolliriskide ohjamisest.

#### **Vajalikud funktsionaalsed muutused ja parandused ICS-is**

Vastavalt 2011. aasta oktoobri algul saadud kogemustele ja teostatud ICS toimingute hindamisele ning põhjalikule tööle, mis teostati pärast Jeemeni intsidenti (tegevuskava lennuveoste turvalisuse suurendamiseks) on tuvastatud järgmised tegevused/valdkonnad, mille osas on vaja sisse viia parandused seoses sisenemise ülddeklaratsiooniga kõikide transpordiliikide osas:

- Tõhustatud andmenõuded ja parem sisenemise ülddeklaratsioonis esitatud andmete kättesaadavus, mis võimaldab läbi viia efektiivseid riskianalüüse;
- Uuendada mitmed olemasolevad funktsioonid, et võimaldada ühtsem ja efektiivsem ICS-i ja sellega seotud protsesside kasutamine, eelkõige osalise esitamise võimaluste rakendamine, et võimaldada rohkematel ettevõtjatel peale kohustatud vedaja esitada sisenemise ülddeklaratsiooni nõutava täpsusastmega

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.8</b> UCC-ga seotud muutused ICS-is tarneahela turvalisuse tõstmise eesmärgil kauba sisenemisel (Tolli riskijuhtimise strateegia eesmärgid 1 ja 2 – andmete kvaliteet ja andmete kättesaadavus)	

<p>andmeid;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sisenemise ülddeklaratsiooni andmete esitamise protsesside ja nõuete uuendamine enne lennukisse laadimist kõige varajasemal võimalikul ajal ja andmete täitmine pärast väljasõitu, kuid enne piire ületavate lennukite kohalejõudmist;</li> <li>• Operaatoritelt sisenemise ülddeklaratsiooni andmete nõudmine Ülemaailmse Postiliidu konventsiooni eeskirjade kohaselt vastavalt CN 23 andmetele.</li> <li>• Vastavalt sõltumatu konsultandi poolt läbi viidud tasuvusanalüüsile (mille tulemused on arutamisel ühes konkreetses projektirühmas), tundub, et: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Võimalus luua ühe ettevõtja poolt deklaratsioonide esitamise alus ainsasse ühenduspunkti võimaldaks ettevõtjatel olulisel määral kulusid säästa;</li> <li>○ Liikmesriikide poolt jagatavad teenused võimaldaksid luua palju töökindlama süsteemi ja võimaldaksid saavutada riskijuhtimise eesmärgid, mis ei ole saavutatavad hajusa süsteemi puhul;</li> <li>○ Sellised jagatud teenused loovad eeldused asjakohaste andmete õigeaegseks esitamiseks ja kättesaadavuseks.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>2. Eesmärgid</b></p> <p>Tõhustada tarneahela turvalisust optimeerides kauba (eriti lennukauba) kohta esitatava eelinfo vahetamist ning kõrvaldada turvalisuse ja julgeoleku valdkonnas ja/või andmete kvaliteedis tuvastatud puudused, et tõhustada riskianalüüsi ja muuta seda efektiivsemaks.</p> <p>Euroopa Liidu tolli riskijuhtimise tegevuskava edasi arendamine võib tulevikus esile kutsuda edasisi arenguid või antud süsteemi korduvkasutatavust keskmises ja pikemas perspektiivis.</p>
<p><b>3. Süsteemide omanik</b>  DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)</p> <p><b>Õigusaktide omanik</b>  DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid)  DG TAXUD Unit B2 (riskijuhtimine ja turvalisus)</p>
<p><b>4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide</b></p> <p>Olemasolev tasand 2 kõrgetaseme ja tasand 3 BPM -&gt; ref. ARIS BP: <i>EU_Customs/ Customs Business Processes / 02_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM/ Core Business Domains / Entry of Goods/ 01_Processes</i></p> <p>Tasand 4 BPMd on kavas koostada 2015.a. IV kvartalis.</p> <p>Edasi planeeritakse BPMde koostamist vastavalt Euroopa Liidu tolliterritooriumile sisenevate kaupade suhtes rakendatavate meetmete tugevdamise tegevuskavale.</p>

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.8</b> UCC-ga seotud muutused ICS-is tarneahela turvalisuse tõstmise eesmärgil kauba sisenemisel (Tolli riskijuhtimise strateegia eesmärgid 1 ja 2 – andmete kvaliteet ja andmete kättesaadavus)	

## 5. Õiguslik alus

**Põhiõigusakt:** UCC (Liidu tolliseadustik)

**Rakendusakt:** UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '15. UCC ohutus ja turvalisus ning riskijuhtimine')

**Ettevalmistamisel olev rakendusakt:** UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)

**Pädev organ:** CCEG (UCC DA), CCC tolliseadustiku impordi- ja ekspordiformaalsuste seksioon, CCC tolliseadustiku komitee andmete integreerimise ja ühtlustamise seksioon (UCC IA), ECCG projektijuhtimise alal

## 6. Viited ja põhitegevused

**MASP red.12 viide:** 2.8 ICC kauba sisenemisel tarneahela turvalisuse tugevdamine (sealhulgas lennukauba turvalisuse tagamine) ja tolli riskijuhtimine Euroopa Liidus

*Lahtiütlus:* käesoleva projektitoimiku, 'UCC-ga seotud muutused ICS-is tarneahela turvalisuse tõstmise eesmärgil kauba sisenemisel (Tolli riskijuhtimise strateegia eesmärgid 1 ja 2 – andmete kvaliteet ja andmete kättesaadavus)', erinevate osade planeerimine lõpetatakse MASPi järgmises versioonis kooskõlas edasiste analüüside tulemustega ning nendest tulenevate vastuvõetud otsustega, mis on eeldatavalt 2014. aasta lõpus.

**Etapid ja tähtajad** (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)

	Etapp	Eeldatav täideviimise tähtaeg
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Edasine analüüs identifitseeritud toimumisraamistiku lähenemiste kohta ja otsus rakendatava lähenemise osas	IV kvartal 2014.a.
	– Tegevuse põhjenduse dokument	I kvartal 2015.a.
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	IV kvartal 2014. a.
	– Tasand 3 Uuendused	III kvartal 2015. a.
2	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	IV kvartal 2015.a.
	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	IV kvartal 2013.a.
3	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.
	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	
4	– Lähteotsus	
	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
– Kesksete teenuste rakendamine		
– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse		

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.8</b> UCC-ga seotud muutused ICS-is tarneahela turvalisuse tõstmise eesmärgil kauba sisenemisel (Tolli riskijuhtimise strateegia eesmärgid 1 ja 2 – andmete kvaliteet ja andmete kättesaadavus)	

	– Siseriiklik rakendus	
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	
	– Vastavustestimine	
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Kesksetl väljaarendatud koolitus- ja teavitussüritused	
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	

Käitusoleku hetkeolukord: ~~Jah~~/ei

#### 7. Eeldatav IT arhitektuur

Arendamise meetod: Hetkel hajus, tulevane meetod ei ole veel kokku lepitud

Käituse meetod: Hetkel hajus, tulevane meetod ei ole veel kokku lepitud

#### 8. Sõltuvused

##### a. Ühendus teiste projektidega:

- i. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
- ii. UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)
- iii. UCC alusel olemasolevate imporditaotluste muutused (selleks, et võimaldada tollideklaratsiooni esitamist sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise asemel vastavalt UCC artiklile 130)
- iv. UCC AEO ja MRA mõjud
- v. UCC saabumisteade, kaupade esitamisteade ja ajutine ladustamine

##### b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:

- i. ICS esimene faas

##### c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:

- i. Ei ole kohaldatav

##### d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:

- i. ICS esimene faas
- ii. NCTS neljas faas
- iii. ECS teine faas
- iv. Riikide riskide analüüs
- v. CRMS

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.9</b> Klassifitseerimise informatsioonisüsteem (CLASS)	

## ***2.9 Klassifitseerimise informatsioonisüsteem (CLASS)***

### **1. Kirjeldus ja põhjendused**

Toote kogu Euroopa Liidu ulatuses ühetaolise klassifitseerimise tagamiseks on Euroopa Liidu tollialastes õigusaktides klassifitseerimisjuhtumite erisuste lahendamiseks kehtestatud vastav protseduur. Nomenklatuuri erineva tõlgendamise puhul võtab tolliseadustiku komitee (CCC) vastu kas klassifitseerimismääruse, koostab kombineeritud nomenklatuuri selgitava märkuse, või esitab oma seisukoha nn klassifitseerimisalase ühisseisukoha näol.

Ka Euroopa Kohus teeb vaidlusaluste toodete kohta klassifitseerimise otsuseid, mis on kogu liidu ulatuses otsekohaldatavad.

Eelpool nimetatud klassifitseerimisalane teave avaldatakse erinevates kohtades ja erinevate vahendite kaudu. Tolliametnikud või ettevõtjad, kes soovivad leida teavet toote õige klassifitseerimise kohta, on sunnitud sellekohast infot erinevatest allikatest otsima (Euroopa Liidu Teataja, komiteemenetluse register, Euroopa Kohtu otsused). Eriti keeruline on kiiresti üles leida CCC istungitel kokkulepitud klassifitseerimisalasied ühisseisukohti.

Taoline olukord koormab eelkõige väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes paigutasid 2012. aasta lõpus kaupade tariifse klassifitseerimise alaste õigusaktide väljaselgitamiseks tehtud avalikud päringud kõige tülikamate õigusaktide loetelus 12ndale kohale.

Selleks, et luua ühtne platvorm ehk andmebaas, milles oleks kajastatud kogu klassifitseerimisalane teave (hoolimata selle olemusest), kavatakse DG TAXUD luua süsteemi, mis tagab kogu klassifitseerimisalase informatsiooni läbipaistvuse.

Loodav süsteem pakuks erinevatele asjaosalistele mitmeid hüvesid, nagu näiteks:

- Aitaks ettevõtjate, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete halduskoormust tunduvalt vähendada tänu nende poolt imporditavate või eksporditavate toodete korrektsele tariifsele klassifitseerimisele (süsteem toimiks režiimis kogu info ühekorraga ühest kohast “one-stop-shop”);
- Aitaks liikmesriikide tolliadministratsioonide tariifse klassifitseerimisega tegelevatel töötajatel oma suure, sagedasti kasinusmeetemete rakendamise tõttu väljakujunenud töökoormusega toime tulla, kuna nad saaksid oma töös piirduda vaid vajaliku info leidmise ja jagamisega;
- Aitaks tõhustada tolliliidu toimimist ja elavdada siseturgu, tehes kogu informatsiooni tariifse klassifitseerimise kohta ühtse platvormi kaudu paremini kättesaadavaks. Väheneksid vasturääkivused klassifitseerimisel ning ettevõtjate võrdne kohtlemine oleks paremini tagatud;
- Aitaks kaupade täpsema klassifitseerimise kaudu paremini tagada Euroopa Liidu

omavahendite laekumist ja tõhustada seaduse alusel tasumisele kuuluvate tollimaksude kogumist.

Liikmesriigid olid väljendanud järgmisi kõrgetasemelisi nõudeid tegevusmudeli analüüsi kontekstis:

- Võimalus riiklikke klassifitseerimise andmeid integreerida CLASS süsteemi;
- Võimalus klassifitseerimise andmeid integreerida riiklikesse informatsioonisüsteemidesse;

Antud nõudeid hinnatakse täpsemalt projekti järgmistes etappides.

## 2. Eesmärgid

Arendustegevus on jagatud kolme faasi:

### **Esimene järk: Miinimumnõuetega rakendus**

CLASS põhisüsteemi projekteerimine ja rakendamine, mis toetaks järgmiste osade kaasamist/ integreerimist:

- TARIC nomenklatuur koos TARIC valideerimisega;
- klassifitseerimismäärused;
- kombineeritud nomenklatuuri selgitavad märkused;
- klassifitseerimisalased ühisseisukohad;
- Euroopa Kohtu otsused;
- EBTI3-andmebaasi tesauruse kasutamine.

### **Teine järk: Laiendatud nõuetega rakendus**

CLASS süsteemi laienduste projekteerimine ja rakendamine, mis toetaks järgmiste osade kaasamist/ integreerimist:

- EBTI;
- ECICS.

### **Kolmas järk: Välise klassifitseerimisinformatsiooni allikate seostamine**

CLASS süsteemi laienduste projekteerimine ja rakendamine, mis toetaks järgmiste osade kaasamist/ integreerimist:

- WCO HS selgitavad märkused;
- WCO HS klassifitseerimisotsused;
- WCO HS klassifitseerimisteatised;
- Ühendus REACH andmebaasiga (seda haldab Euroopa Kemikaaliamet)
- ADR<sup>4</sup> andmete kaasaarvamine.

<sup>4</sup> ADR: Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.9</b> Klassifitseerimise informatsioonisüsteem (CLASS)	

### 3. Süsteemide omanik

DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine) – arenduse käigus

DG TAXUD Unit A4 (kombineeritud nomenklatuur, tariifne klassifitseerimine, TARIC ja kaubanduslike meetmete integreerimine) toimimise ajal

#### Õigusaktide omanik

DG TAXUD Unit A4 (kombineeritud nomenklatuur, tariifne klassifitseerimine, TARIC ja kaubanduslike meetmete integreerimine) toimimise ajal

### 4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide

MASPi käesoleva redaktsiooni seisuga BPMe ei ole koostatud

### 5. Õiguslik alus

**Põhiõigusakt:** UCC (konkreetselt artikkel 6(1), artikkel 14 (2), artikkel 16)

**Rakendusakt:** UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '16. UCC klassifitseerimine (CLASS)')

**Pädev organ:** CCEG (*Tolliseadustiku ekspertrühm*) (UCC DA), CCC-NOM (*Tolliseadustiku komitee tariifi- ja statistikanomenklatuuri sektsioon*) (UCC IA), ECCG (*Elektroonilise tolli koordineerimisrühm*) projektijuhtimise puhul

### 6. Viited ja põhitegevused

**MASP red. 12 viide:** 2.9 Klassifitseerimise informatsioonisüsteem (CLASS)

**Etapid ja tähtajad** (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)

*Lahtiütlus:* Järgmine kava puudutab ainult CLASS süsteemi esimese faasi komponente.

	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	III kvartal 2014.a.
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	IV kvartal 2014.a.
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	I kvartal 2015.a.
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	Ei ole kohaldatav
	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	III kvartal 2015.a.
	– Lähteotsus	IV kvartal 2015.a.
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	II kvartal 2016.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	III kvartal 2016.a.
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	IV kvartal 2017.a.
– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	IV kvartal 2017.a.	



<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.9</b> Klassifitseerimise informatsioonisüsteem (CLASS)	

	– Siseriiklik rakendus	IV kvartal 2017.a.
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	I kvartal 2018.a.
	– Vastavustestimine	III kvartal 2018.a.
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	IV kvartal 2018.a.
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Keskelt väljaarendatud koolitus- ja teavitatusüritused	IV kvartal 2018.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	IV kvartal 2018.a.

Käitusoleku hetkeolukord: ~~Ja~~/ei

#### 7. Eeldatav IT arhitektuur

Arendamise meetod: Keskne

Käituse meetod: Keskne

#### 8. Sõltuvused

##### a. Ühendus teiste projektidega:

i. Ei ole kohaldatav

##### b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:

i. Ei ole kohaldatav

##### c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:

i. Ei ole kohaldatav

##### d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:

i. EBTI-3

ii. ECICS2

iii. TARIC3

iv. kombineeritud nomenklatuuri süsteem

v. DDS2

vi. REACH andmebaas

## ***2.10 Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames***

### **1. Kirjeldus ja põhjendused**

Impordiga seotud tolliprotseduuride formaalsused (edaspidi viidatud kui 'import') on hetkel hallatud riiklike tollialaste infotehnoloogiliste süsteemide abil. Hetkel olemasolevate impordiprotsesside rakendamine jääb suurel määral UCC alusel samaks. Seega see ei nõua suuremahulisi muutusi olemasolevate infotehnoloogiliste süsteemide tuuma osas.

Sellele vaatamata on õiguslikel muutustel mõju riiklikele süsteemidele ja need nõuavad organisatsioonilisi ja tehnilisi muudatusi kas vajalike õiguslike muutuste näol või seadusandluse täpsustuse näol või funktsioonide laiendamise ning uute kontseptsioonide nagu näiteks CC loomise tõttu. CC saab olema peamiseks liideseks olemasolevate sõltumatute riiklike impordirakenduste jaoks ja õiguslikud arengud loovad seetõttu EIS-i impordidomeeni selle funktsionaalsuse tarbeks.

Riiklike süsteemide muutused sõltuvad funktsioonide ja rakendamise hetkeolukorrast. Kuna eelmised süsteemid on rajatud liikmesriikide poolt oma pädevusi ja otsustusvõimet kasutades, arvestades riiklike ja kohalike nõudmisi, saab UCC-ga seotud nõuete mõju (ja sellest lähtuv ressursside tarbimine) olema liikmesriikide lõikes erinev. Sellest lähtuvalt on vajalik läbi viia riiklik analüüs, et hinnata tegelikult vajaminevat jõupingutust. Parimal juhul saab olema teatud aspekti rakendamise mõju väga piiratud, näiteks juhul, kui praegune süsteem on juba selleks valmis või projekteeritud asjassepuutuvat funktsionaalsust silmas pidades. Käesolevas projektitoimikus kirjeldatud funktsionaalsused on tavapärasel erinevate liikmesriikide jaoks tulevase seadusandluse raames.

Käesoleva projektitoimiku eesmärgiks on koondada kõik aspektid, mida tuleb arvesse võtta riiklike impordirakenduste edasiarendamisel, mis sõltuvad UCC ellurakendamisest. Seevastu tuleb eristada muutuste iseloomu, arvestades asjassepuutuva impordirakenduse/domeeni infotehnoloogilise arenduse liiki ('Hajus' või 'Riiklik arendus', vastavalt 'projektitoimiku 7. jaos kasutatavate terminite nimekirjale' mis on toodud MASP Lisa 2 lõpus. Vastav infotehnoloogilise arenduse liik on näidatud all.

Lisaks tuleb impordirakendused liidestada (tugi)süsteemidega, mis luuakse liidu tasandil (näiteks liides UCC tolliotsustega või UCC STI süsteemiga), selleks et kasutada ära informatsiooni, mida need (tugi)süsteemid impordiprotsessi käigus pakuvad ('keskne' või ' hübriidarendus', vastavalt 'projektitoimiku 7. jaos kasutatavate terminite nimekirjale' mis on toodud MASP Lisa 2 lõpus. Kuid need projektid kuuluvad eraldi projektitoimikute koosseisu ja sellepärast on käesolevast projektitoimikust välja jäetud.

Nimekiri olemasolevate impordirakenduste aspektidest, mis (potentsiaalselt) vajavad muutmist vastavalt UCC-le:

- a. Tollideklaratsiooni andmebaaside määratlus UCC DA/IA Lisas B, mis muudab andmebaase, mis on hetkel kasutuses, kaasa arvatud andmeelementide muutmine AEO MR projektide puhul

(Riiklik arendus, liikmesriigi poolt ajastatud);

- b. Muutused, mis võimaldavad erinevaid viise tollideklaratsiooni esitamiseks (standard, lihtsustatud, deklarandi andmetesse sisestamine).

(Riiklik arendus, liikmesriigi poolt ajastatud);

- c. Muutused, mis võimaldavad tollideklaratsiooni esitamist sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise asemel vastavalt UCC artiklile 130

(Riiklik arendus, liikmesriigi poolt ajastatud);

- d. UCC ja sellega seotud õigusaktid kehtestavad võimaluse CC kasutades suunata kaubad tolliprotseduurile. See võimaldab siduda lahti tollideklaratsiooni esitamise koha ja tolliformaalsused saavad olla tsentraliseeritud ning kaupade esitamise kohta on võimalik muuta, kui need on tolliprotseduurile suunamiseks vabastatud.

Tollideklaratsiooni menetlus ja kaupade vabastamine peab olema kahe asjassepuutuva tolliasutuse poolt koordineeritud. Kui need kaks tolliasutust paiknevad erinevates liikmesriikides, siis tuleb Euroopa Liidu tasemel kokku leppida protsessi koordineerimine ja ühtlustamine ning vahetatav informatsioon. Mõlemad osapooled peavad olema kindlad kas ja kuidas teiste osapoolte toimingud läbi viidi, millist informatsiooni ja millal võib oodata või millal tuleb saata, et tagada protsessi jätkumine.

Keskne tollivormistus on võimalik kõikide võimaluste puhul, mida UCC pakub tollideklaratsiooni esitamiseks:

1. Standardtollideklaratsioon;
2. Lihtsustatud tollideklaratsioon;
3. Tollideklaratsioon deklarandi andmetesse sisestamise kujul koos teatise esitamisega;
4. Tollideklaratsioon deklarandi andmetesse sisestamise kujul koos teatise esitamisest loobumisega;

CC kontseptsioon võimaldab ettevõtjatel tsentraliseerida ja integreerida raamatupidamise, logistika ja turustamise funktsioonid ühte kohta, seeläbi vähendades suhtlemist tolliga ja kasutades järelevalve tolliasutust peamise suhtluspartnerina.

(Hajus arendus, vastavalt kavandatud projektietappidele);

- e. Tolliasutused võivad taotluse korral lubada ettevõtjal teostada teatud tolliformaalsusi, mis kuuluvad teostamisele tolliasutuse poolt ning teostada teatud kontrollid tolli järelevalve all (SA). On ette nähtud eelaudit loa taotluse hindamise käigus ja regulaarsed loaga seotud järelauditid/ümberrhindamised. Delegeeritud tegevuste teostamine on loa valdaja vastutusel. Nimetatud kontseptsioon on oluline uus lähenemine kaubandusele, mille kohaselt ettevõtjad võtavad ise vastutuse delegeeritud tegevuste teostamise eest.

(Hajus või riiklik arendus, sõltuvalt sellest, milline on lõplik rakendusala ja

vastavalt kavandatavatele projektietappidele)"See kontseptsioon kujuneb oluliseks hõlbustuseks kaubanduse jaoks, sest see võimaldab neil võtta ise vastutus enda peale tollivormistuse tegevuste eest, suurendades kontrolli. Seeläbi on võimalik saavutada rohkem integreeritud lähenemisviis. Kokkupuude tolliga on piiratud ja peamiselt seotud eel- ja järelaudititega.

(Hajus või riiklik arendus, sõltuvalt sellest, milline on lõplik rakendusala ja vastavalt kavandatavatele projektietappidele);

- f. Impordisüsteemide ja aktsiisiga maksustatud toodete ringluse ja kontrolli süsteemi (EMCS) vaheline koostöö aktsiisiga maksustatavate kaupade impordil.

(Hajus arendus, vastavalt kavandatud projektietappidele).

Impordirakenduste edasiarendamiseks kaalutakse ka teisi projekte (näiteks liides tugisüsteemidega, mis luuakse, kaalutlused seoses eriprotseduuridega jne.), kuid neid käsitlevad teised MASP-i projektitoimikud. Nende projektitoimikute sisu siin ei korrata.

**MASP red. 2014 uuendus:** Võrreldes MASP redaktsiooniga 12 on viidud sisse projektitoimikute struktuuri olulisi muudatusi. Sellele vaatamata on suurel määral sisu jäänud samaks ja kajastub vastavalt nimetatud läbivaadatud struktuurile. Need muudatused on sisse viidud vastavalt liikmesriigi kommentaarile, mis esitati MASP redaktsiooni 12 läbivaatamise tsükli käigus ja selle arutamisel elektroonilise tolli töörühmas.

Nimetatud kommentaar puudutab taotlust väljendada erinevate projektide ja nõuete mõju olemasolevatele riiklikele rakendustele, mis on tingitud UCC rakendamisest. Seisukoht seoses sellega seotud algatustega muudeti killustatud lähenemisest 'kontseptsioonide' osas süsteemile orienteeritud lähenemise kasuks, mille tulemusena projektitoimiku sisu konsolideeriti ja kujundati ümber. Eelkõige on see põhjendatud seetõttu, et rakendust tuleb kavandada süsteemi tasandil, samas kui pigem killustatud lähenemine toob kaasa kavandamise ja organiseerimisega seotud ebakõlasid ja sellepärast ka ebavajalikku täiendavat ressurside tarbimist.

Seetõttu lisati käesolevasse projektitoimikusse sisu, mis pärineb järgmistest projektitoimikutest (nagu on MASP redaktsioonis 12):

- '1.10 Kaupade liikumise süsteemide kohandamine' (samuti kajastatud toimikutes 1.5, 1.6 ja 1.7);
- '2.2 UCC keskne imporditollivormistus (CCI)';
- '2.3 UCC tollideklaratsiooni ühtlustamine' (samuti kajastatud 1.6 ja 1.7);
- '2.4 UCC iseseisev hindamine (SA)' (samuti kajastatud toimikus 1.6);

Nagu juba eespool mainitud, juhul kui teised MASP toimikud mõjutavad riiklike impordirakendusi, on see asjaolu kirjeldatud ainult nendes toimikutes ja seda ei korrata mujal (vaadake 8. jagu seoses 'Sõltuvustega').

Nimetatud viimati lisatud aspekte ei ole MASP eelmistes versioonides käsitletud:

- Impordisüsteemide ja aktsiisiga maksustatud toodete ringluse ja kontrolli süsteemi (EMCS) vaheline koostöö aktsiisiga maksustatavate kaupade impordil;

Muutused, mis võimaldavad tollideklaratsiooni esitamist sisenemise ülddeklaratsiooni

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.10</b> Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames	

esitamise asemel vastavalt UCC artiklile 130.

Riiklikud muudatused toimuvad alates 2016. aastast kuni 2020. aastani vastavalt UCC WP-le ja 'delegeeritud üleminekualsele õigusaktile'.

UCC artikkel 288 nimetab artiklid, mis rakenduvad alates 30.10.2014.a. Artikkel sätestab samuti, et kõik teised artiklid kehtivad alates 01.05.2016.a. Seevastu kõik UCC süsteemid ei ole selleks kuupäevaks veel valmis.

Sellepärast määrab UCC tööprogramm UCC tollisüsteemide loomiseks ja kasutusele võtmiseks ajakava, mis on kuupäevade 01.05.2016 ja 31.12.2020 vahel. Sellele lisaks on ettevalmistamisel 'delegeeritud üleminekualse õigusakt', mille eesmärgiks on vastaval vahepealsel ajal seda olukorda praktiliselt hallata ja selle hääletamine peaks toimuma enne 2015. aasta lõppu.

Iga süsteem, mis võetakse kasutusele UCC tööprogrammis ja delegeeritud üleminekualse õigusaktis märgitud kuupäeval, peab olema toetatud kõikide liikmesriikide poolt alates nimetatud kuupäevast.

Sellel on tagajärjed deklaratsioonide menetluse süsteemidele. Need on ühendatud enamuse teiste süsteemidega ja sellepärast on vajalikud mitmed muudatused, näiteks suhtlemiseks Surv3, REX, tolliotsuste ja teiste süsteemidega.

Selleks, et liikmesriike toetada, koostab eriotstarbeline projektirühm redaktsioonide kava. Nimetatud kava annab suurema selguse ja seda toetab DG TAXUD. Sellega seoses annab TAXUD kavandamisega seotud informatsiooni seoses Euroopa Liidu tasandi tegevustega.

## 2. Eesmärgid

Käesoleva projekti rakendusala võtab arvesse liikmesriikide poolt eelmise MASP läbivaatuse tsükli käigus esitatud taotlust loobuda 'kontseptsioonide' perspektiivist, mis oli UCC-s sisse viidud ja teistest infotehnoloogiliste süsteemide muudatustest, mis selle rakendamine kaasa tõi ning keskenduda erinevate algatuste mõjule olemasolevatele riiklikele impordirakendustele, mis peavad vastama muudetud nõuetele ja mis kohandatakse uuele seadusandlusele kas funktsioonide muutmise või laiendamise teel.

## 3. Süsteemide omanik

Süsteemi arendavad edasi ja käitavad liikmesriikide tolliadministratsioonid

### Süsteemide omanik hajusa arenduse komponentide osas (näiteks CC)

DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)

### Õigusaktide omanik

DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid)

DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)

## 4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide

### Keskne tollivormistus

Tasand 2 kõrgtaseme ja tasand 3 BPM -> ref. ARIS BP: *EU\_Customs/ Customs Business Processes / 02\_CBP L2-L3 HL and Business Requirement BPM/ Core Business Domains / Release for Free Circulation / 01\_Processes*

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.10</b>	
Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames	

Tasand 4 BPM on ette nähtud. Detailsuse aste ja valmimise lõppkuupäev ei ole veel teada.

### Isehindamine

Praeguse seisuga ei ole BPM ette nähtud

Praegu kehtivate BPMde läbivaatamine ja uuendamine on vajalik seoses tulevastes õiguslikes põhisätetes õigusloome protsessi käigus tehtavate muudatustega. Need muudatused tehakse BPM halduses.

## 5. Õiguslik alus

**Põhiõigusakt:** UCC (Liidu tolliseadustik)

**Rakendusakt:** UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '13. UCC keskne imporditollivormistus (CCI)')

**Ettevalmistamisel olev rakendusakt:** UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeritud õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)

**Pädev organ:** CCEG (*Tolliseadustiku ekspertrühm*) (UCC DA), CCC-GEN (*Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide seksioon*) (UCC IA), ECCG (*Elektroonilise tolli koordineerimisrühm*) projektijuhtimise puhul

## 6. Viited ja põhitegevused

**MASP redaktsiooni 12 viide:** Ei ole kohaldatav

Käesolev toimik koostati järgmiste MASP 12. redaktsiooni toimikute kokkupanemise teel:

- '1.10 Kaupade liikumise süsteemide kohandamine' (samuti kajastatud toimikutes 1.5, 1.6 ja 1.7);
- '2.2 UCC keskne imporditollivormistus (CCI)';
- '2.3 UCC tollideklaratsiooni ühtlustamine' (samuti kajastatud 1.6 ja 1.7);
- '2.4 UCC iseseisev hindamine (SA)' (samuti kajastatud toimikus 1.6).

**Etapid ja tähtajad** (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG ainult seoses hajusa arenduse aspektidega. Riiklikud arenduste kavandamine ja haldus on liikmesriikide pädevuses, juhul kui seadusandluses ei ole teisiti määratud.)

	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	II kvartal 2015.a.
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	IV kvartal 2014.a.
	– Tasand 3 Uuendused	I kvartal 2015.a.
2	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	II kvartal 2015.a.
	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	Ei ole kohaldatav
	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.10</b> Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames	

	– Visioonidokument	IV kvartal 2015.a.
	– Lähteotsus	IV kvartal 2015.a.
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	IV kvartal 2016.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	IV kvartal 2017.a. (UCC WP: I kvartal 2017.a.)
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	I kvartal 2019.a.
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	III kvartal 2019.a.
	– Siseriiklik rakendus	III kvartal 2019.a.
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	I kvartal 2020.a.
	– Vastavustestimine	III kvartal 2020.a.
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	IV kvartal 2020.a. (UCC WP: 01.10.2020.a.)
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Kesksetl väljaarendatud koolitus- ja teavitussüritused	IV kvartal 2020.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	IV kvartal 2020.a.

Käitusoleku hetkeolukord: ~~Jah~~/ei

## 7. Eeldatav IT arhitektuur

Arendamise meetod: Hajus, kui ei ole Riiklik  
(vaadake 1. jagu 'Kirjeldus ja põhjendused')

Käituse meetod: Hajus, kui ei ole Riiklik  
(vaadake 1. jagu 'Kirjeldus ja põhjendused')

## 8. Sõltuvused

### a. Ühendus teiste projektidega:

- i. UCC AEO ja MRA mõjud
- ii. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
- iii. UCC tolliotsused
- iv. Registreeritud eksportijate süsteem (REX)
- v. UCC saabumisteade, kaupade esitamisteade ja ajutine ladustamine
- vi. UCC tagatiste haldamine (GUM)
- vii. UCC eriprotseduurid

- viii. UCC-ga seotud muudatused ICS-s kauba sisenemisel tarneahela turvalisuse tugevdamiseks (sealhulgas lennukauba turvalisuse tagamine) ja tolli riskijuhtimine Euroopa Liidus
- ix. UCC liidu staatuse tõendamine (PoUS)
- x. UCC STI
- xi. võltsimis- ja piraatlusevastane süsteem COPIS
- xii. Euroopa Liidu tolli ühe akna (Single Window) programm
- xiii. Järelevalve 3
- xiv. Klassifitseerimise informatsioonisüsteem (CLASS)
- xv. Riikide põhisüsteemide rakendamine koostööprojektide abil
- xvi. Ühtne elektrooniline juurdepääsupunkt (SEAP)
- xvii. Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkirjad – UUM&DS (Otsene ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile)
- xviii. Operatiivsete infotehnoloogiliste süsteemide hooldus ja uuendamine

**b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:**

- i. UCC tolliotsused

**c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:**

- i. Ei ole kohaldatav

**d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:**

Puudub mõju EIS-i ühistele spetsifikatsioonidele.

Mõju ja liidestamine riiklike EIS süsteemi infotehnoloogilistele rakendustele (näiteks ICS seoses tollideklaratsiooni esitamisega sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise asemel), Euroopa Liidu tugisüsteemide (näiteks EOS), riiklike tugisüsteemide (näiteks riikide riskide analüüsimise süsteem) ning muude riiklike liidestega (näiteks teiste asutuste süsteemid) tuleb analüüsida asjassepuutuva liikmesriigi poolt.



## ***2.11 Tolliliidu toimimine – Juhtimise infosüsteem (CUP-MIS)***

### **1. Kirjeldus ja põhjendused**

Projekti peamine eesmärk on luua juhtimise infosüsteem (MIS), mis toetaks tolliliidu toimimise (CUP) projekti, mis loodi Euroopa Liidu tolliliidu tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi haldamiseks ja edasiarendamiseks. Tolliliidu toimimise juhtimise infosüsteem (CUP-MIS) toetab Euroopa Liidu tolliliidu toimimise parandamist.

Tolliliidu toimimise juhtimise infosüsteemi peaesmärk on mõõta ja hinnata seda, kuidas tollialased tegevused ja toimingud viivad strateegiliste eesmärkide täitmiseni või toetavad strateegiliste eesmärkide täitmist tulemuslikkuse, tõhususe ja ühtsuse poolest. Tolliliidu toimimise juhtimise infosüsteem kujutab endast olulist juhtimise/mõjutamise meetet, mis parandab strateegiliste otsuste vastuvõtmist Euroopa Liidu tolliliidu edasise arengu osas. Selle tulemusi kasutatakse lisaks ka Euroopa Liidu tolliliidu kohta teadlikkuse tõstmiseks ja selleks, et näidata peamistele sidusrühmadele tolli töö mahtu ja tulemusi.

Tolliliidu toimimise juhtimise infosüsteemi peetakse tolliliidu juhtimise reformimisel oluliseks tööriistaks ja selle eesmärgid on kooskõlas kõikide suuremate algatuste ja dokumentidega tollipoliitika valdkonnas. Tollipoliitika tööriühm kinnitas 2013. aasta detsembris tolliliidu toimimise juhtimise infosüsteemi kontseptsiooni ja metoodika ning juhtimise, kaasa arvatud CUP-MIS süsteemi loomise.

### **2. Eesmärgid**

- Üldine eesmärk on parandada strateegiliste otsuste vastuvõtmist Euroopa Liidu tolliliidus Komisjoni ja liikmesriigi tasandil, luues juhtimise/mõjutamise vahendi, mis hindaks tulemusi ning jälgiks trende; samuti kaitse/kontrolli ja konkurentsivõime/hõlbustamise vahelise tasakaalu tagamine; samuti lünkade või konkreetset tähelepanu vajavate valdkondade kindlakstegemine; lisaks tulemuste parandamine ja olemasolevate lünkade täitmine.
- Infotehnoloogilise süsteemi konkreetne eesmärk on toetada CUP-MIS protsesside valitsemist/juhtimist ja praktilist rakendamist, koosnedes CUP-MIS projekti kogumise, säilitamise, töötlemise ja aruandluse funktsioonidest.
- Infotehnoloogilise süsteemi tehniline eesmärk on tugevdada ja parandada andmete väärtust ning kvaliteeti ja protsesse, mis käsitlevad põhifunktsioone (kogumine, säilitamine, töötlemine ja aruandlus); muuta sujuvamaks olemasolevad andmeallikad ja nende kasutamise; hõlbustada andmete analüüsi ja parandada poliitika väljatöötamiseks kasutatavaid aruandlusmehhanisme; vähendada andmetes, analüüsis ning aruandluses sisalduvaid ebajärjepidevusi ja inimlikke eksimusi; vähendada koormust liikmesriikide ja komisjoni tasandil.

### **3. Süsteemide omanik**

DG TAXUD Unit A1 (tollipoliitika)

**Õigusaktide omanik**

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.11</b> Tolliliidu toimimine – Juhtimise infosüsteem (CUP-MIS)	

DG TAXUD Unit A1 (tollipoliitika)		
<b>4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide</b>		
Tolliliidu toimimise (CUP) projekt valmistab üldised protsessimudelid IT tööriista jaks, kaasa arvatud kõik peamised kavandatud protsessid. Need mudelid on tegevuse põhjenduse dokumendi osad.		
<b>5. Õiguslik alus</b>		
<b>Kehtivad põhisätted:</b>		
<b>Kehtivad rakendussätted:</b> Tolliliidu toimimise projekt (CUP) on horisontaalne projekt, mõnede osade puhul tolliliidu toimimise projektist on olemas õiguslik alus (eelkõige tolliseadustik ja selle rakendussätted; õigusaktid intellektuaalomandi õiguste, sularaha kontrollimise ja uimastite lähteainete valdkonnas; õigusaktid traditsiooniliste omavahendite valdkonnas).		
Tolliliidu toimimise projekti peetakse üheks põhilistest vahenditest tolliliidu juhtimisvaldkonna reformi läbiviimisel ja sellele viidatakse eelkõige järgmistes dokumentides:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tolliliidu arengut käsitlev arenguaruanne (COM(2011) 922 kuupäevaga 20.detsember 2011. a.)</li> <li>• Komisjoni teatis Tolliliidu seisundi kohta (COM(2012) 791 kuupäevaga 21.detsember 2012. a.)</li> </ul>		
<b>Pädev organ praeguse seisuga:</b> Elektroonilise tolli koordineerimisrühm ja tolliliidu toimimise projektirühm projektijuhtimise osas, tollipoliitika töörühm juhtimise osas		
<b>Tulevased põhisätted:</b> Ei ole kohaldatav		
<b>Tulevased rakendussätted:</b> Ei ole kohaldatav		
<b>Pädev organ:</b> Ei ole kohaldatav		
<b>6. Viited ja põhitegevused</b>		
<b>MASP red. 12 viide:</b> Ei ole kohaldatav		
<b>Etapid ja tähtajad</b> (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)		
	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	I kvartal 2015.a.
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	Ei ole kohaldatav
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	Ei ole kohaldatav
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	Ei ole kohaldatav

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.11</b> Tolliliidu toimimine – Juhtimise infosüsteem (CUP-MIS)	

	– Rakendatavad tulevased sätted	Ei ole kohaldatav
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	III kvartal 2015.a.
	– Lähteotsus	
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	
	– Siseriiklik rakendus	
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	
– Vastavustestimine		
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Kesksetl väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused	
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	

Käitusoleku hetkeolukord: ~~Jah~~/ei

## 7. Eeldatav IT arhitektuur

Arendamise meetod: Keskne

Käituse meetod: Keskne

## 8. Sõltuvused

### a. Ühendus teiste projektidega:

- i. Sisendid peavad tagama mitmed projektid/süsteemid: NCTS, ECS, ja ICS tegevusstatistika; EOS (EORI ja AEO), COPIS, CRMS, Järelevalve 2 ja ART 2.
- ii. Samuti on kavandatud sisendid EUROSTATist ja DG BUDGETist (OWNRES süsteem ja igaastaste tegevusaruannete esitamine ühenduse omavahendite nõuandekomiteele (ACOR)).
- iii. Sisendid riiklikest tolli infotehnoloogilistest süsteemidest on vastavalt tolliliidu toimimise projektis määratule.

### b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:

- i. Ei ole kohaldatav

### c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:

<b>DG TAXUD</b>	Version: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
II grupp: Edasist täpsustamist ja kokkulepet nõudvad Euroopa tollialgatused / <b>2.11</b> Tolliliidu toimimine – Juhtimise infosüsteem (CUP-MIS)	

i. Ei ole kohaldatav

**d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:**

i. Ei ole kohaldatav

<b>DG TAXUD</b>	Version: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
III grupp: Rahvusvahelised tolliinfosüsteemid / <b>2.11</b> Tolliliidu toimimine – Juhtimise infosüsteem (CUP-MIS)	

## III grupp: Rahvusvahelised tollinfosüsteemid

DG TAXUD	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
III grupp: Rahvusvahelised tolliinfosüsteemid / 3.1 UNECE eTIR süsteemi rakendamine Euroopa Liidus	

## ***3.1 UNECE eTIR süsteemi rakendamine Euroopa Liidus***

### **1. Kirjeldus ja põhjendused**

TIR-konventsiooni lepinguosalistes algatasid 'eTIR projekti' eesmärgiga luua teabevahetusplatform kõikide TIR süsteemiga seotud asjaosaliste jaoks (tolliasutused, valdajad ja garantiikett). Rahvusvahelise eTIR süsteemi eesmärgiks on tagada turvaline andmevahetus riiklike tollisüsteemide vahel seoses TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveoga (TIR-konventsioon) ja võimaldada tollil hallata TIR süsteemi volitatud kasutajatele väljastatud garantiide andmeid.

Ainult osa informatsioonivoost läbib eTIR rahvusvahelist süsteemi. TIR transpordi riikliku osa haldus rakendatakse riiklikul tasandil lepinguosalistest poolt, st. Euroopa Liidu puhul Euroopa Liidu tasandil.

Üksikasjalikum kirjeldus koos eTIR rahvusvahelise süsteemi tehnilise kirjelduse kavandiga on kättesaadav UNECE dokumentatsioonis, eelkõige eTIR viitedokumendis (ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2006/7).

eTIR rakendamise ulatus Euroopa Liidus on järgmine:

- NCTS kohandamine, et käsitleda TIR toiminguid selliselt, nagu on kirjeldatud eTIR viitedokumendis;
- SPEEDi kohandamine, et võimaldada andmevahetust NCTS ja eTIR süsteemide vahel.

### **2. Eesmärgid**

Käesoleva projekti eesmärk on võimaldada liikmesriikidel vahetada informatsiooni seoses TIR transpordiga vastavalt TIR konventsiooni sätetele TIR protseduuri lepinguosalistest, garantiiketi ja valdajate vahel eTIR rahvusvahelise süsteemi kaudu.

DG TAXUD roll on tagada NCTS ja eTIR kokkusobivus (võimalik, et ümberkujundamise teel) ja tagada eTIR ühendus SPEED-iga või muu süsteemiga.

Liikmesriikide ülesandeks jääb pakkuda tuge ja nõustada ning vajadusel täita riiklike ülesandeid.

### **3. Süsteemide omanik**

DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)

**Õigusaktide omanik**

DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid)

### **4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide**

Luuakse TAXUD-i poolt protsesside jaoks, millel on liidesed NCTS ja SPEED süsteemidega.

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
III grupp: Rahvusvahelised tolliinfosüsteemid / <b>3.1</b> UNECE eTIR süsteemi rakendamine Euroopa Liidus	

<b>5. Õiguslik alus</b>		
<p><b>Kehtivad põhisätted:</b> 14. novembril 1975. aastal sõlmitud tollikonventsioon TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo kohta (TIR-konventsioon) kiideti ühenduse nimel heaks 25. juuli 1978. aasta nõukogu määrusega (EMÜ) number 2112/781 (jõustus ühenduses 20. juunil 1983). TIR-konventsiooni konsolideeritud versioon avaldati nõukogu 28. mai 2009.a. otsuse number 2009/477/EC lisana ja ühenduses tolliseadustikuga.</p> <p><b>Kehtivad rakendussätted:</b> Ei ole kohaldatav, osaliselt tolliseadustiku rakendussätted (CCIP)</p> <p><b>Pädev organ:</b> CCC-TIR</p>		
<p><b>Tulevased põhisätted:</b> Arvestades ettepaneku sisu on oodata õiguslikku raamistikku (uut konventsiooni või olemasoleva konventsiooni protokoll). Ülejäänud osas kehtivad TIR konventsioon ja UCC.</p> <p><b>Tulevased rakendussätted:</b> Need on ettevalmistamisel – osaliselt UCC IA/DA</p> <p><b>Pädev organ:</b> CCC-TIR ja ECCG projektijuhtimise alal</p>		
<b>6. Viited ja põhitegevused</b>		
<p><b>MASP red. 12 viide:</b> 3.1 UNECE eTIR süsteemi rakendamine Euroopa Liidus</p> <p><b>Etapid ja tähtajad</b> (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)</p>		
	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	Ei ole kohaldatav
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	Ei ole kohaldatav
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	Ei ole kohaldatav
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	Ei ole kohaldatav
	– Rakendatavad tulevased sätted	Ei ole kohaldatav
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	Ei ole kohaldatav
	– Lähteotsus	Ei ole kohaldatav
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	Ei ole kohaldatav
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	Ei ole kohaldatav
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	Ei ole kohaldatav
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	Ei ole kohaldatav
	– Siseriiklik rakendus	Ei ole kohaldatav
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	Ei ole kohaldatav
	– Vastavustestimine	Ei ole kohaldatav

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
III grupp: Rahvusvahelised tolliinfosüsteemid / <b>3.1</b> UNECE eTIR süsteemi rakendamine Euroopa Liidus	

5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	IV kvartal 2023.a.
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Kesksetl väljaarendatud koolitus- ja teavitussüritused	IV kvartal 2023.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	IV kvartal 2023.a.

Käitusoleku hetkeolukord: ~~Ja~~/ei

## 7. Eeldatav IT arhitektuur

**Arendamise meetod:** Keskne NCTS ja eTIR vahelise andmevahetuse puhul, võimalik et SPEED süsteemi vahendusel. Hajus riiklik arendus vajaduse korral NCTS-is, mis puudutab TIR-i toimimise riiklikku osa.

**Käituse meetod:** Keskne ja hajus riiklik kasutamine.

## 8. Sõltuvused

### a. Ühendus teiste projektidega:

- i. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS

### b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:

- i. Ei ole kohaldatav

### c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:

- i. Ei ole kohaldatav

### d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:

- i. SPEED süsteem



## **3.2 eATA märkmiku projekti rakendamine Euroopa Liidus**

### **1. Kirjeldus ja põhjendused**

ATA märkmik on rahvusvaheline tollidokument, mis lubab kaupu kuni ühe aasta jooksul tollimaksuvabalt ajutiselt importida. ATA märkmikku saab kasutada näiteks kaubanduste, professionaalsete töövahendite ja näituste, messide jms. eksponaatide ajutise impordi puhul.

ATA süsteemi rakendatakse ATA ja Istanbuli konventsioonide alusel, mida haldab Maailma Tolliorganisatsioon.

ATA märkmiku süsteem tugineb ettevõtlike ja tolli koostööle rahvusvahelise kaubavahetuse hõlbustamisel. Igas ATA süsteemiga seotud riigis on üks garantiühing, mis on tunnustatud riikliku tolliadministratsiooni ja Rahvusvahelise Kaubanduskoja/Maailma Kaubanduskodade Föderatsiooni poolt.

Väljastavatel ühingutel (tavaliselt kohalikud kaubandus-tööstuskodad), mis on tolliasutuste poolt heakskiidetud, on ATA märkmike väljastamise õigus. ATA rahvusvaheline garantiikett pakub tolliadministratsioonidele vastastikust garantiid, mis tagab kaubale määratud maksude tasumise juhul, kui märkmikku ei kasutata sihtotstarbeliselt.

2014. aasta märtsi seisuga oli ATA konventsioonil 63 lepinguosalist ja Istanbuli konventsioonil oli 65 lepinguosalist. ATA märkmikke väljastati ja aktsepteeriti üle 71 riigis. 2013. aastal väljastati ligikaudu 180 000 ATA märkmikku, millega kaeti enam kui 1 miljon toimingut koguväärtuses ligikaudu 16 miljardit eurot. Ligikaudu 50% ATA märkmikest väljastati EL liikmesriikides.

Kuna olemasolev süsteem on peaaegu tervenisti paberil põhinev, moodustas Maailma Tolliorganisatsioon 2007. aastal eATA märkmiku töörühma, et uurida ülemaailmse elektroonilise ATA (eATA) märkmiku süsteemi sisseviimise teostatavust.

Selle projekti eesmärgiks on asendada olemasolev paberil põhinev ATA märkmiku süsteem detsentraliseeritud, kuid ülemaailmse eATA märkmiku süsteemiga. See tähendab, et Euroopa Liit töötab välja ühtse süsteemi ja sama teevad ka Istanbuli konventsioonis osalevad lepinguosalistes (viide: Istanbuli konventsiooni artikkel 21a): Kaupade ajutise impordi konventsioon, mis lepiti kokku Istanbulis 26. juunil 1990.a. (rakendatav alates 2014. aasta novembrist)). Need algatused moodustavad ülemaailmse eATA märkmiku süsteemi.

See võimaldab protseduure kiirendada, vähendada ATA märkmike mittesihtotstarbelist kasutamist, vähendada märkmike sulgemisega seotud probleeme ja parandada ATA märkmike kasutamise järelevalvet.

eATA märkmike kavandatav kasutuselevõtmine nõuab Istanbuli konventsiooni muutmist (Euroopa Liit on Istanbuli konventsiooni lepinguosaline, kuid ei ole ATA konventsiooni lepinguosaline).

Istanbuli konventsiooni halduskomitee võttis 25. ja 26. aprillil 2013.a. vastu Euroopa Liidu ettepaneku muuta Istanbuli konventsiooni elektroonsete andmetöötluse tehnikate osas, lisades konventsioonile uue artikli 21a.

*"Elektroonilised andmetöötlustehnikad*

*Artikkel 21a*

*Kõik käesoleva konventsiooni sätete rakendamiseks vajalikud formaalsused võivad olla*

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
III grupp: Rahvusvahelised tolliinfosüsteemid / <b>3.2</b> eATA märkmiku projekti rakendamine Euroopa Liidus	

<p><i>teostatud elektroonselt, kasutades lepinguosaliste poolt heakskiidetud elektroonilisi andmetööstustehnikaid."</i></p> <p>Vastu võetud muudatus jõustub 2014. aasta novembris.</p> <p>Istanbuli konventsiooni artikkel 21a ei ole vahetult kohaldatav. Sellepärast tuleb see säte Euroopa Liidu õigusaktidesse üle võtta.</p>										
<p><b>2. Eesmärgid</b></p> <p>Käesoleva projekti eesmärk on välja töötada uus EIS süsteem vastavalt liidu seadusele, eATA märkmiku süsteem, arvestades GNC Utility Block süsteemi eATA märkmiku jaoks, mis on 2014. aastal koostamisjärgus. Täielik ülemaailmne rakendamine, mis hõlmab enamikku lepinguosalistest, on kavandatud eeldatavalt 2022. aastaks.</p>										
<p><b>3. Süsteemide omanik</b></p> <p>DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine) – kui süsteem on arendamisfaasis</p> <p>DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid), kui süsteem on juba kasutusele võetud</p> <p>DG TAXUD Unit B4 (kaubanduse hõlbustamine, päritolureeglid ja rahvusvaheline koordineerimine) ülemaailmse võrgustatud tolli nõuetele vastamine</p> <p><b>Õigusaktide omanik</b></p> <p>DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid)</p>										
<p><b>4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide</b></p> <p>Ei ole kohaldatav</p>										
<p><b>5. Õiguslik alus</b></p> <p><b>Kehtivad põhisätted:</b> eATA märkmiku süsteemi käsitlevad sätted puuduvad</p> <hr/> <p><b>Tulevased põhisätted:</b></p> <p>Istanbuli konventsiooni artikkel 21a: Kaupade ajutise impordi konventsioon, mis lepiti kokku Istanbulis 26. juunil 1990.a. (rakendatav alates 2014. aasta novembrist).</p> <p>UCC artikkel 16(1) ja vastav DA/IA (rakendatakse alates 2016. aasta maist)</p> <p><b>Pädev organ:</b> CCC – Sektsioon SPE ja CCEG</p>										
<p><b>6. Viited ja põhitegevused</b></p> <p><b>MASP red. 12 viide:</b> 3.2 Maailma Tolliorganisatsiooni eATA märkmiku projekti rakendamine Euroopa Liidus</p> <p><b>Etapid ja tähtajad</b> (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG) eATA Euroopa Liidu osas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><i>Etapp</i></th> <th><i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>– eATA Utility Block</td> <td>IV kvartal 2014.a.</td> </tr> </tbody> </table>			<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>	1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>			– eATA Utility Block	IV kvartal 2014.a.
	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>								
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>									
	– eATA Utility Block	IV kvartal 2014.a.								

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
III grupp: Rahvusvahelised tolliinfosüsteemid / 3.2 eATA märkmiku projekti rakendamine Euroopa Liidus	

2	– Tegevuse põhjenduse dokument	III kvartal 2015.a.
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	IV kvartal 2015.a.
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	II kvartal 2016.a.
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	Ei ole kohaldatav
	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	I kvartal 2016.a.
	– Lähteotsus	II kvartal 2016.a.
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	IV kvartal 2016.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	I kvartal 2017.a.
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	I kvartal 2018.a.
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	I kvartal 2018.a.
	– Siseriiklik rakendus	
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	III kvartal 2018.a.
	– Vastavustestimine	I kvartal 2019.a.
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	I kvartal 2019.a.
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Kesksest väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused	I kvartal 2019.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	I kvartal 2019.a.

Käitusoleku hetkeolukord: ~~Ja~~/ei

## 7. Eeldatav IT arhitektuur

Arendamise meetod: Keskne süsteem koos rahvusvaheliste liidestega

Käituse meetod: Keskne (Euroopa Liidu osas)

## 8. Sõltuvused

a. Ühendus teiste projektidega:

b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:

c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:

i. Ei ole kohaldatav

d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:

i. Ei ole kohaldatav

# IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks

## ***4.1 Riikide põhisüsteemide rakendamine koostööprojektide abil***

### **1. Kirjeldus ja põhjendused**

UCC ja e-tolli algatuste rakendamise infotehnoloogia strateegia üks põhieesmärkidest on üldine kulude kokkuvõtte infotehnoloogiliste rakenduste pealt kogu tolliliidus.

Projekt kujutab endast uut Euroopa Liidu tasandi koostöö meetodit eesmärgiga töötada ühiste jõupingutustega mitmete liikmesriikide koostöös, mida osaliselt toetab DG TAXUD, liikmesriikide süsteemide jaoks välja liidu ühiskomponendid.

Koostöö toimub peamiselt liikmesriikide vahel. Komisjon saab ainult lubada koordineerimist ja tuge, aga tal ei saa olema nendes projektides kesksel rolli.

Kõik liikmesriigid saavad siis soovi korral neid komponente kasutades kas iseseisvalt või koostöös mõne teise liikmesriigiga oma süsteeme rakendada ja kasutada.

### **2. Eesmärgid**

Käesoleva projekti esialgsed eesmärgid on taolise koostöö võimaldamiseks ja toetamiseks koostada e-tolli koostöö teostatavusuuring, milles võetakse vaatluse alla järgmised aspektid:

- Baasarhitektuur;
- Üldterminite definimine;
- Tegevuse üldpilt (komponendi tegevusmudel);
- Teenusepõhise arhitektuuri võimalikult üksikasjalik kirjeldus;
- Liidu komponentide loetelu ja määratlemine;
- Rakenduse ja talitlusalternatiivide dokumenteerimine, sealhulgas eelarve ja ajagraafik;
- Õiguslike, rahaliste, korralduslike ja muude aspektide edasine täpsem analüüs.

Püstitatud eesmärgid täideti koostööuuringu läbiviimise teel, mis andis järgmised tulemused:

- Koostööprojekti käivitamiseks vajalik praktiline info konkreetsete valikuvõimaluste ja lahendamist vajavate probleemide kohta;
- Koostöoarhitektuuri raamistik, mis konsolideerib koostöö jõupingutuste toetamise eesmärgil arendatud tulemused;
- Liikmesriikides nimetatud liidu komponentide rakendamiseks kavandatavate ja käivitavate koostööprojektide kogum.

Edasine selle projekti raames ettevõetav töö on kavandatud liikmesriikide algatusel ja juhtimisel koos TAXUD-i poolse koordineerimise ja piiratud toega.

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / 4.1 Riikide põhisüsteemide rakendamine koostööprojektide abil	

<p><b>3. Süsteemide omanik</b></p> <p>DG TAXUD Unit R5 (tollisüsteemid ja infotehnoloogilised toimingud)</p> <p>Osavõtavad liikmesriigid</p> <p><b>Õigusaktide omanik</b></p> <p>DG TAXUD Unit R3 (informatsioon ja programmide juhtimine): Koostööprojekte viiakse läbi Toll 2020 programmi raames.</p>																																		
<p><b>4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide</b></p> <p>Põhimõtteliselt võib kasutada kõiki BPM, mis sobivad nimetatud koostöötegevuste teemaga.</p>																																		
<p><b>5. Õiguslik alus</b></p> <p><b>Kehtivad põhisätted:</b> Toll 2020 programmi määrus</p> <p><b>Kehtivad rakendussätted:</b> Ei ole kohaldatav</p> <p><b>Pädev organ:</b> Toll 2020 komitee volituste osas, tollipoliitika töörühm juhtimise sponsorluse osas ja elektroonilise tolli koordineerimisrühm projektijuhtimise osas.</p> <hr/> <p><b>Tulevased põhisätted:</b></p> <p><b>Tulevased rakendussätted:</b> Ei ole kohaldatav</p> <p><b>Pädev organ:</b> Elektroonilise tolli koordineerimisrühm projektijuhtimise alal</p>																																		
<p><b>6. Viited ja põhitegevused</b></p> <p><b>MASP red. 12 viide:</b> 4.1 Riikide põhisüsteemide rakendamine koostööprojektide abil</p> <p><b>Etapid ja tähtajad</b> (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><i>Etapp</i></th> <th><i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td><b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>– Tegevuse põhjenduse dokument</td> <td>Ei ole kohaldatav</td> </tr> <tr> <td>– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)</td> <td>Ei ole kohaldatav</td> </tr> <tr> <td>– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)</td> <td>Ei ole kohaldatav</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td><b>Õigusnormid</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>– Kehtivad sätted vastu võetud</td> <td>Ei ole kohaldatav</td> </tr> <tr> <td>– Rakendatavad tulevased sätted</td> <td>Ei ole kohaldatav</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3</td> <td><b>Projekti algatamise faas</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Koostööuuring</td> <td>II kvartal 2014.a.</td> </tr> <tr> <td>– Visioonidokument</td> <td>Ei ole kohaldatav</td> </tr> <tr> <td>– Lähteotsus</td> <td>Ei ole kohaldatav</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td><b>IT projekt</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Ettevalmistusfaas</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>	1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>		– Tegevuse põhjenduse dokument	Ei ole kohaldatav	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	Ei ole kohaldatav	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	Ei ole kohaldatav	2	<b>Õigusnormid</b>		– Kehtivad sätted vastu võetud	Ei ole kohaldatav	– Rakendatavad tulevased sätted	Ei ole kohaldatav	3	<b>Projekti algatamise faas</b>		- Koostööuuring	II kvartal 2014.a.	– Visioonidokument	Ei ole kohaldatav	– Lähteotsus	Ei ole kohaldatav	4	<b>IT projekt</b>		<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>																																
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>																																	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	Ei ole kohaldatav																																
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	Ei ole kohaldatav																																
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	Ei ole kohaldatav																																
2	<b>Õigusnormid</b>																																	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	Ei ole kohaldatav																																
	– Rakendatavad tulevased sätted	Ei ole kohaldatav																																
3	<b>Projekti algatamise faas</b>																																	
	- Koostööuuring	II kvartal 2014.a.																																
	– Visioonidokument	Ei ole kohaldatav																																
	– Lähteotsus	Ei ole kohaldatav																																
4	<b>IT projekt</b>																																	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>																																	

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / 4.1 Riikide põhisüsteemide rakendamine koostööprojektide abil	

	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	Ei ole kohaldatav
	– Siseriiklik rakendus	Ei ole kohaldatav
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	Ei ole kohaldatav
	– Vastavustestimine	Ei ole kohaldatav
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	Ei ole kohaldatav
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Kesksetl väljaarendatud koolitus- ja teavitussüritused	
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	

Käitusoleku hetkeolukord: Ei ole kohaldatav

## 7. Eeldatav IT arhitektuur

Järgneb asjassepuutuvatele EIS projektidele.

## 8. Sõltuvused

### a. Ühendus teiste projektidega:

- i. Kõik projektid, millele koostatakse tehnilised kirjeldused ja rakendused

### b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:

- i. Toll 2020 finantseerimisalane kokkulepe

### c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:

- i. Ei ole kohaldatav

### d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:

- i. Ei ole kohaldatav

<b>DG TAXUD</b>	Version: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / 4.2 Ühtne andmevahetusportaal (SPEED 2)	

## **4.2 Ühtne andmevahetusportaal (SPEED 2)**

### **1. Kirjeldus ja põhjendused**

Kaubandussuhete arendamine kolmandate riikidega ja/või andmevahetus tolliväliste süsteemidega kuulub Euroopa Liidu põhieesmärkide hulka. Selle algatuse toetamiseks on otsustatud välja arendada üldised tehnilised lahendused, mis lubavad kõikidel partneritel (nt kolmandad riigid) ühineda DG TAXUDi poolt keskselt välja arendatud süsteemidega.

SPEED (ühtne andmevahetusportaal) on turvaline portaal, mis ühendab CCN/CSI eravõrgu välismaailmaga süsteemilt-süsteemile liidestega. Seega pakub SPEED tehnilise taristu lahendust, mis võimaldab automatiseeritud andmevahetust liikmesriikide elektrooniliste tollisüsteemide ja CCN/CSIga ühendamata kolmandate riikide vahel Euroopa Liidu kahepoolsete või mitmepoolsete lepingute raames.

Ühtsesse andmevahetusportaaali SPEED on sisse projekteeritud konfidentsiaalsuse ja privaatsuse tagamise mehhanismid ning CCN/CSI võrgu kaitse “välismaailma” eest. SPEED andmevahetusportaaali turvavad sealhulgas riist- ja tarkvara komponendid CCN võrku ähvardavate ohtude tõrjumiseks, jälgimiseks ja logimiseks.

Järgnevalt on toodud mõned näited SPEED (ja SPEED2) kasutamisest:

- TIR deklaratsiooni mõningate andmete edastamine Venemaale; see toimib alates 1. jaanuarist 2009 Venemaa ja 13 pilootliikmesriigi vahel;
- AEO vastastikuse tunnustamise ja registreeritud eksportijate süsteemi kontekstis andmevahetus Hiina, Jaapani, USA ja teiste kolmandate riikidega;
- NCTS andmevahetus Euroopa Liidu ja riikide vahel, mis ei ole Euroopa Liidu kandidaatriigid (näiteks Ukraina, Vene Föderatsioon, Albaania);
- Euroopa Liidu tolli ühe akna süsteemi kontekstis lisadokumentide andmete vahetus liikmesriikide elektrooniliste tollisüsteemide ja tolliväliste üleeuroopaliste süsteemide vahel (näit. DG SANCO TRACES veterinaartõendite süsteem).

### **2. Eesmärgid**

See projekt kujutab endast ühtse andmevahetusportaaali SPEED algatuse teist etappi. SPEED2 on SPEEDi suurem edasiarendus, mille eesmärgiks on tõsta infotehnoloogilist turvalisust sõnumite vahetusel, võimaldada paindliku IT protokollide kasutamist ning IT andmevormingute konverteerimist.

### **3. Süsteemide omanik**

DG TAXUD Unit R5 (tollisüsteemid ja infotehnoloogilised toimingud)

#### **Õigusaktide omanik**

Ei ole kohaldatav

### **4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide**

Ei ole ette nähtud. Jätkuv infotehnoloogilise infrastruktuuri projekt.



<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / 4.2 Ühtne andmevahetusportaal (SPEED 2)	

## 5. Õiguslik alus

**Kehtivad põhisätted:** Ei ole kohaldatav

**Kehtivad rakendussätted:** Ei ole kohaldatav

**Pädev organ:** Ei ole kohaldatav

**Tulevased põhisätted:** Ei ole kohaldatav

**Tulevased rakendussätted:** Ei ole kohaldatav

**Pädev organ:** Elektroonilise tolli koordineerimisrühm projektijuhtimise alal

## 6. Viited ja põhitegevused

**MASP red. 12 viide:** 4.2 Ühtne andmevahetusportaal (SPEED 2)

**Etapid ja tähtajad** (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)

	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	Ei ole kohaldatav
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	Ei ole kohaldatav
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	Ei ole kohaldatav
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	Ei ole kohaldatav
	– Rakendatavad tulevased sätted	Ei ole kohaldatav
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	I kvartal 2012.a.
	– Lähteotsus	I kvartal 2012.a.
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	III kvartal 2012.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	IV kvartal 2012.a.
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	I kvartal 2013.a.
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	Ei ole kohaldatav
	– Siseriiklik rakendus	Ei ole kohaldatav
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	III kvartal 2013.a.
	– Vastavustestimine	IV kvartal 2013.a.
5	<b>Toimimine</b>	

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / 4.2 Ühtne andmevahetusportaal (SPEED 2)	

	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	II kvartal 2014.a.
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Keskelt väljaarendatud koolitus- ja teavitussüritused	II kvartal 2014.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	II kvartal 2014.a.

Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei

### 7. Eeldatav IT arhitektuur

Arendamise meetod: Keskne

Käituse meetod: Keskne

### 8. Sõltuvused

#### a. Ühendus teiste projektidega:

- i. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
- ii. UCC AEO ja MRA mõjud
- iii. Registreeritud eksportijate süsteem (REX)
- iv. Euroopa Liidu tolli ühe akna (Single Window) programm

#### b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:

- i. Praegu ei sõltu ühtse andmevahetusportaaali SPEED2 projekt ühegi teise projekti lõpuleviimisest

#### c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:

- i. NCTS laiendus mittekandidaatriikidesse
- ii. Euroopa Liidu tolli ühe akna programm veterinaartõendite lisadokumentide andmete esitamiseks, UCC AEO ning MRA mõjud ja registreeritud eksportijate süsteem (REX) sõltuvad ühtse andmevahetusportaaali SPEED2 lõpuleviimisest.

#### d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:

- i. migratsioonil ühtselt andmevahetusportaalilt SPEED SPEED2-le on teatav mõju NCTS TIR andmevahetusele Venemaaga: see nõuab vastavusteste Venemaaga ja rahvusvahelisi teste mõnede pilootliikmesriikide ja Venemaa vahel

DG TAXUD	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / 4.3 Põhiandmete konsolideerimine	

## 4.3 Põhiandmete konsolideerimine

### 1. Kirjeldus ja põhjendused

Põhiandmete konsolideerimine pakub teenuste komplekti andmete ühtlustatud haldamiseks kogu Euroopa Liidus.

Praegune olukord, kus põhiandmed on tsentraliseerimata ja asuvad vananenud infotehnoloogilistes rakendustes, vajab muutmist.

### 2. Eesmärgid

Projekti eesmärgiks on pakkuda infotehnoloogilist keskkonda, mis võimaldab hallata andmehalduse teenuste komplekti.

Eesmärgiks on samuti luua uus lahendus EIS süsteemi võrdlusandmete kasutamiseks ja halduseks.

Projekt hõlmab ka DG TAXUDi praeguste andmehalduse infotehnoloogiliste rakenduste ümberkujundamist.

### 3. Süsteemide omanik

DG TAXUD Unit R5 (tollisüsteemid ja infotehnoloogilised toimingud)

#### Õigusaktide omanik

Ei ole kohaldatav (ainult tehniline projekt)

### 4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide

Ei ole kohaldatav (ainult tehniline projekt)

### 5. Õiguslik alus (andmete, mitte nende halduse jaoks)

**Põhiõigusakt:** UCC (Liidu tolliseadustik)

**Ettevalmistamisel olev rakendusakt:** UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)

**Pädev organ:** Elektroonilise tolli koordineerimisrühm projektijuhtimise alal

### 6. Viited ja põhitegevused

**MASP red. 12 viide:** 4.3 Põhiandmete konsolideerimine

**Etapid ja tähtajad** (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)

	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	II kvartal 2016.a.
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	Ei ole kohaldatav
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	Ei ole kohaldatav
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	Ei ole kohaldatav
	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / 4.3 Põhiandmete konsolideerimine	

3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	IV kvartal 2016.a.
	– Lähteotsus	IV kvartal 2016.a.
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	II kvartal 2017.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	III kvartal 2017.a.
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	IV kvartal 2018.a.
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	III kvartal 2019.a.
	– Siseriiklik rakendus	III kvartal 2019.a.
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	I kvartal 2019.a.
– Vastavustestimine	III kvartal 2019.a.	
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	IV kvartal 2019.a.
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Kesksetl väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused	IV kvartal 2019.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	IV kvartal 2019.a.

Käitusoleku hetkeolukord: ~~Jah~~/ei

#### 7. Eeldatav IT arhitektuur

Arendamise meetod: Keskne

Käituse meetod: Keskne

#### 8. Sõltuvused

##### a. Ühendus teiste projektidega:

- i. Kõik projektid, kus kasutatakse võrdlusandmeid

##### b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:

- i. Tehniline projekt, võib põhimõtteliselt alustada niipea kui ressursse leidub

##### c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:

- i. Kõik projektid, kus olemasolev andmehaldus ei ole piisav

##### d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:

- i. Oleneb sellest, kas liidesed muutuvad. Kui jah, siis on olemas mõju kõikidele projektidele.

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / <b>4.3</b> Põhiandmete konsolideerimine	

## **4.4 Ühtne elektrooniline juurdepääsuportaal (SEAP)**

### **1. Kirjeldus ja põhjendused**

Ühtne elektrooniline juurdepääsuportaal võimaldab ettevõtjatel esitada elektroonilisi saabumis-/lähetamiseelseid, üld- ja täielikke tollideklaratsioone ühe liidese kaudu, mis ühendab nende süsteemi kõikide liikmesriikide tollisüsteemide või kesksüsteemiga. Andmed tehakse pädevale vastutavale tolliasutusele automaatselt kättesaadavaks.

Ühtne elektrooniline juurdepääsuportaal SEAP pakub keskkonda, kus ettevõtjad saavad Euroopa Liidu tolliga suhelda (nt esitada taotlusi, dokumente või deklaratsioone, saada informatsiooni).

Ühtse elektroonilise juurdepääsuportaali rakendamiseks vajalikud komponendid realiseeritakse uute süsteemide arendamise käigus (SEAP ei ole iseseisev süsteem). Iga uue süsteemi kasutuselevõtmise puhul tuleb SEAP kontseptsiooniga arvestada. Seetõttu kandub raskuspunkt ühelt kõikehõlmavalt lahenduselt uusi rakendusi kasutuselevõtvatele süsteemidele.

### **2. Eesmärgid**

Ühtse elektroonilise juurdepääsuportaali kontseptsiooni praktilise rakendamise parimaid lahendusi kavatakse täpsemalt uurida. Põhitähelepanu pööratakse seejuures kesksete süsteemide ja liikmesriikide rakenduste vaheliste võimalike vastastoitmete analüüsimisele. Ühtne elektrooniline juurdepääsuportaal võib esineda erinevates vormides:

- Kui Euroopa Liidus on olemas või kavandatud üks keskne rakendus (näiteks UCC STI, UCC tolliotsused, jne), siis SEAP on moodul, mis pakub ettevõtjale ühenduse saamise ja autentimise funktsionaalsuse ja tagab keskse rakendusega korrektse suhtluse ning andmevahetuse (turvalisus, andmete puutumatus, jne). See on SEAP mooduli kõige ehtsam ja lihtsam vorm;
- Kui on tegemist detsentraliseeritud süsteemiga ja ettevõtjal on vaja ühendust iga liikmesriigi süsteemiga, kus ta ettevõtlusega tegeleb, tagab ühtne elektrooniline juurdepääsuportaal ühtse ja harmoneeritud andmevahetuse. See hoiab ära olukorra, kus ettevõtja peab investeerima 28 erinevasse liikmesriigi ühenduskanalisse. Sel juhul osutab teenust vastavalt liikmesriigi tolliadministratsiooni valikule mõnede süsteemide poolt pakutav dokumentide esitamise asutus (praeguses etapis on see valikuline).
- Ühe võimalusena võib ühtne elektrooniline juurdepääsuportaal esineda välistele domeenidele kehtestatud ühtse liidese spetsifikatsioonide vormis (ettevõtja/toll). Ühtse liidese spetsifikatsioonide respektierimist kontrollib DG TAXUD testimise teel ("fiktiivse ettevõtja" abil). Seevastu sellise juurdepääsuportaaliga komisjoni infotehnoloogilisi teenuseid ei ühendata, üksnes testimine.

### **3. Süsteemide omanik**

DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)

#### **Õigusaktide omanik**

DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / 4.4 Ühtne elektrooniline juurdepääsuportaal (SEAP)	

<b>4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide</b>																																									
BPM ei ole.																																									
Valitud süsteemi arhitektuur määrab koostatavate BPMde jaoks vajaliku tulemi ja neid aspekte uuritakse edaspidi täpsemalt.																																									
<b>5. Õiguslik alus</b>																																									
<b>Kehtivad põhisätted:</b> E-tolli otsus																																									
<b>Kehtivad rakendussätted:</b> E-tolli otsus																																									
<b>Pädev organ:</b> Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon ja elektroonilise tolli koordineerimisrühm projektijuhtimise alal																																									
<b>Tulevased põhisätted:</b> parandatud ja täiendatud e-tolli otsus ja UCC																																									
<b>Tulevased rakendussätted:</b> parandatud ja täiendatud e-tolli otsus																																									
<b>Pädev organ:</b> Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon ja elektroonilise tolli koordineerimisrühm projektijuhtimise alal																																									
<b>6. Viited ja põhitegevused</b>																																									
<b>MASP red. 12 viide:</b> 4.4 Ühtne elektrooniline juurdepääsuportaal (SEAP)																																									
<b>Etapid ja tähtajad</b> (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Etapp</i></th> <th><i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>– Tegevuse põhjenduse dokument</td> <td>Ei ole kohaldatav</td> </tr> <tr> <td>– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)</td> <td>Süsteemi kohta</td> </tr> <tr> <td>– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)</td> <td>Süsteemi kohta</td> </tr> <tr> <td><b>2</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Õigusnormid</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>– Kehtivad sätted vastu võetud</td> <td>On jõus, aga ei rakendata</td> </tr> <tr> <td>– Rakendatavad tulevased sätted</td> <td>II kvartal 2016.a.</td> </tr> <tr> <td><b>3</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Projekti algatamise faas</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>– Visioonidokument</td> <td>Ei ole kohaldatav</td> </tr> <tr> <td>– Lähteotsus</td> <td>Ei ole kohaldatav</td> </tr> <tr> <td><b>4</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>IT projekt</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Ettevalmistusfaas</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid</td> <td>Ei ole kohaldatav</td> </tr> <tr> <td>– Süsteemide tehnilised kirjeldused</td> <td>Ei ole kohaldatav</td> </tr> <tr> <td><b>Konstrueerimisfaas</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>	<b>1</b>		<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>		– Tegevuse põhjenduse dokument	Ei ole kohaldatav	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	Süsteemi kohta	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	Süsteemi kohta	<b>2</b>		<b>Õigusnormid</b>		– Kehtivad sätted vastu võetud	On jõus, aga ei rakendata	– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.	<b>3</b>		<b>Projekti algatamise faas</b>		– Visioonidokument	Ei ole kohaldatav	– Lähteotsus	Ei ole kohaldatav	<b>4</b>		<b>IT projekt</b>		<b>Ettevalmistusfaas</b>		– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	Ei ole kohaldatav	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	Ei ole kohaldatav	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>																																								
<b>1</b>																																									
<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>																																									
– Tegevuse põhjenduse dokument	Ei ole kohaldatav																																								
– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	Süsteemi kohta																																								
– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	Süsteemi kohta																																								
<b>2</b>																																									
<b>Õigusnormid</b>																																									
– Kehtivad sätted vastu võetud	On jõus, aga ei rakendata																																								
– Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.																																								
<b>3</b>																																									
<b>Projekti algatamise faas</b>																																									
– Visioonidokument	Ei ole kohaldatav																																								
– Lähteotsus	Ei ole kohaldatav																																								
<b>4</b>																																									
<b>IT projekt</b>																																									
<b>Ettevalmistusfaas</b>																																									
– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	Ei ole kohaldatav																																								
– Süsteemide tehnilised kirjeldused	Ei ole kohaldatav																																								
<b>Konstrueerimisfaas</b>																																									

<b>DG TAXUD</b>	Version: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / 4.4 Ühtne elektrooniline juurdepääsuportaal (SEAP)	

	– Kesksete teenuste rakendamine	Ei ole kohaldatav
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	Ei ole kohaldatav
	– Siseriiklik rakendus	Ei ole kohaldatav
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	Ei ole kohaldatav
	– Vastavustestimine	Ei ole kohaldatav
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	Ei ole kohaldatav
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Kesksetl väljaarendatud koolitus- ja teavitussüritused	Ei ole kohaldatav
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	Ei ole kohaldatav

Käitusoleku hetkeolukord: ~~Ja~~/ei

## 7. Eeldatav IT arhitektuur

Arendamise meetod: Täpsustatakse edaspidi

Käituse meetod: Täpsustatakse edaspidi

## 8. Sõltuvused

### a. Ühendus teiste projektidega:

- i. UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES)
- ii. EOS (*Ettevõtjate süsteem*)
- iii. Euroopa Liidu tolli ühe akna (Single Window) programm
- iv. Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkirjad – UUM&DS (Otsene ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile)
- v. UCC transiidisüsteem, sealhulgas NCTS
- vi. UCC tolliotsused
- vii. UCC-ga seotud muudatused ICS-s kauba sisenemisel tarneahela turvalisuse tugevdamiseks (sealhulgas lennukauba turvalisuse tagamine) ja tolli riskijuhtimine Euroopa Liidus

### b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:

- i. Ei ole kohaldatav

### c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:

- i. Ei ole kohaldatav

### d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:

- i. Ei ole kohaldatav



<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / 4.5 CCN2	

## 4.5 CCN2

### 1. Kirjeldus ja põhjendused

CCN/CSI talitluse infrastruktuur kujutab endast Euroopa Komisjoni poolt pakutavat kinnist turvatud võrgutaristut teabevahetuse hõlbustamiseks liikmesriikide tolli- ja maksuadministratsioonide vahel.

ANNEX II.C CCN2 Platvormi spetsifikatsioon ja nõuded on ära toodud järgmisel veebiaadressil:

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/resources/documents/common/tenders\\_grants/tenders/ao-2012-13/annex\\_2c.pdf](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/tenders_grants/tenders/ao-2012-13/annex_2c.pdf)

### 2. Eesmärgid

CCN2 võib määratleda kui olemasoleva CCN arhitektuuri ja teenuste edasiarendust, mis hakkab rakendama kõige kaasaegsemat teenusele orienteeritud arhitektuuri (SOA) ja pakkuma lisaväärtusega teenuste täispaketti toetamiseks uute rakenduste väljaarendamist ja kasutuselevõtu paradigmasid.

Tegevuse analüüsi täpsem kirjeldus on tegevuse põhjenduse dokumendis, mis moodustab osa selle valdkonna jaoks koostatud BPM paketist.

CCN2 platvorm toetab olemasolevaid partnerrakendusi nende poolsete ümberarendusteta (iga muudatus CSI APIs on tagasiühilduv).

CCN2 valmib versioonide kaupa, selleks et vähendada riske. Esimene versioon keskendub teenusele orienteeritud arhitektuuri ja turvalisuse tagamisele.

### 3. Süsteemide omanik

DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)

#### Õigusaktide omanik

Ei ole kohaldatav

### 4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide

Ei ole kohaldatav

### 5. Õiguslik alus

**Kehtivad põhisätted:** Ei ole kohaldatav

**Kehtivad rakendussätted:** Ei ole kohaldatav

**Pädev organ:** Ei ole kohaldatav (elektroonilise tolli koordineerimisrühm projektijuhtimise alal)

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / 4.5 CCN2	

**Tulevased põhisätted:** Ei ole kohaldatav

**Tulevased rakendussätted:** Ei ole kohaldatav

**Pädev organ:** Ei ole kohaldatav (elektroonilise tolli koordineerimisrühm projektijuhtimise alal)

## 6. Viited ja põhitegevused

**MASP red. 12 viide:** 4.5 CCN2

**Etapid ja tähtajad** (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)

	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	Ei ole kohaldatav
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	Ei ole kohaldatav
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	Ei ole kohaldatav
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	Ei ole kohaldatav
	– Rakendatavad tulevased sätted	Ei ole kohaldatav
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	Ei ole kohaldatav
	– Lähteotsus	III kvartal 2013.a.
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	III kvartal 2015.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	III kvartal 2015.a.
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	III kvartal 2016.a.
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	III kvartal 2016.a.
	– Siseriiklik rakendus	Ei ole kohaldatav
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	I kvartal 2017.a.
– Vastavustestimine	III kvartal 2017.a.	
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	IV kvartal 2017.a.
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Keskelt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused	IV kvartal 2017.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	IV kvartal 2017.a.

Käitusoleku hetkeolukord: ~~Jah~~/ei

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / 4.5 CCN2	

#### **7. Eeldatav IT arhitektuur**

Arendamise meetod: Keskne

Käituse meetod: Keskne

#### **8. Sõltuvused**

**a. Ühendus teiste projektidega:**

i. Ei ole kohaldatav

**b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:**

i. Ei ole kohaldatav

**c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:**

i. Ei ole kohaldatav

**d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:**

i. Ei ole kohaldatav

## ***4.6 Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkirjad – UUM&DS (Otsene ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile)***

### **1. Kirjeldus ja põhjendused**

Ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekti (UUM&DS) eesmärk on luua süsteem, mis pakub ettevõtjatele juurdepääsu uutele Euroopa Liidu teenustele, sealhulgas ka kesksetele teenustele, kooskõlas turvapolitikaga, õigusnormidega ja tegevustest lähtuvate kohustustega.

Seega pakub uus süsteem ettevõtjatele ühtlustatud juurdepääsu järgmistele teenustele:

- Mitmetele infotehnoloogilistele tugisüsteemidele nagu näiteks UCC tolliotsused, EOS-AEO, COPIS, UCC STI kasutamine ja otsus;
- Kesksetele deklaratsioonide elektroonilise esitamise süsteemidele, mille kaudu edastatakse deklaratsioonid pädevatele riigiasutustele.

Projekti esimene oluline ülesanne on ettevõtjate juurdepääsu uuring, mille eesmärgiks on selgitada välja ühtlustatud kasutajahalduse potentsiaal, määratleda turvalise juurdepääsu haldusega ning sellega kaasnevate riskide ning väljakutsetega seotud põhitegevused ja pakkuda välja teostatav lahendus. Käesolevas uuringus esitatud ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekti terviklahendused käsitlevad kasutaja-süsteem (U2S) ühenduvust (kuulub tegevuse põhjenduse rakendusalasle) ning samuti süsteem-süsteem (S2S) ühenduvust ning digitaalallkirju (neid käsitletakse edaspidistes projekti faasides).

Ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekt algatati eesmärgiga võimaldada unikaalse liidese pakkumist mitmetele kesksetele teenustele, mille Euroopa Komisjon on ettevõtjatele sisse seadnud, seeläbi lahendades probleemi, et ettevõtjatel on liiga vähe ühtlustatud liideseid ja et liikmesriikide tasandil on samade funktsionaalsustega teenuste ülearuseid rakendusi.

Ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekt aitab kaasa ettevõtjate liideste arvu vähendamisele kahekümne kaheksalt ühele sellega, et ta pakub ettevõtjatele tolli EIS unikaalset liidest Euroopa Liidu tasandil. Sellele lisaks tähendaks otsese ligipääsu pakkumine (ja keskne EIS süsteemi arendus ja käitamine), et liikmesriikide tolliadministratsioonid ei rakendaks funktsioone (ega süsteeme), mis pakuvad neid samu teenuseid 28-kordselt.

MASP-i ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekt hakkab võimaldama otsest ühtlustatud ligipääsu ettevõtjatest kasutajatele (EO kasutajad) mitmetele kesksetele tolli EIS süsteemidele, ühendades omavahel liikmesriikide kasutaja tuvastamise ja juurdepääsuõiguste haldamise (IAM) süsteemid, sest ettevõtjatest kasutajad on hetkel ühendatud riiklike infotehnoloogiliste süsteemidega.

Ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekti süsteem võetakse kasutusse kui Euroopa Liidu tolli täielikult toimiv süsteem koos võimalusega laiendada seda tulevikus

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / 4.6 Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkirjad – UUM&DS (Otsene ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile)	

<p>ka muudesse valdkondadesse nagu näiteks aktsiis või maksundus. Käesolevas etapis võimaldab ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekt ligipääsu mitmetele tolli EIS süsteemidele, mida MASP projektidena ellu rakendatakse, nagu näiteks UCC tolliotsused, võltsimis- ja piraatlusevastane süsteem COPIS ja UCC STI.</p> <p>Ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekti võimalikku kasutamist teiste tolli EIS süsteemide osas uuritakse iga üksikjuhtumi kohta eraldi hilisemas staadiumis, kaasa arvatud kesksed teenused erinevate deklaratsioonide tüüpide elektrooniliseks esitamiseks.</p> <p>Ühtne elektrooniline juurdepääsuportaal (SEAP) pakub keskkonda, kus ettevõtjad saavad suhelda Euroopa Liidu tolliga (näiteks esitada taotlusi / dokumente / deklaratsioone, saada informatsiooni jne.). Ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade süsteem kontrollib ettevõtjatest kasutajate autentimistunnuseid ja juurdepääsuõigusi, et lubada neil kesksete teenuste kasutamist nagu seda on SEAP.</p>
<p><b>2. Eesmärgid</b></p> <p>Projekt pakub lahendust järgmiste eesmärkidega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakkuda ettevõtjatele ligipääsu kesksetele süsteemidele;</li> <li>• Pakkuda volitamise võimalust, võimaldades teadaolevatel volitatud isikutel esindada ettevõtjaid;</li> <li>• Toetavad elektroonilisi allkirju.</li> </ul>
<p><b>3. Süsteemide omanik</b> DG TAXUD Unit R5 (tollisüsteemid ja infotehnoloogilised toimingud)</p> <p><b>Õigusaktide omanik</b> DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)</p>
<p><b>4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide</b></p> <p>Ei ole kohaldatav</p>
<p><b>5. Õiguslik alus</b></p> <p><b>Põhiõigusakt:</b> UCC (Liidu tolliseadustik)</p> <p><b>Rakendusakt:</b> UCC WP (Liidu tolliseadustiku tööprogramm) (UCC WP, II jagu: '4.Ettevõtjate otsejuurdepääs Euroopa infosüsteemidele (Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkiri)')</p> <p><b>Ettevalmistamisel olev rakendusakt:</b> UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)</p> <p><b>Pädev organ:</b> CCEG (<i>Tolliseadustiku ekspertrühm</i>) (UCC DA), CCC-GEN (<i>Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon</i>) (UCC IA), ECCG (<i>Elektroonilise tolli koordineerimisrühm</i>) projektijuhtimise puhul</p>
<p><b>6. Viited ja põhitegevused</b></p> <p><b>MASP red. 12 viide:</b> '4.6 Ettevõtjate otsejuurdepääs EIS-i (Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalallkiri)</p>

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / 4.6 Ühtlustatud kasutajahaldus ja digitaalalkirjad – UUM&DS (Otsene ettevõtjate ligipääs EIS süsteemile)	

<b>Etapid ja tähtajad</b> (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)		
	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	I kvartal 2014.a.
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	Ei ole kohaldatav
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	Ei ole kohaldatav
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	On jõus, aga ei rakendata
	– Rakendatavad tulevased sätted	Ei ole kohaldatav
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	- Ettevõtjate juurdepääsu uuring	I kvartal 2014.a.
	– Visioonidokument	III kvartal 2014.a.
	– Lähteotsus	IV kvartal 2014.a.
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	I kvartal 2015.a.
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	III kvartal 2015.a. (UCC WP: IV kvartal 2015.a.)
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	III kvartal 2016.a.
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	IV kvartal 2016.a.
	– Siseriiklik rakendus	IV kvartal 2016.a.
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	I kvartal 2017.a.
– Vastavustestimine	III kvartal 2017.a.	
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	IV kvartal 2017.a. (UCC WP: 02.10.2017)
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Kesksetel väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused	IV kvartal 2017.a.
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	IV kvartal 2017.a.
Käitusoleku hetkeolukord: <del>Jah</del> /ei		
<b>7. Eeldatav IT arhitektuur</b>		
Arendamise meetod: Hajus		
Käituse meetod: Hajus		

**8. Sõltuvused****a. Ühendus teiste projektidega:**

- i. UCC tolliotsused
- ii. EOS-AEO (hilisemad ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekti faasid)
- iii. võltsimis- ja piraatlusevastane süsteem COPIS
- iv. UCC STI
- v. UCC liidu staatuse tõendamine (PoUS) (hilisemad ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekti faasid)
- vi. UCC Automatiseeritud ekspordisüsteem (AES) (hilisemad ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekti faasid)
- vii. Olemasolevate imporditaotluste muutmine UCC raames (hilisemad ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekti faasid)
- viii. UCC-ga seotud muudatused ICS-s kauba sisenemisel tarneahela turvalisuse tugevdamiseks (sealhulgas lennukauba turvalisuse tagamine) ja tolli riskijuhtimine Euroopa Liidus (hilisemad ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekti faasid)

**b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:****c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:**

- i. Vaadake 8 a. ülal

**d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:**

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / 4.7 DG TAXUDi operatsioonide hea kättesaadavus	

## ***4.7 DG TAXUDi operatsioonide hea kättesaadavus***

<p><b>1. Kirjeldus ja põhjendused</b></p> <p>Projekti eesmärgiks on DG TAXUDi andmekeskuste hea kättesaadavuse kindlustamine ja uue 24/7 infotehnoloogiliste operatsioonide meeskonna moodustamine. See viiakse läbi DG TAXUDi ITSM2 lepingu kaudu.</p> <p>Tulevane üleeuroopaliste süsteemide operatiivtasandi leping seletab üksikasjalikumalt lahti kesksete operatsioonide hea kättesaadavuse sisu.</p>
<p><b>2. Eesmärgid</b></p> <p>Projekti eesmärgiks on DG TAXUDi andmekeskuste hea kättesaadavuse kindlustamine ja uue 24/7 infotehnoloogiliste operatsioonide meeskonna moodustamine. See viiakse läbi DG TAXUDi ITSM2 lepingu kaudu.</p> <p>Eesmärkide hulka kuulub hea kättesaadavusega andmekeskuste rajatiste loomine (paigas alates IV kvartalist 2013.a.) ja tarkvaramajutus- ja andmeside infrastruktuuri loomine (ette nähtud IV kvartaliks 2015.a.).</p> <p>Tulevane üleeuroopaliste süsteemide operatiivtasandi leping seletab üksikasjalikumalt lahti kesksete operatsioonide hea kättesaadavuse sisu.</p>
<p><b>3. Süsteemide omanik</b> DG TAXUD Unit R5 (tollisüsteemid ja infotehnoloogilised toimingud)</p> <p><b>Õigusaktide omanik</b> Ei ole kohaldatav (tehniline projekt)</p>
<p><b>4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide</b> Ei ole kohaldatav</p>
<p><b>5. Õiguslik alus</b></p> <p><b>Kehtivad põhisätted:</b> Ei ole kohaldatav</p> <p><b>Kehtivad rakendussätted:</b> Ei ole kohaldatav</p> <p><b>Pädev organ:</b> Ei ole kohaldatav</p> <hr/> <p><b>Tulevased põhisätted:</b> Ei ole kohaldatav</p> <p><b>Tulevased rakendussätted:</b> Ei ole kohaldatav</p> <p><b>Pädev organ:</b> Elektroonilise tolli koordineerimisrühm projektijuhtimise alal</p>
<p><b>6. Viited ja põhitegevused</b></p> <p><b>MASP red. 12 viide:</b> 4.7 DG TAXUDi operatsioonide hea kättesaadavus</p>



<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / 4.7 DG TAXUDI operatsioonide hea kättesaadavus	

<b>Etapid ja tähtajad</b> (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)		
	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	Ei ole kohaldatav
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	Ei ole kohaldatav
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	Ei ole kohaldatav
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	Ei ole kohaldatav
	– Rakendatavad tulevased sätted	Ei ole kohaldatav
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	II kvartal 2012.a.
	– Lähteotsus	Ei ole kohaldatav
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	Ei ole kohaldatav
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	Ei ole kohaldatav
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	Ei ole kohaldatav
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	Ei ole kohaldatav
	– Siseriiklik rakendus	Ei ole kohaldatav
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	Ei ole kohaldatav
	– Vastavustestimine	Ei ole kohaldatav
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	IV kvartal 2015.a.
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Keskelt väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused	Ei ole kohaldatav
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	Ei ole kohaldatav

Käitusoleku hetkeolukord: ~~Ja~~/ei

**7. Eeldatav IT arhitektuur**

Arendamise meetod: Keskne

Käituse meetod: Keskne

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / 4.7 DG TAXUDi operatsioonide hea kättesaadavus	

## **8. Sõltuvused**

### **a. Ühendus teiste projektidega:**

- i. Ei ole kohaldatav

### **b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:**

- i. Ei ole kohaldatav

### **c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:**

- i. Ei ole kohaldatav

### **d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:**

- i. Ei ole kohaldatav

## ***4.8 Töötavate infotehnoloogiliste süsteemide hooldus ja uuendamine***

### **1. Kirjeldus ja põhjendused**

Selle tegevusega püütakse saada vajalikke ressursse momendil töötavate infotehnoloogiliste süsteemide hoolduseks ja uuendusteks. Praeguseks hetkeks juba kasutuses süsteemid on kokkuvõtvalt järgmised:

<b>Tolli tegevusvaldkonnad</b>	<b>Töötavad infotehnoloogilised süsteemid</b>
Import, transiit, eksport (sealhulgas julgeolek ja turvalisus)	Üleeuroopalised süsteemid: ICS, ECS, NCTS, NCTS-TIR-RU, AEO-MR
Tagatis ja võlg	Üleeuroopaline süsteem: NCTS-GMS
Riskijuhtimine	Kesksed süsteemid: CRMS, SURV2, COPIS
Ettevõtjate haldus	Kesksed süsteemid: EOS-EORI, EOS-AEO, RSS
Kauba klassifitseerimine	Kesksed süsteemid: EBTI3, TARIC3, QUOTA2, ECICS2, CN, SUSP
Muu	SMS, DDS2, SPEED, SPEED2, Tugivahendid: CS/RD, CS/MIS, (TTA, STTA)

### **2. Eesmärgid**

Selle tegevuse eesmärk on vajalike ressursside paigutamine momendil töötavate infotehnoloogiliste süsteemide hoolduseks ja uuendusteks.

### **3. Süsteemide omanik**

Ei ole kohaldatav

#### **Õigusaktide omanik**

Ei ole kohaldatav

### **4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide**

Ei ole kohaldatav

### **5. Õiguslik alus**

**Kehtivad põhisätted:** Ei ole kohaldatav

**Kehtivad rakendussätted:** Ei ole kohaldatav

**Pädev organ:** Ei ole kohaldatav (elektroonilise tolli koordineerimisrühm projektijuhtimise alal)

**Tulevased põhisätted:** Ei ole kohaldatav

**Tulevased rakendussätted:** Ei ole kohaldatav

**Pädev organ:** Ei ole kohaldatav

## 6. Viited ja põhitegevused

**MASP red. 12 viide:** 4.8 Töötavate infotehnoloogiliste süsteemide hooldus ja uuendamine

**Etapid ja tähtajad** (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)

	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	Ei ole kohaldatav
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	Ei ole kohaldatav
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	Ei ole kohaldatav
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	Ei ole kohaldatav
	– Rakendatavad tulevased sätted	Ei ole kohaldatav
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	Ei ole kohaldatav
	– Lähteotsus	Ei ole kohaldatav
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	Ei ole kohaldatav
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	Ei ole kohaldatav
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	Ei ole kohaldatav
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	Ei ole kohaldatav
	– Siseriiklik rakendus	Ei ole kohaldatav
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	Ei ole kohaldatav
	– Vastavustestimine	Ei ole kohaldatav
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	Ei ole kohaldatav
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / 4.8 Töötavate infotehnoloogiliste süsteemide hooldus ja uuendamine	

6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Kesksetl väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused	Ei ole kohaldatav
	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	Ei ole kohaldatav
<b>7. Eeldatav IT arhitektuur</b>		
Arendamise meetod: Ei ole kohaldatav		
Käituse meetod: Ei ole kohaldatav		
<b>8. Sõltuvused</b>		
<b>a. Ühendus teiste projektidega:</b>		
i. Ei ole kohaldatav		
<b>b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:</b>		
i. Ei ole kohaldatav		
<b>c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:</b>		
i. Ei ole kohaldatav		
<b>d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:</b>		
i. Ei ole kohaldatav		

## 4.9 Talitluspidevus

### 1. Kirjeldus ja põhjendused

UCC (artikkel 6§1) sätestab, et kogu nõutekohane tolliformaalsusi puudutav informatsioonivahetus peab toimuma elektroonilisi andmetöötlustehnikaid kasutades. See nõue kehtib samuti talitluspidevuse kava kohta (BCP) ja eelkõige on seotud vajadusega välja vahetada paberil põhinevad tagavaramenetlused elektrooniliste talitluspidevuse protseduuride vastu hiljemalt 2016. aasta maikuuks (järgjärguline rakendamine kuni 2020. aastani vastavalt UCC DA koosseisus olevatele üleminekumeetmetele, milles ei ole veel lõplikku otsust tehtud).

Lähenemise muutus ei ole ainult põhjustatud õiguslikest nõuetest. Põhjus on samuti operatiivses vaatepunktis, sest praegu olemasoleva lähenemisega ei ole enam võimalik jätkata (näiteks suured sisenemise ülddeklaratsioonide mahud, mille kohta tuleb läbi viia riskianalüüs, saabuvad väga lühikeste ajavahemike järel ja neid on võimatu paberipõhiselt menetleda)

Tuleks eristada erinevaid mittekäideldavuse liike:

- Ettevõtja elektrooniline süsteem ei ole kättesaadav;
- Võrgu- või sideteenused ei ole kättesaadavad;
- Euroopa Liidu tolli EIS ei ole kättesaadav või ei ole osaliselt kättesaadav (ainult teatud teenused või funktsioonid);
- Riiklik tollirakendus ei ole kättesaadav või ei ole osaliselt kättesaadav (ainult teatud teenused või funktsioonid).

### 2. Eesmärgid

Talitluspidevuse kava, koostöö tingimused (TOC) ja teenustaseme kokkulepe (SLA) tuleb täiustada, et käsitleda õiguslikke nõudeid ja samuti tegevusega seotud vajadusi süsteemi mitte-kättesaadavuse puhuks.

Sellest järeldeb, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid peavad kasutusele võtma vastavad meetmed:

- **Vähendada süsteemi mittekäideldavuse sagedust ja kestust;**
- **Edasi arendada riiklike rakenduste ühistele tehnilistele spetsifikatsioonidele vastavust;**
- **Samuti toetada talitluspidevuse võimaluste loomist a) – c) et leevendada tegevusele avaldatavat negatiivset mõju:**

a) Kiireloomuliste teenuste puhul: vähendada süsteemi mittekäideldavust pakkudes vastuvõetaval tasemel tegevustingimusi (kokkulepitud piiratud ooteaeg). Kui on vaja, siis võetakse vastu kiireloomulisi operatiivotsuseid (näiteks kaupade vabastamine) informatsiooni alusel, mis on saadud muude vahendite abil;

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / 4.9 Talitluspidevus	

<p>b) Mitte- kiireloomuliste teenuste puhul: menetluse edasilükkamine kuni süsteemi taastumiseni. Kui teenused on jälle kättesaadavad ja töötavad, siis menetletakse vastavalt süsteemile;</p> <p>c) Asendamine sel viisil, et kasutatakse kas mõne teise liikmesriigi süsteemi või ettevõtja süsteemi;</p> <p>d) Erakorraline haldusprotseduur, mis kasutab paberil blankette erandjuhtudeks, juhtudel, mis on UCC artikli 6§3 alusel lubatud.</p>										
<p><b>3. Süsteemide omanik</b> DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine)</p> <p><b>Õigusaktide omanik</b> DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine) – sätete osas, mis on seotud talitluspidevusega DG TAXUD Unit A2 (tollialased õigusaktid) üleüldise koordineerimise osas</p>										
<p><b>4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide</b> Tasand 3 ja/või tasand 4 BPM: ei ole ette nähtud. Dokument, mis kirjeldab kavandatavat lähenemist tulevase UCC talitluspidevuse kava osas on praegu ettevalmistamisel ja läbivaatamisel. Nii talitluspidevuse kava, koostöö tingimused, kui ka teenustaseme kokkulepe tuleb ette valmistada.</p>										
<p><b>5. Õiguslik alus</b></p> <p><b>Kehtivad põhisätted:</b> Tolliseadustik</p> <p><b>Kehtivad rakendussätted:</b></p> <p><b>Pädev organ:</b> Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon ja tolliseadustiku komitee andmete integreerimise ja ühtlustamise sektsioon</p> <hr/> <p><b>Tulevased põhisätted:</b> UCC (Liidu tolliseadustik)</p> <p><b>Tulevased rakendussätted:</b> UCC DA (Liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusaktid) ja/või UCC IA (Liidu tolliseadustiku rakendusaktid)</p> <p><b>Pädev organ:</b> CCEG (<i>Tolliseadustiku ekspertrühm</i>) (UCC DA), CCC-GEN (<i>Tolliseadustiku komitee üldiste tollialaste õigusaktide sektsioon</i>) (UCC IA), ECCG (<i>Elektroonilise tolli koordineerimisrühm</i>) projektijuhtimise puhul</p>										
<p><b>6. Viited ja põhitegevused</b></p> <p><b>MASP red. 12 viide:</b> Ei ole kohaldatav</p> <p><b>Etapid ja tähtajad</b> (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><i>Etapp</i></th> <th><i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Tegevuse põhjenduse dokument (dokument, mis kirjeldab lähenemist talitluspidevuse osas)</td> <td>IV kvartal 2014.a.</td> </tr> </tbody> </table>			<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>	1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>			- Tegevuse põhjenduse dokument (dokument, mis kirjeldab lähenemist talitluspidevuse osas)	IV kvartal 2014.a.
	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>								
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>									
	- Tegevuse põhjenduse dokument (dokument, mis kirjeldab lähenemist talitluspidevuse osas)	IV kvartal 2014.a.								

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / 4.9 Talitluspidevus	

	- Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	Osa süsteemi dokumentatsioonist
	- Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM)	Osa süsteemi dokumentatsioonist
	- e-tolli teenustaseme kokkuleppe uuendus	Täpsustatakse edaspidi
2	<b>Õigusnormid</b>	
	- Kehtivad sätted vastu võetud	On jõus, aga ei rakendata
	- Rakendatavad tulevased sätted	II kvartal 2016.a.
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	- Visioonidokument	Ei ole kohaldatav
	- Lähteotsus	Ei ole kohaldatav
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	- Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	2016. aasta II kvartal iga individuaalse asjassepuutuva projekti/süsteemi puhul
	- Süsteemide tehnilised kirjeldused	Ei ole kohaldatav
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	- Kesksete teenuste rakendamine	II kvartal 2016.a.
	- Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	Vastavalt üleminekumeetmetele
	- Riiklik rakendus	Vastavalt üleminekumeetmetele
	<b>Üleminekufaas</b>	
	- Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	2016. aasta mai kuni 2020. aasta detsember iga individuaalse asjassepuutuva projekti/süsteemi puhul
	- Vastavustestimine	Ei ole kohaldatav, Järelevalve kättesaadavuse osas
5	<b>Toimimine</b>	
	- Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	Järk-järgult 2016. aasta mai kuni 2020. aasta detsember iga individuaalse asjassepuutuva projekti/süsteemi



<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
IV grupp: Tollialase koostöö algatused ja tehnoloogilised arendused EISide lihtsustamiseks / 4.9 Talitluspidevus	

		puhul
	- Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	Ei ole kohaldatav
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	- Kesksetl väljaarendatud koolitus- ja teavitusüritused	
	- Siseriiklik koolitus ja teavitamine	
Käitusoleku hetkeolukord: <del>Jah</del> /ei		
<b>7. Eeldatav IT arhitektuur</b>		
Arendamise meetod:		Ei ole kohaldatav
Käituse meetod:		Ei ole kohaldatav
<b>8. Sõltuvused</b>		
<b>a. Ühendus teiste projektidega:</b>		
i. DG TAXUDi operatsioonide hea kättesaadavus		
ii. Operatiivsete infotehnoloogiliste süsteemide hooldus ja uuendamine		
iii. Kõik UCC projektid		
<b>b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:</b>		
<b>c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:</b>		
<b>d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:</b>		
i. Euroopa Liidu infosüsteemid		
ii. Riiklikud süsteemid		

# Selgitused

## ***Projektitoimiku mall***

### **1. Kirjeldus ja põhjendused**

Palun esitage siin projekti lühitutvustus koos põhjendusega.

Eelistatud on numbriliste näitajatega seotud põhjendused, näiteks prognoositavad mahud, mõju Euroopa Liidu kaubanduse ja/või liikmesriikide tollialaste tegevuste edendamisele.

Parimal juhul ei tohiks teksti maht siin ületada kahte tekstilõiku. Kuid vajaduse korral võib kirjutada pikemalt.

### **2. Eesmärgid**

Palun esitage siin projekti eesmärkide lühikirjeldus. See osa peaks piirduma ühe lõiguga.

### **3. Süsteemide omanik**

DG TAXUD Unit A3 (tolliprotsessid ja projektijuhtimine) või mõni teine DG TAXUDI üksus, mis vastutab arendatava süsteemi funktsioneerimise ja muudatuste juhtimise eest. Juhul kui arendatavat süsteemi juhib ja hooldab liikmesriigi tolliadministratsioon, palun siin sellele viidata.

#### **Õigusaktide omanik**

DG TAXUD osakond \_\_\_\_\_ (osakonna nimi) – palun märkige siia osakond, mis vastutab õigusliku raamistiku eest.

### **4. Tegevusprotsesside mudeli (BPM) viide**

Palun viidake 3. tasandi ja/või 4. tasandi BPMle. Juhul kui neid veel ei ole, pange kirja planeeritud lõpetamise kuupäev, kui see kuupäev ei ole teada, siis märkige "ei ole veel teada". Kui kolmanda ja/või neljanda tasandi BPM koostamist ei ole ette nähtud, märkige "ei ole kohaldatav".

### **5. Õiguslik alus (täidab alati õigusaktide omanik)**

**Kehtivad põhisätted:** osutage siin Euroopa Nõukogu/Euroopa Parlamendi tasandi õigusaktile

**Kehtivad rakendussätted:** osutage siin Euroopa Komisjoni tasandi õigusaktile

(näiteks UCC tööprogramm)

**Pädev organ:** kirjutage siia rakendus- või põhisätete eest vastutava komitee või rühma nimi.

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
Selgitused / <b>Projektitoimiku mall</b>	

**Tulevased põhisätted:** osutage siin Euroopa Nõukogu/Euroopa Parlamendi tasandi õigusaktile

**Tulevased rakendussätted:** osutage siin Euroopa Komisjoni tasandi õigusaktile

**Pädev organ:** kirjutage siia rakendus- või põhisätete eest vastutava komitee või rühma nimi.

## 6. Viited ja põhitegevused

**MASP red. 12 viide:** kui vastava MASPi osa eelmine versioon on olemas, siis viidake siin sellele, kui pole, siis märkige “Ei ole kohaldatav”

**Etapid ja tähtajad** (kinnitab elektroonilise tolli koordineerimisrühm ECCG)

	<i>Etapp</i>	<i>Eeldatav täideviimise tähtaeg</i>
1	<b>Tegevuste analüüs ja modelleerimine</b>	
	– Tegevuse põhjenduse dokument	
	– Tasand 3 (tegevusega seotud nõuded BPM)	
	– Tasand 3 Uuendused (NB: märgitud õigusalaste tegevustega ühildamise tõttu)	
	– Tasand 4 (funktsionaalne nõue, detailne BPM) (NB: ühildamine tasandi 3 õigusliku BPM-ga on käsitletav vajaduse korral muutuste juhtimise kaudu)	
2	<b>Õigusnormid</b>	
	– Kehtivad sätted vastu võetud	
	– Rakendatavad tulevased sätted	
3	<b>Projekti algatamise faas</b>	
	– Visioonidokument	
	– Lähteotsus	
4	<b>IT projekt</b>	
	<b>Ettevalmistusfaas</b>	
	– Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	
	– Süsteemide tehnilised kirjeldused	
	<b>Konstrueerimisfaas</b>	
	– Kesksete teenuste rakendamine	
	– Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	
	– Siseriiklik rakendus	
	<b>Üleminekufaas</b>	
	– Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	
	– Vastavustestimine	
5	<b>Toimimine</b>	
	– Komisjon, liikmesriikide tolliadministratsioonid ja ettevõtjad	
	– Euroopa Liidu välised riigid ja ettevõtjad (vajaduse korral)	
6	<b>Rakendustugi (koolitus ja teavitamine)</b>	
	– Keskelt väljaarendatud koolitus- ja teavitussüstitused	

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
Selgitused / <b>Projektitoimiku mall</b>	

	– Siseriiklik koolitus ja teavitamine	
<p>Käitusoleku hetkeolukord: Jah/ei</p> <p>UCC sätete puhul käsitleme UCC 2016. a II kvartalit UCCIA/DA kasutuselevõtmise esialgse tähtajana.</p> <p>Kõiki siintoodud tähtaegu palun võtta üksnes kohatäitjatena (mallil).</p>		
<b>7. Eeldatav IT arhitektuur</b>		
Arendusmeetod: palun siia märkida arendusmeetod		
Käituse meetod: palun siia märkida talitusviis		
<b>8. Sõltuvused</b>		
<p><b>a. Ühendus teiste projektidega:</b></p> <p>i. Palun loetleda siin kõik teised projektid / süsteemid, mis on selle projektiga ühendatud kas operatsioonide väljundi töötlemise või neile sisendi andmise kaudu.</p> <p><b>b. Projekti algatamise jaoks on vajalikud järgmised sammud:</b></p> <p>i. Palun loetlege siin kõik teised projektid, mis tuleb lõpule viia enne, kui siinkirjeldatud projektiga alustada saab.</p> <p><b>c. Käesolev projekt on vajalik järgmiste edasiste projektide jaoks:</b></p> <p>i. Palun loetlege siin kõik järgnevad projektid, millega ei saa alustada enne, kui siinkirjeldatud projekt on lõpule viidud.</p> <p><b>d. Mõju olemasoleva(te)le süsteemi(de)le:</b></p> <p>i. Täita vaid siis, kui informatsioon on olemas, vastasel juhul on valikuline</p>		

DG TAXUD	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
Selgitused / Toimikute 6. rubriigis kasutatud terminite sõnastik	

## *Toimikute 6. rubriigis kasutatud terminite sõnastik*

Tegevus/ Termin	KIRJELDUS	Vastutaja
Eeldatav täideviimise tähtaeg	See tulp näitab eeldatavat väljundite saavutamise kuupäeva, näiteks millal need asjakohaste sidusrümade poolt läbi vaadatakse komisjoni siseselt või sellest väljaspool (vastavalt vajadusele) ja millal autori seisukohti on arutatud.  <i>Süsteemide tehnilised kirjeldused ja (toimimis)kuupäev on kirjeldatud allpool.</i>	Ei ole kohaldatav
Lähteotsus	See etapp näitab, et kokkulepe on saavutatud ja ametlik otsust projekti alustamiseks on langetatud ning projekti järgmise etapiga (tavaliselt süsteemide funktsionaalsed kirjeldused) võib alustada.	DG TAXUD
Rakenduse ja teenuse spetsifikatsioonid	IT süsteemi arhitektuuri defineerimine, IT rakenduste ja teenuste funktsionaalsus ja seotud kasutusjuhtumid, andmemudel, süsteemi koostalitlusmudel ja vastavad liidesed.	DG TAXUD
Süsteemide tehnilised kirjeldused (TSS)	Põhiline etapp seoses süsteemide tehniliste kirjelduste (TSS) loomise tähtajaga, mida loetakse püsivate tehniliste kirjelduste lõpetamise kuupäevaks mida uuendatakse ja tehakse liikmesriikidele kättesaadavaks pärast läbivaatamist.  See projektitööde pakett kujutab endast süsteemide funktsionaalsetest kirjeldustest lähtuvat detailsete tehniliste nõuete koostamist ja tehniliste lahenduste kirjeldamist arendatava süsteemi (muudatuste) jaoks. TSS on tuletatud funktsionaalsetest süsteemide kirjeldustest (FSS). Tööde pakett hõlmab kõiki nõutavaid läbivaatusringe, kuni kirjeldustega on nõus kõik sidusrümad. Liikmesriikide osalus toimub sarnaselt praegusele praktikale. Üldiselt eeldatakse, et TSS tegevused algavad 6 kuud enne FSS lõppu, sest funktsionaalsed kirjeldused peaksid saadaval olema juba ajal, kui liikmesriigid neid läbi vaatavad.	DG TAXUD

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
Selgitused / <b>Toimikute 6.</b> rubriigis kasutatud terminite sõnastik	

Kesksete teenuste rakendamine	See projektitööde pakett hõlmab DG TAXUDI poolt osutatavate ühisteenuste projekteerimist, ehitust ja testimist.	DG TAXUD
Teenuse integreerimine riikide süsteemidesse	Riikide süsteemide kohandamine kesksete või hübriidsüsteemide poolt pakutavate uute või modifitseeritud teenustega siseriikliku rakendamise ettevalmistamiseks.	Liikmesriigid
Riiklik rakendus	Süsteemi siseriiklike komponentide rakendamine liikmesriikide tasandil	Liikmesriigid
Kasutusse andmine ( <i>Deploy and Rollout</i> )	Kasutusse andmine kesktasandil ja installimine töö või vastavustestide keskkonnas.	DG TAXUD
Vastavustestimine	<p>See tegevus hõlmab erinevaid vastavusteste (CT):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>CT DG TAXUDI ja liikmesriikide vahel (vastavalt praegusele praktikale).</u> See tööde pakett hõlmab teste, mis viiakse läbi funktsionaalse ja tehnilise kinnituse saamiseks selles, et siseriiklikult (ja kui asjakohane, siis ka ettevõtjate poolt) väljaarendatud süsteemid vastavad ühistele tehnilistele kirjeldustele; samuti selleks, et ära hoida riske, mis häiriks juba opereerivaid sidusrühmi.  See hõlmab kogu kohustuslikku vastavustestide faasi, nii nagu on määratletud TEMPO metoodikas, s.t. moodus 0, 1, 2, 3 ja 3+, vastavalt konkreetse projekti vajadustele.</li> <li><u>CT liikmesriikide ja ettevõtjate vahel</u> See tööde pakett hõlmab testimisfaasi, mis viiakse läbi funktsionaalse ja tehnilise kinnituse saamiseks selles, et ettevõtjate poolt väljaarendatud süsteem vastab siseriiklikele kirjeldustele; samuti selleks, et ära hoida riske, mis häiriks juba opereerivaid sidusrühmi.  DG TAXUD kavandab vastavustestide laiendamist välisdomeeni liidestele, et veenduda nende vastavuses funktsionaalsetele ja tehnilistele</li> </ol>	DG TAXUD/ Liikmesriik/ettevõtja

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
Selgitused / <b>Toimikute 7. rubriigis kasutatud terminite sõnastik</b>	

	kirjeldustele. DG TAXUD plaanib “Saabumis- ja esitamisteate ning ajutise ladustamise” projekti raames esitada soovitud standardkirjelduste koostamiseks teadetega seotud teabe vahetamiseks. Uuringu käigus töötatakse välja uus välisdomeeni liideste testimise meetod eesmärgiga rakendada seda vastavustestides läbiviimisel.	
Toimimine	Etapp 'Toimimine' (st. 'toimimiskuupäev') vastab UCC tööprogrammis märgitud 'Kavandatavale elektroonilise süsteemi kasutuselevõtu kuupäevale', mis on võrdne UCC tööprogrammis nimetatud süsteemide üleminekuperioodi lõpukuupäevaga ning see kujutab endast elektroonilise süsteemi kavandatavat toimimiskuupäeva.	DG TAXUD/ Liikmesriik/ettevõtja

### ***Toimikute 7. rubriigis kasutatud terminite sõnastik***

<b>Termin</b>	<b>Lühiselgitus</b>
Hajus arendus	Komisjon projekteerib ja arendab välja mõningad kesksed süsteemi toetavad komponendid. Liikmesriik töötab välja süsteemi siseriiklikud komponendid, mis moodustavad süsteemi põhifunktsionaalsuse. Komisjon koostab üldised tehnilised spetsifikatsioonid. <u>Näide:</u> NCTS ( <i>Uus elektrooniline transiidisüsteem</i> )
Keskne arendus	Süsteemi täisfunktsionaalsuse arendab välja komisjon. Liikmesriikide arendustegevus piirdub enamasti kesksüsteemiga suhtlemiseks vajaliku liidese väljaarendamisega. <u>Näide:</u> SMS, TARIC.
Riiklik arendus	Liikmesriigid arendavad ise välja oma siseriiklike süsteemide rakendamisel nõutava täisfunktsionaalsuse. Komisjon ei pea tingimata koostama üldiseid tehnilisi spetsifikatsioone, pigem visandab vaid süsteemi põhifunktsionaalsuse. <u>Näide:</u> Infotehnoloogiline süsteem ajutise ladustamise deklaratsioonide menetlemiseks
Hübriidarendus	Sellise arenduse puhul antakse liikmesriikidele võimalus valida, kas nad soovivad kasutada keskselt väljaarendatud ja toimivat süsteemi, või nad tahavad mõned süsteemi osad oma siseriiklikus domeenis ise välja arendada ja käitada. <u>Näide:</u> Tolliloitsused, UCC AEO ja MRA mõjud

<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
Selgitused / <b>Toimikute 7.</b> rubriigis kasutatud terminite sõnastik	

Koosarendus	<p>Liikmesriigid võiksid üldiste teenuste projekteerimisel ja väljaarendamisel teatud valdkondades koostööd teha. Sel moel väljaarendatud teenused võib kasutusse anda nii keskse teenuse kui ka liikmersiigi teenusena, mida jagatakse paljudega.</p> <p>Alternatiivina võiks siseriiklikud IT süsteemid või teenused liikmesriikide tolli- ja infotehnoloogia ekspertide toel ka keskselt välja arendada, juhul kui tegevuse põhjenduses seda õigeks peetakse.</p> <p>Olenevalt arendatavast infotehnoloogilisest süsteemist võib komisjon koostada üldised tehnilised spetsifikatsioonid aga võib need ka mitte koostada.</p> <p><u>Näide:</u> Ühtlustatud kasutajahalduse ja digitaalallkirjade projekt (UUM&amp;DS)</p>
Hajus talitus	<p>Komisjon käitab ja toetab osasid süsteeme ja haldab üldisi spetsifikatsioone. Liikmesriigid käitavad (konstrueerivad, haldavad ja juhivad) siseriiklikke komponente, mis moodustavad süsteemi põhifunktsionaalsuse.</p> <p><u>Näide:</u> NCTS (<i>Uus elektrooniline transiidisüsteem</i>)</p>
Keskne talitus	<p>Sellistel juhtudel arendatakse välja ainult keskne süsteem ja seda haldab ning käitab DG TAXUD. DG TAXUD pakub operatsioonide teenuseid ja nende kasutusvõimalusi. Lisaks, teabe haldus on avatud nii TAXUDile kui ka liikmesriikide kasutajatele.</p> <p><u>Näide:</u> EBTI, TARIC</p>
Riiklik talitus	<p>Süsteemi käitavad (konstrueerivad, hooldavad ja haldavad) üksnes liikmesriikide tolliadministratsioonid.</p> <p><u>Näide:</u> Imporditollivormistuse süsteem</p>
Hübriidtalitus	<p>Hübriidtalitus viitab hübriidsüsteemi toimimisele. Neil juhtudel talitlevad kesksed komponendid koos liikmesriikide poolt väljaarendatud komponentidega mõnes või kõikides liikmesriikides.</p> <p><u>Näide:</u> EOS (<i>Ettevõtjate süsteem</i>)</p>
Algusfaas	<p>See on RUP@EC metoodikas kirjeldatud infotehnoloogilise projekti arendustsükli esimene faas, mille eesmärgiks on defineerida projekti toimeala ja eesmärgid, määrata kindlaks süsteemi põhifunktsionaalsus, maksumus ja ajagraafik, uurida rakendamise võimalusi ning võtta vastu otsus projekti rakendamise kohta.</p>



<b>DG TAXUD</b>	Versioon: 1.1
MASP Annex 2 – 2014 yearly revision (Rev. 2014)	
Selgitused / <b>Toimikute 7.</b> rubriigis kasutatud terminite sõnastik	

Ettevalmistusfaas	Ettevalmistusfaasis kirjeldatakse üksikasjalikult infotehnoloogilise süsteemi funktsionaalsust, arhitektuuri ja projekteerimist.
Konstrueerimisfaas	Konstrueerimisfaasis arendatakse süsteemi eelmises faasis määratletud tehnilise projekti ja spetsifikatsioonide kohaselt.
Üleminekufaas	Üleminekufaasis tagatakse tarkvara valmisolek kasutajatele üleandmiseks. Termin 'üleminekufaas' ('transition phase') on kasutusele võetud RUP@EC metoodika raames ja seda ei tohi segamini ajada terminiga "üleminekuperiood" ('Transitional Period'), mida on kasutatud UCC tööprogrammis ja viitega UCC artiklile number 278.

**Märkus:** See sõnastik on veel arutelude ja tulevaste ühtlustuste objektiks.